

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

*"(A1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"*

| Показатели                                                                        | Результаты                                                                        | Контрольные точки                                                                   | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <i>Отсутствие отклонений</i>                                                      | <i>Наличие отклонений</i>                                                         | <i>Наличие отклонений</i>                                                           | <i>0,0000</i>                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | <i>Отсутствие отклонений</i>                                                        |

*В связи с тем, что изменения в паспорт регионального проекта будут утверждены до 01 марта 2022 года в мониторинге за январь 2022 года отсутствует информация во вкладке "Финансовое обеспечение" по результату "Построены (реконструированы) и (или капитально) отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности ". Бюджетные ассигнования в размере 32 789, 29 тыс. рублей по этому результату будут отражены в отчёте за февраль.*

*В связи с тем, что изменения в паспорт регионального проекта будут утверждены до 01 марта 2022 года в мониторинге за январь 2022 года отсутствует результаты "Технически оснащены муниципальные музеи" (на 2022 год в краевом бюджете предусмотрено 23 456,09 тыс. рублей)., "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту" (на 2022 год в краевом бюджете предусмотрено 20 000,00 тыс. рублей).*

## 1. Ключевые риски

| № п/п                             | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> |                                        |                |               |                     |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                              | Показатели регионального проекта                                                                                     | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                                                                                                      |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.  |                                                                                                   | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, возрастающий | ФП                 | Единица                     | 3                | 0                                            | 17                                              |                                          | 22                                        | 23                                          | Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 15.12.2021г. №054-2019-А 10030-1/8, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 15.12.2021 № 054-2019-А 10030-1/8 плановое значение показателя на 2022 год составляет 23 ед. |

| № п/п | Статус                                                                             | Показатели регионального проекта                                                                              | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |                                                                                                               |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                             | Соответствующие изменения будут внесены в паспорт РП после утверждения ЗНИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.  |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), возрастающий | ФП                 | Единица                     | 3                | 0                                            | 26                                              |                                          | 25                                        | 31                                          | Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 15.12.2022г. №054-2019-А10030-1/8, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 15.12.2021 № 054-2019-А10030-1/8 плановое значение показателя на 2022 год составляет 31 ед. Соответствующие |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Показатели регионального проекта                                                           | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |                                                                                            |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                             | изменения будут внесены в паспорт РП после утверждения ЗНИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.  |  | Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), возрастающий | РП                 | Тысяча посещений            | 5565.8           | 0                                            | 14140.272                                       |                                          | 5927.577                                  | 14140.272                                   | Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение о реализации" Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 15.12.2021г. №№ 054-2019-А 10030-1/8, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального паспорта от 15.12.2021 № № 054-2019-А 10030-1/8 показатель исключен. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                              | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.    | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1   |                                                                                                                                                                                     | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021 | Единица                     | 0                | 0                                            | 0                                               | 0                                           |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2022   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | Электронный бюджет                       |                              | Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: несвоевременное получение разрешения на строительство до 04.03.2022, Причина риска: Заключено новое соглашение от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в котором скорректирована дата получения разрешения на строительства в Приложение № 4 "График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>переворужению)<br/>объектов капитального<br/>строительства" со<br/>сроком 04.03.2022,<br/>Вероятность: 100%,<br/>ожидаемая дата<br/>наступления:<br/>04.03.2022г. Принятые<br/>меры: 1. заключено<br/>соглашений с<br/>Министерством<br/>культуры Российской<br/>Федерации от «25»<br/>декабря 2021 г. № 054-<br/>09-2022-205 , срок<br/>исполнения 04.03.2022.<br/>недостижения<br/>технической готовности<br/>в 2021 году, Причина<br/>риска: Ведется работа по<br/>прохождению<br/>государственной<br/>экспертизы на<br/>корректировку<br/>проектной<br/>документации. После<br/>получения<br/>положительного<br/>заключения будут<br/>осуществляться<br/>строительно-монтажные<br/>работы., Вероятность:</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                                                                       | 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 с технической готовностью за 2022 год - 32,40 %, срок исполнения 31.12.2022. Строительства центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре находится в работе Просрочка 364 дня. Предоставлена информация : 0 из 0. |
| 1.1.1 |        | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 30.06.2021      | 04.03.2022   | Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта | В работе. Просрочка 247 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта" Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 25.12.2021г. №054-09-                                                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | 2022-205 , приложен<br>файл. Существует риск:<br>несвоевременное<br>получение разрешения<br>на строительство до<br>04.03.2022, Причина<br>риска: Заключено новое<br>соглашение от «25»<br>декабря 2021 г. № 054-<br>09-2022-205 на<br>строительство центра<br>культурного развития в<br>г. Николаевск-на-Амуре<br>в котором<br>скорректирована дата<br>получения разрешения<br>на строительства в<br>Приложение № 4<br>"График выполнения<br>мероприятий по<br>проектированию и (или)<br>строительству<br>(реконструкции, в том<br>числе с элементами<br>реставрации,<br>техническому<br>первооружению)<br>объектов капитального<br>строительства" со<br>сроком 04.03.2022,<br>Вероятность: 100%,<br>ожидаемая дата |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                   |                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |        |                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                                 |                                      |      |                 |                  |                                   |                                                        |                                        | <p>наступления:<br/>04.03.2022г. Принятые<br/>меры: 1. заключено<br/>соглашений с<br/>Министерством<br/>культуры Российской<br/>Федерации от «25»<br/>декабря 2021 г. № 054-<br/>09-2022-205 , срок<br/>исполнения 04.03.2022.<br/>Заключено новое<br/>соглашение на<br/>строительство центра<br/>культурного развития в<br/>г. Николаевск-на-Амуре<br/>в котором<br/>скорректирована дата<br/>получения разрешения<br/>на строительства в<br/>Приложение № 4<br/>"График выполнения<br/>мероприятий по<br/>проектированию и (или)<br/>строительству<br/>(реконструкции, в том<br/>числе с элементами<br/>реставрации,<br/>техническому<br/>первооружению)<br/>объектов капитального<br/>строительства" со<br/>сроком получения</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                         |                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                         |                                          |                                                                       | разрешения на строительство 04.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2 |        | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 01.01.2022      | 31.12.2022   | Чекулаев Андрей Александрович - Министр строительства Хабаровского края | ГИИС "Электронный бюджет"                | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта | В работе. Просрочка 364 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта" Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 25.12.2021г. №№ 054-09-2022-205, приложен файл. Существует риск: недостижения технической готовности в 2021 году, Причина риска: Ведется работа по прохождению государственной экспертизы на корректировку проектной документации. После получения положительного заключения будут осуществляться строительно-монтажные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                                                   | работы., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г. Принятые меры: 1. заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 с технической готовностью за 2022 год - 32,40 %, срок исполнения 31.12.2022. В соответствии с заключенным соглашением с Министерством культуры Российской Федерации от «25» декабря 2021 г. № 054-09-2022-205 техническая готовность объекта на 31.12.2022 - 32,40 %. |
| 1.2   |        | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица                     | 0                | 1                                            | 0                                               | 1                                           |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | Электронный бюджет                       | Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                  | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                            |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |   |                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                            |                                          | реализации регионального проекта | Соглашению о реализации регионального проекта "Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 15.12.2021г. №054-2019-А10030-1/8, приложен файл. Дополнительном соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края плановое значение результата на 2022 год не установлено. Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 1.2.1 |  | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2021 год |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 22.01.2022      | 12.01.2022   | Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономическ | ГИИС "Электронный бюджет"                | Отчет о расходах                 | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет министерства культуры хабаровского края от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | ого управления                                                           |                                          |                                                | 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. Средства на строительство центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре не освоены в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на корректировку проектной документации. В 2022 году будет проведена работа по восстановлению остаток 2021 года. |
| 1.2.2 |        | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за I квартал 2022 года |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 16.04.2022      | 16.04.2022   | Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления | ГИИС "Электронный бюджет"                |                                                | В работе. Рисков не достижения нет                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3   |        | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские            | Единица                     | 0                | 1                                            | 0                                               | 3                                           |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры                                | Электронный бюджет                       | Соглашение О реализации регионально го проекта | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                  | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                            |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |   | школы искусств по видам искусств<br>Значение: 1,0000<br>Дата: 31.12.2022 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Хабаровского края                                          |                                          | "Культурная среда"           | реализации регионального проекта "Культурная среда"<br>Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 15.12.2021г. №054-2019-А10030-1/8, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 15.12.2021 № 054-2019-А10030-1/8 плановое значение показателя на 2022 год составляет 3 единицы. Соответствующие изменения будут внесены в паспорт РП после утверждения ЗНИ. Предоставлена информация : 0 из 1. |
| 1.3.1 |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 16.04.2022      | 15.04.2022   | Кузьминов Сергей Сергеевич - Ведущий эксперт отдела оплаты | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | В работе. Рисков не достижения нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |   |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | труда и межбюджетных отношений                                           |                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4   |  | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица                     | 0                | 15                                           | 15                                              | 18                                          |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Грихутин Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления | Электронный бюджет                       | Соглашение О реализации регионального проекта "Культурная среда" | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации регионального проекта "Культурная среда"" Соглашение министерства культуры края от 15.12.2021г. № 054-2019-А10030-1/8, приложен файл. Существует риск: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Изменена дата |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование результата, контрольной точки                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |   |                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                          |                                          |                              | исполнения КТ на 15.02.2022, срок исполнения 15.02.2022, в работе. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 15.12.2021 № 054-2019-А10030-1/8 плановое значение показателя на 2022 год составляет 18 единиц. Соответствующие изменения будут внесены в паспорт РП после утверждения ЗНИ. Предоставлена информация : 15 из 15. |
| 1.4.1 |  | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 25.01.2022      | 12.01.2022   | Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления | ГИИС "Электронный бюджет"                | Отчет о расходах             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 12.01.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.2 |        | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                |      | 01.02.2022      | 15.02.2022   | Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления | Электронный бюджет                       |                              | В работе. Просрочка 14 дней. Существует риск: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022, срок исполнения 15.02.2022, в работе. Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения                                                                                                                         | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     |        | (02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1   |        | (02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек                                                           | 234 394,74                                    | 0,00                      | 0,00                          | 287 645,79                       | 0,00                | 0,00                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1 |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                     | 234 394,74                                    | 0,00                      | 0,00                          | 287 645,79                       | 0,00                | 0,00                           | Некорректно отображены суммы по столбцам «СБР», «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. В связи с тем, что изменения в паспорт регионального проекта будут утверждены до 01 марта 2022 года в мониторинге за январь 2022 года не корректно отображается информация во вкладке "Финансовое обеспечение" по результату "Построены центры культурного развития в субъектах Российской |

| №<br>п/п    | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1           | 2      | 3                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |        |                                                                   |                                                        |                                |                                     |                                        |                        |                                       | Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек ". Бюджетные ассигнования в размере 234 394, 74 тыс. рублей по этому результату будут отражены в отчёте за февраль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                              | 234 394,74                                             | 0,00                           | 0,00                                | 287 645,79                             | 0,00                   | 0,00                                  | Некорректно отображены суммы по столбцам «СБР», «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. В связи с тем, что изменения в паспорт регионального проекта будут утверждены до 01 марта 2022 года в мониторинге за январь 2022 года не корректно отображается информация во вкладке "Финансовое обеспечение" по результату "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек ". Бюджетные ассигнования в размере 234 394, 74 тыс. |

| №<br>п/п    | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                                          | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                                                                                                                                            | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                                                                                                                |
| 1           | 2      | 3                                                                                                                                          | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                                                                                                             |
|             |        |                                                                                                                                            |                                                        |                                |                                     |                                        |                        |                                       | рублей по этому результату<br>будут отражены в отчёте за<br>февраль.                                                                                                                           |
| 1.1.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований                                  | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.4       |        | внебюджетные источники                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                |
| 1.2         |        | (16) Реконструированы и (или)<br>капитально отремонтированы<br>региональные и муниципальные<br>детские школы искусств по видам<br>искусств | 20 148,87                                              | 125 001,02                     | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.1       |        | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                                                      | 20 148,87                                              | 125 001,02                     | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | Некорректно отображены<br>суммы по столбцу<br>«Предусмотрено паспортом<br>РП». Соответствующие<br>изменения будут применены<br>после утверждения ЗНИ.<br>Должно быть 125001,02 тыс.<br>рублей. |
| 1.2.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                                                    | 19 947,38                                              | 123 751,01                     | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | Некорректно отображены<br>суммы по столбцу                                                                                                                                                     |

| №<br>п/п    | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                        | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                               |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                                                                                                                          | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                                                                                           |
| 1           | 2      | 3                                                                                                                        | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                                                                                        |
|             |        |                                                                                                                          |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       | «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. Должно быть 123751,01 тыс. рублей.                                         |
| 1.2.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                         | 19 947,38                                              | 123 751,01                      | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                           |
| 1.2.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                        | 20 148,87                                              | 125 001,02                      | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | Некорректно отображены суммы по столбцу «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. Должно быть 125001,02 тыс. рублей. |
| 1.2.4       |        | внебюджетные источники                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                           |
| 1.3         |        | (21) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | 95 000,00                                              | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                           |
| 1.3.1       |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                          | 95 000,00                                              | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | Некорректно отображены суммы по столбцам «СБР», «Предусмотрено паспортом                                                                                                  |

| №<br>п/п    | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |                                                                                                  | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                                                                                                                    |
| 1           | 2      | 3                                                                                                | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                                                                                                                 |
|             |        |                                                                                                  |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       | РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. Должно быть 65266, 45 тыс. рублей.                                                                           |
| 1.3.1.<br>1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                             | 94 050,00                                              | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | Некорректно отображены суммы по столбцам «СБР», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. Должно быть 64941, 68 тыс. рублей.  |
| 1.3.1.<br>2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 94 050,00                                              | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.<br>3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                | 95 000,00                                              | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | Некорректно отображены суммы по столбцам «СБР», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ. Должно быть 32 447, 16 тыс. рублей. |
| 1.3.4       |        | внебюджетные источники                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                   | 349 543,61                                             | 125 001,02                     | 0,00                                | 287 645,79                             | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                   | 349 543,61                                             | 125 001,02                     | 0,00                                | 287 645,79                             | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                   | 348 392,12                                             | 123 751,01                     | 0,00                                | 287 645,79                             | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                   | 113 997,38                                             | 123 751,01                     | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                   | 115 148,87                                             | 125 001,02                     | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]