

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

"(A2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>0,0000</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

В связи с тем, что изменения в паспорт регионального проекта будут утверждены до 01 марта 2022 года в мониторинге за январь 2022 года отсутствует информация во вкладке "Финансовое обеспечение" по результату "Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края ". Бюджетные ассигнования в размере 2 108, 93 тыс. рублей по этому результату будут отражены в отчёте за февраль.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий	ФП	Человек	0	0	651		972	972	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2021г. №054-2019-А 20027-1/3, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации регионального проекта от 17.12.2021 № 054-2019-А 20027-1/3 плановое значение показателя на 2022 год составляет 974 человека. Наименование



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											показателя и его плановое значение будет скорректировано после утверждения ЗНИ
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	0	32		39	39	Риски недостижения отсутствуют
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации										
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	0	15		30	30	Риски недостижения отсутствуют
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации										
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий	ФП	Человек	0	0	946		544	1000	В работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 39,0000 Дата: 01.12.2022	Единица	11	39	32	39			01.12.2022	01.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В 2022 году будет обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края (7 проектов) Предоставлена информация : 32 из 39.
1.1.1		Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								16.04.2022	16.04.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной	Электронный бюджет		В работе. Рисков недостижения нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		на оказание государственных услуг (выполнение работ)										политики министерства культуры края			
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	6	12			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022, срок исполнения 15.02.2022, в работе. В 2022 году будет оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (6 - штук)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Предоставлена информация : 6 из 12.
2.1.1		Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края								01.02.2022	15.02.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Электронный бюджет		В работе. Просрочка 14 дней. Существует риск: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022, срок исполнения 15.02.2022, в работе. Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ.
2.1.2		Представлен отчет об использовании МБТ за 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна -	Электронный бюджет		В работе. Рисков недостижения нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	18	9	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменение даты исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Вводится работа по утверждению ЗНИ, срок исполнения 15.02.2022, в работе. В 2022 году будет оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (9 - работников) Предоставлена информация : 9 из 18.
2.2.1		Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края								01.02.2022	15.02.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия	Электронный бюджет		В работе. Просрочка 14 дней. Существует риск: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменение даты исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Вводится работа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												вия с муниципальными образованиями управления культурной политики			по утверждению ЗНИ, срок исполнения 15.02.2022, в работе.
2.2.2		Представлен отчет об использовании МБТ 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Электронный бюджет		В работе. Рисков не достижения нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,84	624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,84	624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Некорректно отображены суммы по столбцам «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ.
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,56	618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Некорректно отображены суммы по столбцам «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ.
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,56	618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,84	624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Некорректно отображены суммы по столбцам «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения

№ п/п	гatus	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									будут применены после утверждения ЗНИ.
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,65	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,65	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Некорректно отображены суммы по столбцам «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ.
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,92	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Некорректно отображены суммы по столбцам «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ.
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,92	463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	468,65	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Некорректно отображены суммы по столбцам «ЛБО», «УБО», «Предусмотрено паспортом РП». Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ.
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 093,49	1 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 093,49	1 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 082,48	1 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,48	1 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,49	1 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]