

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4358040088AD768B41D2E1E0F9842659

Владелец: Ермошкин Юрий Иванович

Действителен: с 18.08.2021 по 18.08.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

" (АЗ-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	1 000,0000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИС "Нацпроект "Культура"		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 30 июня 2022 года поставка оборудования завершена, оплата произведена в полном объеме. Производится установка оборудования. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Проведен мониторинг использования ИМБТ в I квартале								15.04.2022	15.04.2022	Филатов Александр Анатольевич - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация об исполнении результата за 1 квартал 2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата за 1 квартал 2022 года" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 15.04.2022г. № б/н, приложен файл. Проведен мониторинг использования ИМБТ в I квартале 2022 года
1.1.		Проведен мониторинг								15.07.2022	15.07.2022	Филатов	ГИИС		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2		использования ИМБТ во II квартале										Александр Анатольевич - Заместитель министра культуры Хабаровского края	"Электронный бюджет"		Риски недостижения результата отсутствуют
1.1.3		Проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов с поставщиками услуг								01.08.2022	27.04.2022	Филатов Александр Анатольевич - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Контракт на поставку товаров для муниципальных нужд, Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на поставку товаров для муниципальных нужд" Иное Муниципального учреждения культуры «Драматический театр» г. Комсомольска-на-Амуре от 01.04.2022г. № 6, приложен файл. 2. "Контракт на поставку товаров для муниципальных нужд" Иное Муниципального учреждения культуры «Драматический театр» г. Комсомольска-на-Амуре от 01.04.2022г. № 7, приложен файл. 3. "Контракт на поставку товаров для муниципальных нужд"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Иное Муниципального учреждения культуры «Драматический театр» г. Комсомольска-на-Амуре от 04.04.2022г. № 8, приложен файл. 4. "О направлении информации" Письмо Отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.04.2022г. № 1-11/865, приложен файл. Заключены контракты на поставку товаров для муниципальных нужд между муниципальным учреждением культуры «Драматический театр» г. Комсомольска-на-Амуре и ООО «ВИДЕОСИСТЕМС», ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ»



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(03) В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Освоено 100 %
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Освоено 100 %
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Освоено 100 %
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]