

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (АЗ-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-		-	
-	Отсутствие отклонений	-	1 000,00
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	1	1			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИС "Нацпроект "Культура"	Письмо О предоставлении информации по достижению результата, Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации РП	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации по достижению результата" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 06.09.2022г. №02-31-4487, приложен файл. 2. "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации РП" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2022г. №054-2019-А30023-1/5, приложен файл. Направлено письмо от 06.09.2022 № 02-31-4487 в Министерство культуры Российской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федерации о создании виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре. С министерством культуры Российской Федерации заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края от 09.12.2022 № 054-2019-А30023-1/5 - значение результата на 2023 год составляет 2. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(03) В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Исполнено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Исполнено
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Исполнено
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]