

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(23) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	663.50 тыс. руб., 66.35 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	2	1	2			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В 2022 году создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре. В 2023 году будет создан виртуальный концертный зал на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Бикина отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края. По состоянию на 30.06.2023 заключено 3 контракта с поставщиками услуг на сумму 1 000, 00 тысяч



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															рублей на поставку звукового оборудования и приобретение компьютерной техники. Предоставлена информация : 1 из 2.
1.1.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения результата
1.1.2		Проведение конкурсных процедур и заключение контрактов с поставщиками услуг								01.08.2023	21.06.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О реализации национального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации национального проекта" Письмо отдела культуры администрации Бикинского муниципального района



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 21.06.2023г. №04-09-38, приложен файл. Администрацией Бикинского муниципального района Хабаровского края проведены конкурсные процедуры и заключено 3 контракта с поставщиками услуг на сумму 1 000, 00 тысяч рублей на поставку звукового оборудования и приобретение компьютерной техники.
1.1.3		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в установленные сроки.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(03) Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	в работе
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	
бюджеты муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	663,50	66,35	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	243,50	243,50	663,50	663,50	663,50	663,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00