

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минаев Юрий Александрович, Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Федосов Александр Вячеславович, Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова Марина Александровна, Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края", Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	3,0000	31.12.2018	6,0000	6,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000
Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)										
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	3,0000	31.12.2018	19,0000	19,0000	23,0000	23,0000	27,0000	27,0000

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.3	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), Тысяча посещений	Дополнительный показатель	5 565,80 00	01.01.2018	5 642,6080	5 758,9330	5 840,7510	5 927,5770	6 019,9690	6 421,2630

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек на 31.12.2022 - 1 ЕД	31.12.2022	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды на 01.12.2023 - 1 ЕД	01.12.2023	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на 31.12.2019 - 4 ЕД на 31.12.2021 - 8 ЕД на 31.12.2023 - 12 ЕД	31.12.2023	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 учреждений) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 9 ЕД	31.12.2019	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт Домов культуры муниципальных районов края. Культурно-досуговые учреждения включают зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площади здания предусматривается также библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 12 сельских культурно-досуговых объектов (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 объектов, 2019 год - 9 объектов). Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по результатам конкурсного отбора

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
2.1	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовый комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, комплект ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации на 01.12.2019 - 9 ЕД	01.12.2019	К 01.12.2019 приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024		
4.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту на 01.12.2019 - 3 ЕД на 01.12.2021 - 4 ЕД на 01.12.2022 - 5 ЕД	01.12.2022	В 2022 году созданы 5 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту. Отбор производится на конкурсной основе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональныхи муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания³. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол на 01.12.2021 - 1 ЕД	01.12.2021	В2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемости уровень удовлетворенности населения услугами учреждения
2	Собственные результаты		
2.1	Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе) на 31.12.2019 - 2 ЕД на 31.12.2020 - 3 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 5 ЕД	31.12.2022	К 2022 году созданы и (или) оснащены ⁵ современных кинозалов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Минаев Ю. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
4	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

7	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Леховицер Н. А.	20
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
9	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
10	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
11	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15

13	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
14	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
15	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
17	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
18	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
19	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15

21	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
22	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
23	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
25	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
26	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
28	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

29	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
30	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
32	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
33	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
34	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
35	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0

6. Дополнительная информация

По результату "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусства и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 18.12.2019 № 054-09-2019-182/5 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 № 054-09-2019-182 предусмотрены средства федерального бюджета на 2021 г. – 21 113,600 тыс. рублей (данные заполняются автоматически из паспорта федерального проекта по позиции "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (прямое)" раздела "5. Финансовое обеспечение")

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	К 2022 году созданы и (или) оснащены 5 современных кинозалов	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.1.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
1.1.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП
1.2.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 2 кинозала	РРП
1.3.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.3.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.3.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.4.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
1.4.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП
1.5.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал	РРП
1.6.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.6.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.6.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.7.1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
1.7.2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт	РРП
1.8.1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал	РРП
1.9.1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.9.3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.9.4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.10. 1	Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
1.10. 2	Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
1.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал	РРП
1.11. 1	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11. 2	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.11. 3	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
1.11. 4	Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт	РРП
1.12. 1	Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 учреждений) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-
2.1	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
2.1.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП
2.2.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление	РРП
2.2.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения	РРП
2.3.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.3.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.3.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
2.4.1	Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	25.11.2019	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение (дополнительное соглашение)	РРП
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП
2.5.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	25.12.2019	20.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	25.12.2019	25.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение (Дополнительное соглашение)	РРП
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения	РРП
2.6.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.6.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
2.7.1	Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	25.11.2020	25.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение (дополнительное соглашение)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	РРП
2.8.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	25.12.2020	20.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление	РРП
2.8.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	25.12.2020	25.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения	РРП
2.9.1	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.9.2	Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.9.3	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт Домов культуры муниципальных районов края. Культурно-досуговые учреждения включают зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площади здания предусматривается также библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 12 сельских культурно-досуговых объектов (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					размере 3 объектов, 2019 год -9 объектов). Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по результатам конкурсного отбора	
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	05.04.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
3.1.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет Созданы (реконструированы) не менее 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	РРП
3.2.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет	РРП
3.2.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет	РРП
3.2.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Соглашение	РРП
3.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
3.3.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	-	01.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемости уровень удовлетворенности населения услугами учреждения	-
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	РРП
4.1.1	Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет	РРП
4.1.2	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.3	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
4.1.4	Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Утверждены необходимые документы	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП
4.2.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
4.2.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Утверждены необходимые документы	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	РРП
4.3.1	Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей	-
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
5.1.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.05.2019	Шабовта А. Н., Министр строительства Хабаровского края	Соглашение	РРП
5.2.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н., Министр строительства Хабаровского края	Соглашение	РРП
5.3	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	РРП
5.3.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет	РРП
5.3.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет	РРП
5.3.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.3.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.	РРП
6	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	-
6.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.06.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Прочий тип документа Заклучен договор безвозмездного пользования земельным участком	РРП
6.1.1	Заклучен договор безвозмездного пользования земельным участком	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Прочий тип документа Договор	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.07.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно- сметной документации. Получено положительное заключение	РРП
6.2.1	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП
6.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
6.3.1	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет	РРП
6.4.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет	РРП
6.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития	РРП
6.5.1	Объект введен в эксплуатацию	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт	РРП
6.5.2	Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
6.5.3	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.5.4	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП
6.5.5	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП
6.5.6	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП
6.5.7	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП
6.5.8	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП
6.5.9	Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	К 01.12.2019 приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах	-
7.1	КТ: Документ разработан	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края		РРП
7.1.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление	РРП
7.1.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1.3	Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП
7.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
7.2.1	Размещены извещения о конкурентных процедурах	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
7.2.2	Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.3	КТ: Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	РРП
7.3.1	Произведена поставка автоклубов	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	В 2022 году созданы 5 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту. Отбор производится на конкурсной основе	-
8.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта	РРП
8.1.1	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление	РРП
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки	РРП
8.2.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы 3 муниципальных библиотеки	РРП
8.2.2	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.3	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП
8.3.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
8.3.2	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта	РРП
8.4.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2021	31.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
8.5	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	РРП
8.5.1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 4 модельные библиотеки (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 1 модельная библиотека)	РРП
8.6.1	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2021	20.11.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
8.6.2	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	20.11.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.7	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.05.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	РРП
8.7.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.04.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление	РРП
8.7.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	05.05.2021	31.05.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.8	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта	РРП
8.8.1	Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
8.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.05.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	РРП
8.9.1	Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	01.04.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.9.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	05.05.2022	31.05.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП
8.10	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	РРП
8.10. 1	Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	01.04.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.11	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2022 году – 1 модельная библиотека)	РРП
8.11.1	Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов	01.11.2022	20.11.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
8.11.2	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	20.11.2022	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.06.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно- сметной документации. Получено положительное заключение	РРП
9.1.1	Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП
9.1.2	Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа	РРП
9.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"	РРП
9.2.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
9.2.3	Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Заявка	РРП
9.3	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	РРП
9.3.1	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет	РРП
9.3.2	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.3.3	Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП
9.3.4	Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
$(БМ_{2017} + КДУ_{2017} + Тд_{2017} + ЦКР_{2017}) + (\Delta БМ_{2019} + \Delta КДУ_{2019} + \Delta Тд_{2019} + \Delta ЦКР_{2019})$							
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Тд - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»	ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных , ЕД	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)						ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год