

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никитин А.А.	Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава администрации Губернатора и Правительства края		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	3,0000	31.12.2018	0,0000	13,0000	13,0000	16,0000	22,0000	26,0000	26,0000	-	-	-	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	3,0000	31.12.2018	0,0000	19,0000	19,0000	25,0000	25,0000	29,0000	29,0000	-	-	-	
1.3.	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	РП	Тысяча посещени й	5 565,800 0	01.01.2018	0,0000	5 642,6 080	3 326,5 730	5 840,7 510	5 927,5 770	6 019,9 690	6 421,2 630	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	01.01.2018	-	-	-	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	-	В 2023 году в случае победы в конкурсном отборе проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое	Строительство (реконструкция, техническое перевоор	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей	ужение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.3	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2022	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	В 2022 году в г. Николаевске-на- Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	Строительство (реконструкция, техническое переворужение, приобретение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																	объекта недвижи мого имущест ва
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	ЕД	3,0000	31.12.2018	-	-	-	6,0 000	6,0 000	6,0 000	-	-	-	В 2021 году созданы 5 муницип альных библиотек, соответствующих модельному стандарту (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 2 библиотеки). Отбор производится на конкурсной основе	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.5	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	-	-	8,0 000	-	12, 000 0	-	-	-	В 2023 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог														образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		
1.6	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	01.01.2018	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.7	Построены (реконструированы)	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	-	-	11, 000 0	15, 000 0	16, 000 0	-	-	-	К 2023 году для жителей сельских	Строител ьство	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог														населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 16 сельских культурно- досуговых объектов (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году - 4 объекта, в 2023 году - 1 объект)	(реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.8	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные	-	ЕД	0,0000	31.12.2020	-	-	-	0,0 000	1,0 000	3,0 000	-	-	-	К концу 2023 года будут реконструированы (капитально отремонтированы)	Строител ьство (реконст рукция, техничес	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог														3 региональные (муниципальные) детские школы искусств по видам искусств	кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ств ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	18 013,33	0,00	65 300,05
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	18 013,33	0,00	65 300,05
1.1.1.1.	бюджет субъекта	23 515,80	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	63 115,60
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	39 599,80
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	39 599,80
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 240,00	0,00	22 530,92	0,00	18 013,33	0,00	41 784,25
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	58 546,40	234 394,74	0,00	0,00	292 941,14
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	58 546,40	234 394,74	0,00	0,00	292 941,14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	58 546,40	234 394,74	0,00	0,00	292 941,14
1.2.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	58 546,40	234 394,74	0,00	0,00	292 941,14
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1.	бюджет субъекта	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	20 148,87	12 383,84	0,00	32 532,71

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	20 148,87	12 383,84	0,00	32 532,71
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	19 947,38	12 260,00	0,00	32 207,38
1.4.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	19 947,38	12 260,00	0,00	32 207,38
1.4.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 947,38	12 260,00	0,00	32 207,38
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	20 148,87	12 383,84	0,00	32 532,71
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской	11 971,74	0,00	25 041,36	95 000,00	40 000,00	0,00	172 013,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	местности							
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	11 971,74	0,00	25 041,36	95 000,00	40 000,00	0,00	172 013,10
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	24 747,39	94 050,00	39 600,00	0,00	158 397,39
1.6.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	24 747,39	94 050,00	39 600,00	0,00	158 397,39
1.6.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	24 747,39	94 050,00	39 600,00	0,00	158 397,39
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	11 971,74	0,00	25 041,36	95 000,00	40 000,00	0,00	172 013,10
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.7.1.1.	бюджет субъекта	17 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,12
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,90
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшес твенники	последов атели				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	31.12.2018	31.12.2023	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Ермошкин Ю.И.	В 2023 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Нет	ГИИС "Электронны й бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал"	-	15.07.2021	09	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	-	15.10.2021	15	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов А.А.	Отчет В 2021 году оснащены 8 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 4 учреждения, в 2021	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							году - 4 учреждения)		
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал"	-	15.07.2023	09	17	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	-	15.10.2023	16	12	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатов А.А.	Отчет В 2023 году оснащены 12 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом, в том числе в 2019	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							году - 4 учреждения, в 2021 году - 4 учреждения, в 2023 году - 4 учреждения)		
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	31.12.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	Нет	Электронный бюджет
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьминов С.С.	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	-	
1.2.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами	20	Чекулаев А.А.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка "Завершение конкурсных процедур на определение подрядной организации "	-	01.07.2021	02	19	Чекулаев А.А.	Прочий тип документа Определение подрядной организации.	-	Электронный бюджет
1.2.4	Контрольная точка "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Грихутик И.В.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Уровень технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода"	-	01.01.2022	20	18	Чекулаев А.А.	Акт Достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства за 2021 год - 23,7 %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Отчет о	-	22.01.2022	02	29	Грихутик И.В.	Отчет Осуществлен	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2021 год"						финансовый мониторинг за 2021 год		"Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за I квартал 2022 года"	-	16.04.2022	28	30	Грихутик И.В.	Отчет Осуществлен финансовый мониторинг за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за II квартал 2022 года"	-	15.07.2022	29	31	Грихутик И.В.	Отчет Осуществлен финансовый мониторинг за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за III квартал 2022 года"	-	15.10.2022	30	32	Грихутик И.В.	Отчет Осуществлен финансовый мониторинг за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Закупка оборудования"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чекулаев А.А.	Прочий тип документа Осуществлен мониторинг закупки оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"	-	31.12.2022	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Чекулаев А.А.	Акт Ввод объекта в эксплуатацию	-	Электронный бюджет
1.2.12	Контрольная точка "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 2022 год"	-	31.12.2022	35	35	Грихутик И.В.	Отчет Осуществлен финансовый мониторинг за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Уровень технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода"	-	31.12.2022	34	33	Чекулаев А.А.	Акт Достижение технической готовности объекта капитального строительства за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	31.12.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лоскутникова М.А.	В 2021 году созданы 5 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту (нарастающим итогом, в т.ч.	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 2 библиотеки). Отбор производится на конкурсной основе		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Алферова Е.Л.	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта	-	
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	-	
1.3.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.01.2021	02	06	Филатов А.А.	Соглашение Заключены соглашения с	-	Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 2 модельные библиотеки)	-	Электронный бюджет
1.3.8	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году – 2 библиотеки)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.	К концу 2023 года будут реконструированы (капитально отремонтированы) 3 региональные (муниципальные) детские школы искусств по видам искусств	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.04.2022	14	14	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за I квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	15	14	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за II квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	17	14	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за III квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Реконструирована и (или) капитально отремонтирована региональная (муниципальная) детская школа искусств"	-	31.12.2022	18	14	Кузьминов С.С.	Отчет В 2022 году реконструирована и (или) капитально отремонтирована региональная (муниципальная) детская школа искусств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	31.12.2022	17	04	Грихутик И.В.	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры РФ	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**								
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2023	14	14	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2023	15	19	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за II квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	18	14	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за III квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2023	19	15	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения	-	Электронный бюджет
1.4.10	Контрольная точка "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные (муниципальные) детские школы искусств"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьминов С.С.	Отчет В 2023 году реконструированы и (или) капитально отремонтированы 3 региональные (муниципальные) детские	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		школы искусств (нарастающим итогом, в т.ч. в 2022 году - 1 детская школа искусств, в 2023 году - 2 детские школы искусств)		
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2018	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Нет	Электронный бюджет
1.5.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	29	Грихутик И.В.	Прочий тип документа Заключен договор с подрядной организацией на осуществление работ по проведению капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за II	-	15.07.2021	23	30	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал"						цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за II квартал 2021 года		й бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за III квартал"	-	15.10.2021	29	26	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за III квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	31.12.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грихутик И.В.	К 2023 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 16	Да	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		сельских культурно-досуговых объектов (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году - 4 объекта, в 2023 году - 1 объект)		
1.6.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Кузьминов С.С.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Электронный бюджет
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.07.2021	02	22	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	21	16	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "С субъектами	-	31.12.2021	22	17	Лоскутникова	Соглашение Заключены	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**					М.А.	соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2022 год		"Электронный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	22	16	Кузьминов С.С.	Отчет В 2021 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Грихутин И.В.	Отчет Представление отчета за 2021 год в Министерство культуры Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по	-	30.01.2022	21	22	Грихутин И.В.	Прочий тип документа Получены положительные	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам государственных экспертиз"						заключения по результатам государственных экспертиз		й бюджет"
1.6.8	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2022	02	23	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании ИМБТ	-	Электронный бюджет
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры РФ за 2 квартал 2022 года	-	Электронный бюджет
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры РФ за 3 квартал 2022 года	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.6.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение Заключение соглашений на 2023 год	-	Электронный бюджет
1.6.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьминов С.С.	Отчет В 2022 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 15 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году - 4 объекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грихутик И.В.	Отчет Представление в Министерство культуры РФ годового отчета за 2022 год	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	21	22	Грихутик И.В.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение Заключение соглашений	-	Электронный бюджет
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грихутик И.В.	Отчет Предоставление в Министерство культуры РФ отчета за 2 квартал 2023 года	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет Предоставление в Министерство культуры РФ отчета 3 квартал 2023 года	-	Электронный бюджет
1.6.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Грихутик И.В.	Соглашение Заключение соглашений на 2024 год	-	Электронный бюджет
1.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами	Кузьминов С.С.	Отчет В 2023 году построены (реконструированы) и (или) капитально	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		отремонтированы 16 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта, в 2022 году - 4 объекта, в 2023 году - 1 объект)		
1.7	Результат "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей	Нет	
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Писарюк О.В.	Соглашение Заключено соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении МБТ	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	13	17	Шабовта А.Н.	Соглашение Заключено соглашение с муниципальным образованием о предоставлении МБТ	-	Электронный бюджет
1.7.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности	-	
1.8	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	01.01.2018	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.	В 2023 году в случае победы в конкурсном отборе проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьминов С.С.	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	-	
1.8.2	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермошкин Ю.И.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.10	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермошкин Ю.И.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.14	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.15	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.17	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.19	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермошкин Ю.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.22	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.23	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Акт В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)	-	
1.8.26	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	
1.8.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермошкин Ю.И.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.30	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.		-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Леховицер Н. А.	20
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
6	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
7	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Писарюк О. В.	0

			финансово-экономического управления министерства культуры края		
8	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
10	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Филатов А. А.	20
11	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
12	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	5
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
15	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0

16	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
17	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
19	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
20	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
21	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
23	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20

24	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
25	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
27	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
28	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
29	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
30	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0