

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никитин А.А.	Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава администрации Губернатора и Правительства края		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	14,0000	2020	0,0000	13,0000	13,0000	16,0000	23,0000	30,0000	33,0000	-	-	ГИИС Электронный бюджет	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	16,0000	2020	0,0000	19,0000	19,0000	25,0000	31,0000	40,0000	42,0000	-	-	ГИИС Электронный бюджет	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проведения досуга жителей.		
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	1,0 000	-	-	В 2024 году в г. Николаевске-на- Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единиц а	3,0000	2018	-	-	-	6,0 000	9,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	К 2023 году созданы 9 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту (нарастающим итогом, в т.ч. в	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 3 библиотеки). Отбор производится на конкурсной основе		
1.4	Приобретены передвижные многофункциональн е культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единиц а	9,0000	2018	-	-	-	-	9,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	Приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.5	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ)	-	Единиц а	4,0000	2018	-	-	-	8,0 000	8,0 000	12, 000 0	12, 000 0	-	-	В 2023 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог														учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		
1.6	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.7	Построены (реконструированы) и (или) капитально	-	Единиц а	12,0000	2018	-	-	-	11, 000 0	18, 000 0	21, 000 0	23, 000 0	-	-	К 2023 году для жителей сельских населенных	Строител ьство (реконст	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.9	Технически оснащены муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	5,0 000	10, 000 0	12, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет оснащено 12 муниципальных музеев. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Приобре тение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	18 013,34	0,00	65 300,06
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	18 013,34	0,00	65 300,06
1.1.1.1.	бюджет субъекта	23 515,80	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	63 115,60
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	39 599,80
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	39 599,80
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 240,00	0,00	22 530,92	0,00	18 013,34	0,00	41 784,26
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	61 046,40	234 394,74	0,00	0,00	295 441,14
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	61 046,40	234 394,74	0,00	0,00	295 441,14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	61 046,40	234 394,74	0,00	0,00	295 441,14
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.4.1.1.	бюджет субъекта	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.4.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.4.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	125 001,02	126 293,94	0,00	251 294,96
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	125 001,02	126 293,94	0,00	251 294,96
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	123 751,01	125 031,00	0,00	248 782,01
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	123 751,01	125 031,00	0,00	248 782,01
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	123 751,01	125 031,00	0,00	248 782,01
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	125 001,02	126 293,94	0,00	251 294,96
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	23 732,69	15 182,45	22 069,05	60 984,19
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	23 732,69	15 182,45	22 069,05	60 984,19
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	23 456,09	15 030,62	21 848,36	60 335,07
1.7.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	23 456,09	15 030,62	21 848,36	60 335,07
1.7.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	23 456,09	15 030,62	21 848,36	60 335,07
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	23 732,69	15 182,45	22 069,05	60 984,19
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.8.1.1.	бюджет субъекта	17 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,90
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	11 971,74	0,00	25 041,36	65 266,45	143 049,24	82 466,30	327 795,09
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 971,74	0,00	25 041,36	65 266,45	143 049,24	82 466,30	327 795,09
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	142 314,36	81 641,63	313 645,06
1.9.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	24 747,39	32 152,39	72 751,63	81 641,63	211 293,04
1.9.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	24 747,39	32 152,39	72 751,63	81 641,63	211 293,04
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	11 971,74	0,00	25 041,36	32 477,16	73 486,50	82 466,30	225 443,06
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		80 666,56	0,00	154 833,71	468 394,90	302 538,97	104 535,35	1 110 969,49
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		80 666,56	0,00	154 833,71	468 394,90	302 538,97	104 535,35	1 110 969,49

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.7.	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,09	23 456,09
1.8.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	64 941,68
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	227 456,09	466 543,52

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 11.03.2022 № 054-2019-А10030-1/9 значение:

- результата "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 1 единица;
- результата "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " в 2021 году – 9 единиц.
- результата "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 15 единиц.
- результата "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств" в 2021 году – 1 единица.
- показателя "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры " в 2021 году – 18 единиц.
- показателя "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование " в 2021 году – 23 единицы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образования иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Ермошкин Ю.И.	В 2023 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Нет	ГИИС "Электронны й бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2020	08	12	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал"	-	15.07.2021	09	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	-	15.10.2021	15	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результ	Филатов А.А.	Отчет В 2021 году оснащены 8 образовательных учреждений Хабаровского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 4 учреждения, в 2021 году - 4 учреждения)		
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал"	-	15.07.2023	09	17	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	-	15.10.2023	16	12	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	17	Взаимосвязь с	Филатов А.А.	Отчет В 2023 году оснащены 4	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.		й бюджет"
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	В 2024 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	Нет	Электронный бюджет
1.2.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	24	Кузьминов С.С.	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	24	Чекулаев А.А.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Завершение конкурсных процедур на определение подрядной организации "	-	01.07.2021	03	23	Чекулаев А.А.	Прочий тип документа Определение подрядной организации.	-	Электронный бюджет
1.2.4	Контрольная точка "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии из федерального бюджета", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Грихутик И.В.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Уровень	-	01.01.2022	24	22	Чекулаев А.А.	Акт Достижение уровня	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической готовности объекта капитального строительства на конец отчетного периода", значение: 0.0000						технической готовности объекта капитального строительства за 2021 год - 23,7 %		"Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Прочий тип документа Документ о технической готовности	-	электронный бюджет
1.2.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Акт Ввод объекта в эксплуатацию	-	Электронный бюджет
1.3	Результат "Приобретены передвижные multifunctional"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермошкин Ю.И.	Приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.		
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К 2023 году созданы 9 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 3 библиотеки). Отбор производится на конкурсной основе	Да	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Алферова Е.Л.	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта	-	-
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	01	06	Филатов А.А.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал "	-	16.07.2021	03	12	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал "	-	15.10.2021	11	09	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Поставка оборудования, мебели, книг"	-	01.11.2021	12	06	Алферова Е.Л.	Входящее письмо Информация на основании отчетов муниципальных образований	-	Электронный бюджет
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 2 модельные библиотеки)	-	Электронный бюджет
1.4.8	Контрольная точка	-	01.12.2021	06	Взаимо	Алферова Е.Л.	Отчет Созданы 5	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году – 2 библиотеки)		"Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал", значение: 0.0000	-	16.07.2022	09	06	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению	-	15.10.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал		й бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Поставка оборудования, мебели, книг", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Входящее письмо Информация на основании отчетов муниципальных образований	-	Электронный бюджет
1.4.13	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет В 2022 году переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К концу 2023 года будут реконструированы (капитально отремонтированы) 7 региональных (муниципальных) детских школ искусств по видам искусств	Да	Электронный бюджет
1.5.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Грихутин И.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании МБТ	-	Электронный бюджет
1.5.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.5.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал"	-	15.07.2022	15	14	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал"	-	15.10.2022	18	14	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	19	14	Кузьминов С.С.	Отчет В 2022 году реконструирована и (или) капитально отремонтирована региональная (муниципальная) детские школы искусств.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2022	18	04	Грихутин И.В.	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры РФ	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**								
1.5.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2022 год"	-	20.01.2023	14	14	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал"	-	15.07.2023	15	19	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал"	-	15.10.2023	18	14	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2023	19	15	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения	-	Электронный бюджет
1.5.11	Контрольная точка "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные (муниципальные)	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результ	Кузьминов С.С.	Отчет В 2023 году реконструированы и (или) капитально отремонтированы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за II квартал"	-	15.07.2021	23	30	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за II квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за III квартал"	-	15.10.2021	29	26	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за III квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Технически оснащены муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ермошкин Ю.И.	К концу 2024 года будет оснащено 12 муниципальных музеев. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		пространство, а также увеличить количество посещений музеев.		
1.7.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Алферова Е.Л.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии	-	Электронный бюджет
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Алферова Е.Л.	Постановление Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на техническое оснащение муниципальных музеев	-	Электронный бюджет
1.7.3	Контрольная точка "Проведен	-	15.04.2022	05	08	Алферова Е.Л.	Отчет Проведен	-	Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал", значение: 0.0000						мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал		й бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000	-	15.07.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 2 квартал	-	Электронный бюджет
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000	-	15.10.2022	08	07	Алферова Е.Л.	Отчет Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 3 квартал	-	Электронный бюджет
1.7.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Алферова Е.Л.	Соглашение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на 2023 год	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.7.7	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии", значение: 0.0000	-	15.02.2023	15	19	Алферова Е.Л.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии	-	Электронный бюджет
1.7.8	Контрольная точка "Техническое оснащение муниципальных музеев края"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Исходящее письмо В Министерство культуры Российской Федерации направлено письмо о техническом оснащении музеев края	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.9	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии", значение: 0.0000	-	15.02.2024	16	20	Алферова Е.Л.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии	-	Электронный бюджет
1.7.10	Контрольная точка "Техническое оснащение муниципальных музеев края"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алферова Е.Л.	Исходящее письмо В Министерство культуры Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		направлено письмо о техническом оснащении муниципальных музеев		
1.8	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К 2023 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 23 сельских культурно-досуговых объекта.	Да	Электронный бюджет
1.8.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Кузьминов С.С.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.07.2021	03	22	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	21	19	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	16	Лоскутникова М.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	19	Кузьминов С.С.	Отчет В 2021 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.6	Контрольная точка "С	-	15.02.2022	03	16	Грихутин И.В.	Соглашение Заключены	-	Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000						соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании ИМБТ		бюджет
1.8.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал"	-	15.07.2022	14	17	Грихутик И.В.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал	-	Электронный бюджет
1.8.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал"	-	15.10.2022	16	13	Грихутик И.В.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал	-	Электронный бюджет
1.8.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьминов С.С.	Отчет В 2022 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Грихутик И.В.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2022 год	-	Электронный бюджет
1.8.11	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2023	03	16	Грихутик И.В.	Соглашение Заключение соглашений	-	Электронный бюджет
1.8.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал"	-	15.07.2023	15	17	Грихутик И.В.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал	-	Электронный бюджет
1.8.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал"	-	15.10.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Грихутик И.В.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.8.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьминов С.С.	Отчет В 2023 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Грихутик И.В.	Отчет Представление в Министерство культуры РФ годового отчета за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.16	Контрольная точка "С муниципальными образованиями	-	15.02.2024	01	05	Грихутик И.В.	Соглашение Заключение соглашений	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000								
1.8.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал", значение: 0.0000	-	15.07.2024	04	06	Грихутик И.В.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал	-	Электронный бюджет
1.8.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал", значение: 0.0000	-	15.10.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал	-	Электронный бюджет
1.8.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грихутик И.В.	Отчет В 2024 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 2 культурно-досуговых учреждения в сельской	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				точкам и отсутст вует	точкам и отсутст вует		местности		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	Начальник управления культурной политики	Ермошкин Ю. И.	20
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
6	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
7	Участник регионального проекта	Кульга Д. М.	Начальник КГКУ "Служба заказчика Минстроя края"	Сутурин О. Б.	10
8	Участник регионального проекта	Сутурин О. Б.	Министр строительства Хабаровского края	Дегтярев М. В.	10
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10

10	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	Начальник управления культурной политики	Ермошкин Ю. И.	20
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
12	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Филатов А. А.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
14	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
16	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
Технически оснащены муниципальные музеи					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
18	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства	Филатов А. А.	20

			культуры края		
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
20	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
22	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15