

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никитин А.А.	Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава администрации Губернатора и Правительства края		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	14,0000	2020	0,0000	13,0000	13,0000	16,0000	22,0000	30,0000	33,0000	-	-	ЕМИСС	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	16,0000	2020	0,0000	19,0000	19,0000	25,0000	31,0000	40,0000	42,0000	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	19,00 00	19,00 00	19,00 00	21,00 00	22,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	26,00 00	26,00 00	26,00 00	26,00 00	26,00 00	26,00 00	26,00 00	29,00 00	29,00 00	29,00 00	31,00 00	31,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проведения досуга жителей.		
1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единиц а	3,0000	2018	-	-	-	6,0 000	9,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	По итогам 2024 года созданы 9 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 3 библиотеки, в 2022 году 3 библиотеки). Отбор производится на конкурсной основе	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.3	Приобретены передвижные многофункциональн ые культурные центры (автоклубы) для обслуживания	-	Единиц а	9,0000	2018	-	-	-	-	9,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	В 2019 году приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог														людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.		
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	2020	-	-	-	0,0 000	2,0 000	7,0 000	7,0 000	-	-	По итогам 2024 года будут реконструированы (капитально отремонтированы) 7 региональных (муниципальных) детских школ искусств по видам искусств (нарастающим итогом), в том числе: в 2021 году - 1 ед.; в 2022 году - 1 ед.; в 2023 году - 5 ед.	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 2021 году капитально отремонтирован	Строител ьство (реконст	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог														Хабаровский краевой театр юного зрителя	рукция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	Единиц а	4,0000	2018	-	-	-	8,0000	8,0000	12,0000	12,0000	-	-	К 2024 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Приобретение товаров, работ, услуг	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.8	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	12,0000	2018	-	-	-	11,0000	18,0000	21,0000	23,0000	-	-	По итогам 2024 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 23 сельских культурно-досуговых учреждения (нарастающим итогом): в 2018 - 2021 гг. - 15 ед.; в 2022 году - 3 ед.; в 2023 году - 3 ед.; в 2024 году - 2 ед.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.9	Построены центры культурного развития в субъектах	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	По итогам 2024 года в г. Николаевске-на-	Строительство (реконст	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог														Амуре по типовому проекту будет создан центр культурного развития	рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ств ва	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	18 013,34	0,00	65 300,06
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	18 013,34	0,00	65 300,06
1.1.1.1.	бюджет субъекта	23 515,80	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	63 115,60
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	39 599,80
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	21 766,60	0,00	17 833,20	0,00	39 599,80
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 240,00	0,00	22 530,92	0,00	18 013,34	0,00	41 784,26
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	22 859,82	0,00	404 734,76
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	22 859,82	0,00	404 734,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	22 859,82	0,00	404 734,76
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.4.1.1.	бюджет субъекта	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.4.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.4.1.1. 1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	125 001,04	126 293,94	0,00	251 294,98
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	125 001,04	126 293,94	0,00	251 294,98
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	123 751,01	125 031,00	0,00	248 782,01
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	123 751,01	125 031,00	0,00	248 782,01
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	123 751,01	125 031,00	0,00	248 782,01
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	125 001,04	126 293,94	0,00	251 294,98
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	23 732,69	15 182,45	22 069,05	60 984,19
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	23 732,69	15 182,45	22 069,05	60 984,19
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	23 456,09	15 030,62	21 848,36	60 335,07
1.7.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	23 456,09	15 030,62	21 848,36	60 335,07
1.7.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	23 456,09	15 030,62	21 848,36	60 335,07
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	23 732,69	15 182,45	22 069,05	60 984,19
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.8.1.1.	бюджет субъекта	17 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,90
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	143 709,69	82 466,30	328 840,16
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	143 709,69	82 466,30	328 840,16
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	142 314,36	81 641,63	313 645,06
1.9.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	142 314,36	81 641,63	313 645,06
1.9.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	142 314,36	81 641,63	313 645,06
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	143 709,69	82 466,30	328 840,16
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		80 666,56	0,00	154 833,71	555 213,34	326 059,24	104 535,35	1 221 308,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		80 666,56	0,00	154 833,71	555 213,34	326 059,24	104 535,35	1 221 308,20

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.7.	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,34	15 428,34	23 456,09	23 456,09
1.8.	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938,94	26 938,94	42 222,53	64 941,68
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	329 939,08	329 939,08	471 393,22	552 977,32

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 19.10.2022 № 054-2019-А10030-1/11 значение:

- показателя "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры " в 2021 году - 18 единиц;
- показателя "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование " в 2021 году - 23 единицы;
- результата "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году - 1 единица;
- результата "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " в 2021 году - 9 единиц;
- результата "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году - 15 единиц;
- результата "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств" в 2021 году - 1 единица.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшес твенники	последов атели				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Ермошкин Ю.И.	К 2024 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе: 2018-2021 году - 8 ед.; в 2023 году - 4 ед..	Нет	ГИИС "Электронны й бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2020	08	12	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал"	-	15.07.2021	09	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	-	15.10.2021	15	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2021	09	Взаимо	Филатов А.А.	Отчет В 2021 году	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оснащены 8 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 4 учреждения, в 2021 году - 4 учреждения)		"Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оснащении в 2023 году 4 образовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности Центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре за 1 полугодие 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности Центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", Процент	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности Центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре за 1 полугодие 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сутурин О.Б.	Акт ввода в эксплуатацию Центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	В 2019 году приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	-		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	01	06	Филатов А.А.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал "	-	16.07.2021	03	12	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал "	-	15.10.2021	11	09	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							III квартал		
1.4.6	Контрольная точка "Поставка оборудования, мебели, книг"	-	01.11.2021	12	06	Алферова Е.Л.	Входящее письмо Информация на основании отчетов муниципальных образований	-	Электронный бюджет
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 2 модельные библиотеки)	-	Электронный бюджет
1.4.8	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году – 2 библиотеки)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "С	-	28.02.2022	Взаимо	05	Алферова Е.Л.	Соглашение С	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов		Электронный бюджет
1.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2022	12	08	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	06	09	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Поставка оборудования, мебели, книг", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2022	08	10	Алферова Е.Л.	Входящее письмо от муниципальных образований о поставке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оборудования, мебели и книг для оборудования муниципальных библиотек по модельному стандарту		
1.4.13	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о переоснащении 3 муниципальных библиотек по модельному стандарту в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермошкин Ю.И.	По итогам 2024 года будут реконструированы (капитально	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		отремонтированы) 7 региональных (муниципальных) детских школ искусств по видам искусств (нарастающим итогом), в том числе: в 2021 году - 1 ед.; в 2022 году - 1 ед.; в 2023 году - 5 ед.		
1.5.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании МБТ	-	Электронный бюджет
1.5.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о 4 капитально отремонтированных региональных (муниципальных) детских школах искусств по видам искусств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермошкин Ю.И.	В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Грихутик И.В.	Прочий тип документа Заключен договор с подрядной организацией на осуществление работ по проведению капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за II квартал"	-	15.07.2021	14	21	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за II квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за III квартал"	-	15.10.2021	20	17	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за III квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутин И.В.	Отчет В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Технически оснащены муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	По итогам 2024 года будет оснащено 12 муниципальных музеев (нарастающим итогом). Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. В 2022 году - 5 музеев; в 2023 году - 5 музеев; в 2024 году - 2 музея.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Алферова Е.Л.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Алферова Е.Л.	Постановление Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на техническое оснащение муниципальных музеев	-	Электронный бюджет
1.7.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал", значение: 0.0000	-	15.04.2022	01	04	Алферова Е.Л.	Отчет Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал	-	Электронный бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по техническому оснащению муниципальных музеев края за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	04	03	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по техническому оснащению муниципальных музеев края за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении 5 муниципальных музеев в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алферова Е.Л.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		трансфертов на техническое оснащение музеев на 2023 год		
1.7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении 5 муниципальных музеев в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении 2 муниципальных музеев в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермошкин Ю.И.	По итогам 2024 года для жителей сельских населенных пунктов	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культурно-досуговые учреждения в сельской местности "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 23 сельских культурно-досуговых учреждения (нарастающим итогом): в 2018 - 2021 гг. - 15 ед.; в 2022 году - 3 ед.; в 2023 году - 3 ед.; в 2024 году - 2 ед.		
1.8.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Кузьминов С.С.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Электронный бюджет
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.07.2021	02	22	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.3	Контрольная точка	-	15.10.2021	21	16	Кузьминов	Отчет В Министерство	-	ГИИС

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района (на 30.12.2022 - 31,6 %)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на постройку (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности национально-культурного центра в с. Ачан Амурского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		муниципального района		
1.8.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	19	21	Грихутик И.В.	Акт о вводе в эксплуатацию национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьминов С.С.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о 3 построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждениях в сельской местности в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Кузьминов С.С.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о 2 построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждениях в сельской местности в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	Начальник управления культурной политики	Ермошкин Ю. И.	20
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
6	Участник регионального проекта	Грихутин И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
7	Участник регионального проекта	Сутурин О. Б.	Министр строительства Хабаровского края	Дегтярев М. В.	10
8	Участник регионального проекта	Труфанова Я. Е.	Исполняющий обязанности начальника краевого государственного казенного учреждения Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края	-	10
Приобретены передвижные multifunctional культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					

Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
10	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	Начальник управления культурной политики	Ермошкин Ю. И.	20
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
12	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Филатов А. А.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
14	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
15	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры	Грихутик И. В.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
17	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15

Технически оснащены муниципальные музеи					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
19	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Филатов А. А.	20
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
21	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
23	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры	Грихутик И. В.	20
24	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15