

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никитин А.А.	Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава администрации Губернатора и Правительства края		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий . Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2017	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 2022 году создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре	Приобретение товаров, работ, услуг	

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий "	31.12.2017	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	В 2022 году создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре	Да	ГИС "Нацпроект "Культура"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении ИМБТ из краевого бюджета бюджету городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"", значение: 0.0000	-	15.02.2022	10	07	Филатов А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении ИМБТ из краевого бюджета бюджету городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на создание виртуального концертного зала	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Проведен	-	15.04.2022	Взаимо	07	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг использования ИМБТ в I квартале", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Министерство культуры Российской Федерации об использовании ИМБТ за I квартал в ГИИС "Электронный бюджет"		"Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования ИМБТ во II квартале"	-	15.07.2022	06	08	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании ИМБТ за II квартал в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов с поставщиками услуг", значение: 0.0000	-	01.08.2022	06	05	Филатов А.А.	Входящее письмо Администрацией городского округа города Комсомольска-на-Амуре направлено письмо в адрес министерства культуры Хабаровского края о проведении конкурсных процедур и заключения государственных контрактов с поставщиками услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Проведен	-	15.10.2022	07	09	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг использования ИМБТ в III квартале"						Министерство культуры Российской Федерации об использовании ИМБТ за III квартал в ГИИС "Электронный бюджет"		"Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечено создание виртуального концертного зала"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филатов А.А.	Исходящее письмо Направлено письмо в Министерство культуры Российской Федерации о создании виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Куксова И. А.	начальник отдела искусств и народного творчества	Филатов А. А.	10