

Руководитель
регионального проекта

А.В. Федосов

(подпись)

24.01.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 01.01.2019

"Культурная среда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
(наименование показателя федерального проекта)												
1.	Отсутствие отклонений											Плановые значения показателей на 2018 год не установлены

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Указывается наименование результата федерального проекта	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Отсутствие отклонений	указывается наименование результата регионального проекта, в том числе	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-	Бюджет на 2018 год не предусмотрен
Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	
- краевой бюджет			-	-	-	-	-	-	
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)			-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат ФП =				
1.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Результат РП Подготовлен паспорт регионального проекта	14.12.2018	12.12.2018	Лоскутникова М.А.	Паспорт регионального проекта утвержден Губернатором края 12.12.2018
2.	ПС		Результат ФП 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 31.12.2024	31.12.2024		Малаков Н.А.	
2.1.	РП		Результат РП Оснащены 28 образовательных учреждений Хабаровского края в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2023		Леховицер Н.А.	
2.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Контрольная точка РП. Заключены соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	15.02.2019	15.02.2019	Лупаненко Ю.В.	В работе. Риски не достигнуты
2.1.1.1	РП	Прогнозные сведения	Мероприятие РП Заключение соглашений с Министерством культуры РФ о предоставлении субсидий	15.02.2019	15.02.2019	Лупаненко Ю.В.	В работе. Риски не достигнуты
3.	ПС		Результат ФП Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 500 культурно-досуговых учреждения в сельской местности 31.12.2024	31.12.2024		Обрывалин С.Г.	
3.1.	РП		Результат РП Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2024		Писарюк О.В. Максименко А.В. Шабовта А.Н.	
3.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Контрольная точка РП. Заключены соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по строительству культурно-досуговых учреждений в сельской местности (начиная с 2020 года – в случае победы в конкурсном отборе)	15.02.2019	15.02.2019	Писарюк О.В. Максименко А.В.	В работе. Риски не достигнуты
3.1.1.1	РП	Прогнозные сведения	Мероприятие РП Заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий (в случае победы в конкурсном отборе)	15.02.2019	15.02.2019	Писарюк О.В. Максименко А.В.	В работе. Риски не достигнуты
4.	ПС		Результат ФП Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов РФ (нарастающим итогом) 01.12.2024	01.12.2024		Ярилова О.С.	
4.1.	РП		Результат РП 9 учреждений культуры Хабаровского края обеспечены передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.12.2019		Леховицер Н.А.	
4.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Контрольная точка РП. Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по оснащению учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	15.02.2019	15.02.2019	Дубовая Е.Г.	В работе. Риски не достигнуты