Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4358040088AD768B41D2E1E0F9842659

Владелец: Ермошкин Юрий Иванович

Действителен: с 18.08.2021 по 18.08.2022

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*1 458,2200*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий	ФП	Человек	322	818	818	ГИИС Электронный бюджет	974	974	По состоянию на 30.06.2022 818 специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 167 человек). Данные оперативные. Риски недостижения показателя отсутствуют
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	34	34	ГИИС Электронный бюджет	39	39	По состоянию на 30.06.2022 года реализовано 34 выставочных проекта (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 2 выставочных проекта). Данные оперативные. Риски недостижения показателя отсутствуют
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации										
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	21	30	ГИИС Электронный бюджет	30	30	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Директору Департамента региональной политики образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2022г. №02-31-2143, приложен файл. Показатель достигнут в апреле 2022 года. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 30 единиц (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 15 единиц) (Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район имени Лазо, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Охотский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Солнечный муниципальные районы).
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации										
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий	ФП	Человек	227	475	946	ГИИС Электронный бюджет	544	1000	По состоянию на 30.06.2022 946 человек приняло участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											том числе в 2022 году - 583 человек). Данные оперативны.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)														
	План	ФП	Человек	651,0000	672,0000	707,0000	763,0000	793,0000	818,0000	818,0000	818,0000	857,0000	896,0000	935,0000	974,0000
	Факт/прогноз			651,0000	680,0000	707,0000	763,0000	793,0000	818,0000	818,0000	818,0000	857,0000	896,0000	935,0000	974,0000
1.2	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)														
	План	РП	Единица	32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	34,0000	34,0000	35,0000	37,0000	37,0000	38,0000	39,0000	39,0000
	Факт/прогноз			32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	34,0000	34,0000	35,0000	37,0000	37,0000	38,0000	39,0000	39,0000
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов														
	План	ФП	Единица	15,0000	15,0000	17,0000	18,0000	20,0000	21,0000	23,0000	24,0000	26,0000	28,0000	28,0000	30,0000
	Факт/прогноз			15,0000	15,0000	28,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности														
	План	ФП	Человек	363,0000	403,0000	418,0000	434,0000	460,0000	475,0000	490,0000	520,0000	530,0000	535,0000	540,0000	544,0000
	Факт/прогноз			946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	1 000,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 39,0000 Дата: 01.12.2022	Единица	11	39	34	39			01.12.2022	01.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 30.06.2022 года реализовано 34 выставочных проекта (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 2 выставочных проекта). Риски недостижения результата отсутствуют Предоставлена информация : 34 из 39.
1.1.1		Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание								16.04.2022	15.04.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.04.2022г. № б/н, приложен файл. Краевым государственным бюджетным учреждением культуры "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственных услуг (выполнение работ)										министерства культуры края			Дальневосточный художественный музей" проведен выставочный проект.
1.1.2		Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								16.07.2022	15.07.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	Электронный бюджет		В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	12	12			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Оказана государственная поддержка 12 лучшим сельским учреждениям культуры (в том числе в 2022 году - 6

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															учреждениям) (Аяно-Майский, Вяземский, Нанайский, Охотский, Солнечный, Ульчский). Предоставлена информация : 12 из 12.
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	18	18	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Оказана государственная поддержка 18 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим , в том числе в 2022 году - 9 работникам) (Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, Николаевский, район имени Лазо, Нанайский, Солнечный, Хабаровский муниципальные районы). Предоставлена информация : 18 из 18.
2.2.1		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры								31.12.2022	29.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												управления культурной политики			Директору Департамента региональной политики образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2022г. №02-31-2143, приложен файл. Оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры (Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, район имени Лазо, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Хабаровский)
2.2.2		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.04.2022г. № б/н, приложен файл. Проведен мониторинг об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															использовании МБТ за 1 квартал 2022 года
2.2.3		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 2 квартал								15.07.2022	29.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 29.04.2022г. № б/н, приложен файл. По состоянию на 29.04.2022 денежные средства освоены в полном объеме
2.2.4		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 3 квартал								15.10.2022	29.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 29.04.2022г. № б/н, приложен файл. По состоянию на 29.04.2022 денежные средства освоены в полном объеме

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	364,64	17,29	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	364,64	17,29	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	364,64	17,29	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Освоено 100%
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	Освоено 100%
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Освоено 100%
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Освоено 100%
2.2.1.		бюджет субъекта Российской	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	Освоено 100%

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Освоено 100%
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	1 458,22	45,53	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	1 458,22	45,53	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 191,48	3 191,48	3 191,48	3 191,48	1 447,19	45,35	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 108.93
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	34.69	43.35	364.64	364.64	364.64	364.64	364.64	364.64	2 108.93
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации												
2.1.	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60	618.60
2.2.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.95
	Факт/прогноз	0.00	0.00	360.85	463.95	463.95	463.95	463.95	463.95	463.95	463.95	463.95	463.95