Руководитель ВПО —
Ермошкин Юрий Иванович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19

Владелец: Ермошкин Юрий Иванович

Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

ОДОБРЕН
_____

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

" (А3-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-	-	-	
-	-	-	*1 000,0000*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(03) В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Освоение 100%
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Освоение 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	Освоение 100%
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	413.26	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00