П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)				
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Хабаровский край)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Базилевский А.А.		Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.		Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.		Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"		
		Подпрограмма (направление)			

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	ФП	Человек	0,00	01.01.2019	0,0000	112,0000	323,0000	647,0000	972,0000	1 296,0000	1 621,0000	-	-	-
1.2.	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)	РП	Единица	11,00	01.01.2018	0,0000	18,0000	25,0000	32,0000	39,0000	46,0000	53,0000	-	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	45,0000	-	-	-
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших	ФП	Человек	0,00	01.01.2019	0,0000	91,0000	227,0000	363,0000	544,0000	725,0000	906,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	ФП	Человек	323,0000	323,0000	343,0000	373,0000	388,0000	428,0000	453,0000	468,0000	478,0000	533,0000	647,0000	647,0000
1.2.	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)	РП	Единица	26,0000	26,0000	26,0000	27,0000	28,0000	28,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	ФП	Человек	292,0000	292,0000	300,0000	309,0000	317,0000	326,0000	334,0000	342,0000	355,0000	360,0000	363,0000	363,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры. Нарастающий итог	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	9	18	27	-	-	-	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 27 работников сельских учреждений культуры (по 9 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере 50 тыс. руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															проектную деятельность, повышает престиж профессии.	
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	6	12	18	-	-	-	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 18 сельских учреждений культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															престиж учреждений культуры на селе	
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
2.1	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	-	ЕД	11	01.01.2019	-	18	25	32	39	46	53	-	-	Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															музеев и галерей	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00	1 874,52
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00	1 874,52
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	618,56	618,56	618,56	0,00	1 855,68
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	618,56	618,56	618,56	0,00	1 855,68
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	618,56	618,56	618,56	0,00	1 855,68
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00	1 874,52
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	468,65	468,65	468,65	0,00	1 405,95
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	468,65	468,65	468,65	0,00	1 405,95
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	463,92	463,92	463,92	0,00	1 391,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	463,92	463,92	463,92	0,00	1 391,76
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	463,92	463,92	463,92	0,00	1 391,76
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	468,65	468,65	468,65	0,00	1 405,95
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	4 293,49	1 093,49	1 093,49	0,00	6 480,47
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	4 293,49	1 093,49	1 093,49	0,00	6 480,47

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края "	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных музеев и галерей	Нет	Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Леховицер Н.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Леховицер Н.А.	Отчет Проведено 18 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	-	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Леховицер Н.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	-	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 25 выставочных проектов федеральных и	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов		
1.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2021	08	07	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.7	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2021	06	Взаимо	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 32	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов		"Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения на 2022 год о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) "			отсутствует	отсутствует		государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) "	-	16.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	16.07.2022	09	11	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2022	10	07	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 39 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	-	
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"				контрольными точками и отсутствует		государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения на 2023 год о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(выполнение работ)		
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 46 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	-	
1.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2023	07	07	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет	-	Электронный бюджет
1.1.21	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения на 2024 год о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных услуг (выполнение работ)"			и отсутствует	и отсутствует		выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.22	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.23	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.24	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Отчет Представлен отчет	-	
1.1.26	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 53	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2024 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов		
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 18 сельских учреждений культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал	-	Электронный бюджет
2.1.2	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал	-	Электронный бюджет
2.1.3	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лупаенко Ю.В.	Отчет Оказана государственная поддержка 6 лучшим сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс. рублей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	08	08	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении МБТ на 2022 год	-	Электронный бюджет
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	11	07	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ в 2021 году	-	Электронный бюджет
2.1.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	11	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует			Хабаровского края		
2.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 1 квартал	-	Электронный бюджет
2.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал"	-	15.07.2022	11	13	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал	-	Электронный бюджет
2.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	06	06	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ в 2022 году	-	Электронный бюджет
2.1.12	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	-	31.12.2022	13	06	Лупаенко Ю.В.	Отчет Оказана государственная поддержка 12 лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 6 учреждений, в 2022 году - 6 учреждений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2022	08	07	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						предоставлении МБТ на 2023 год		
2.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края	-	Электронный бюджет
2.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 1 квартал	-	Электронный бюджет
2.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал	-	Электроный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал	-	Электронный бюджет
2.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	08	06	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ в 2023 году	-	Электронный бюджет
2.1.20	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лупаенко Ю.В.	Отчет Оказана государственная поддержка 18 лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 6	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		учреждений, в 2022 году - 6 учреждений, в 2023 году - 6 учреждений)		
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 27 работников сельских учреждений культуры (по 9 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере 50 тыс. руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии.	Нет	Электронный бюджет
2.2.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует	вует				
2.2.2	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал"	-	15.10.2021	11	08	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал	-	Электронный бюджет
2.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	08	08	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении МБТ на 2022 год	-	Электронный бюджет
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	07	07	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ в 2021 году	-	Электронный бюджет
2.2.5	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Проведен конкурсный	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных образований края для предоставления МБТ"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2022 году		й бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края	-	Электронный бюджет
2.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ 1 квартал	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.9	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ 2 квартал"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ 2 квартал	-	Электронный бюджет
2.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ 3 квартал"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ 3 квартал	-	Электронный бюджет
2.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	07	07	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении МБТ на 2023 год	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	06	06	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2022 год	-	Электронный бюджет
2.2.13	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Оказана государственная поддержка 18 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 9 работникам, в 2022 году - 9 работникам)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении МБТ с	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	районами Хабаровского края"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		муниципальными районами Хабаровского края		
2.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 1 квартал"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 1 квартал	-	Электронный бюджет
2.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал	-	Электронный бюджет
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	12	06	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2023 год	-	Электронный бюджет
2.2.20	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Оказана государственная поддержка 27 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 9 работникам, в 2022 году - 9 работникам, в 2023 году - 9 работникам)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Базилевский А. А.	10
6	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Филатов А. А.	20