Руководитель
регионального проекта
М.А. Лоскутникова

(подпись)

01.02.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА *01.02.2019*

"Творческие люди"

Хабаровский край

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетный период проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Дальневосточный федеральный округ												
Хабаровский край												
Наименование показателя федерального проекта: -												
1.	Отсутствие отклонений	Доля специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов отрасли	Возрастающий	процентов	18,4					23,26		*информация предоставляется на ежеквартальной основе*
2.	Отсутствие отклонений	Количество НКО, включенных в реестр получателей субсидий на предоставление услуг в сфере культуры	Возрастающий	единиц	2					10		*информация предоставляется на ежеквартальной основе*
3.	Отсутствие отклонений	Количество мероприятий, проведенных с участием волонтеров	Возрастающий	единиц	2					9		*информация предоставляется на ежеквартальной основе*
4.	Отсутствие отклонений	Количество реализованных выставочных проектов	Возрастающий	единиц	11					18		*информация предоставляется на ежеквартальной основе*

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		***РезультатФП: реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание***	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Отсутствие отклонений	***Результат РП:Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края***	8,00	-	-	-	-	-	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	7,76	-	-	-	-	-	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:	0,24	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	краевой бюджет	0,24	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			8,00	-	-	-	-	-	
федеральный бюджет			7,76	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.			0,24	-	-	-	-	-	
- краевой бюджет			0,24	-	-	-	-	-	
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)			-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат ФП: 1) Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра; 2) Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно) 31.12.2023	31.12.2023		Степанов П.В.	
1.1.	РП	Прогнозные сведения	Результат РП: Организована деятельность краевого детско-юношеского симфонического оркестра в Хабаровском крае	30.12.2019	30.12.2019	Лупаенко Ю.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
		Прогнозные сведения	Контрольная точка РП: Обеспечена деятельность краевого детско-юношеского симфонического оркестра Хабаровского края (проведение репетиций и выступлений в соответствии с планом работ)	30.12.2019	30.12.2019	Лупаенко Ю.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие РП: Заключен договор с главным дирижером оркестра	01.02.2019	01.09.2018	Лупаенко Ю.В.	Договор заключен с главным дирижером КГАУК "Музыкальный театр" Антипинским Р.В. (договор возмездного оказания услуг от 01.09.2018 № 16)
1.1.2.	РП	Прогнозные сведения	Мероприятие РП: Проведен отбор в основной состав оркестра	01.04.2019	01.04.2019	Лупаенко Ю.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
	РП	Прогнозные сведения	Мнроприятие РП: Определен план работы оркестра на год (график выступлений, репетиций, репертуар)	01.04.2019	01.04.2019	Лупаенко Ю.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.	ПС		Результат ФП: организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров 01.12.2024	01.12.2024		Степанов П.В.	
2.1.	РП	Прогнозные сведения	Результат РП: В Хабаровском крае обеспечена организация и проведение краевых конкурсов и фестивалей всех жанров	01.12.2024	01.12.2024	Леховицер Н.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

2.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие РП: Утверждение государственного задания в отношении государственных учреждений культуры Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Лупаенко Ю.В.	Выполнено. Утверждено государственное задание КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" (приказ от 27.12.2018 № 401/01-15), КГАУК "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" (приказ от 29.12.2018 № 411/01-15), КГБУК "Краевой Дворец Дружбы "Русь" (приказ от 29.12.2018 № 420/01-115)
3.			Результат ФП: -				
3.1.	РП	Прогнозные сведения	Результат РП: Обеспечена работа ресурсного центра по поддержке одаренных детей и развитию детских школ искусств при КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств"	31.12.2024	31.12.2024	Леховицер Н.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка РП: Утверждение государственного задания в отношении КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств"	01.01.2019	27.12.2018	Лупаенко Ю.В.	Выполнено. Утверждено государственное задание КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" (приказ от 27.12.2018 № 401/01-15)
4.	ПС		Результат ФП: созданы и функционируют Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 01.12.2024	01.12.2024		Малаков Н.А.	
4.1.	РП	Прогнозные сведения	Результат РП: В Хабаровском крае курсы повышения квалификации проводят 4 краевых государственных учреждения культуры. Повышена квалификация 100 работников отрасли на базе краевых государственных учреждений культуры и федеральных Центров	31.12.2024	31.12.2024	Леховицер Н.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

4.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие РП: Утверждение государственного задания в отношении государственных учреждений культуры Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Лупаенко Ю.В.	Выполнено. Утверждено государственное задание КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств" (приказ от 27.12.2018 № 401/01-15), КГАУК "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" (приказ от 29.12.2018 № 411/01-15), КГБНУК "Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова" (приказ № 409/01-15 от 28.12.2018), КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" (приказ № 416/01-15 от 29.12.2018)
5.	ПС		Результат ФП: реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 01.12.2024	01.12.2024		Малаков Н.А.	
5.1.	РП	Прогнозные сведения	Результат РП: Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	31.12.2024	31.12.2024	Леховицер Н.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

5.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие РП: Утверждение государственного задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	01.01.2019	28.12.2018	Алферова Е.Л.	Выполнено. Утверждены государственные задания КГБНУК "Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова" (приказ № 409/01-15 от 28.12.2018), КГБУК "Дальневосточный художественный музей" (приказ № 408/01-15 от 28.12.2018)
6.			Результат ФП: -				
6.1.	РП	Прогнозные сведения	Результат РП: В Хабаровском крае проведены масштабные фестивальные проекты, конкурсы, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации	31.12.2024	31.12.2024	Леховицер Н.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие РП: Утверждение государственного задания в отношении государственных учреждений культуры Хабаровского края	01.01.2019	29.12.2018	Дубовая Е.Г.	Выполнено. Утверждены государственные задания КГАУК "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры" (приказ от 29.12.2018 № 411/01-15), КГБУК "Краевой Дворец Дружбы "Русь" (приказ от 29.12.2018 № 420/01-115)