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"(A1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

34 602,9000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении капитального

ремонта кровли" Письмо

администрации Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

Хабаровского края от

08.06.2021г. №1-28/659,

приложен файл.

06.05.2021 завершена

работа по капитальному

ремонту кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

края

1.1. 3 13 14 17

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

На 30.06.2021 оснащена 1

ДШИ в г. Советская

Гавань

1.2. 3 19 20 25

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

Расчет по итогам года,

указано фактическое

значение по итогам 2020

года.

1.3. 5565.8 0 4101.8 5840.751
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

итогом), возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

16,0000

13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

17,0000

14,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

ФП Единица 14,0000

14,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000

25,0000

20,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Единица 19,0000

20,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

5 840,7510

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 840,7510

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

РП Тысяча

посещений

0,0000

4 101,800

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году

будут оснащены 4

образовательных

учреждения в сфере

культуры в

Верхнебуреинском, им.

Лазо, Советско-

Гаванском, Хабаровском

районах края. На

30.06.2021 оснащена 1

ДШИ в г. Советская

Гавань Советско-

Гаванского

муниципального района

края

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.1.

1

Проведен мониторинг

оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

Лупаенко

Юлия

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

На 30.06.2021 оснащена

1 ДШИ в г. Советская

Гавань Советско-

Гаванского

муниципального района

края. Средства

15.07.2021 15.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учебными материалами за

II квартал

– начальник

отдела

образовател

ьной,

аналитическ

ой

деятельност

и и

взаимодейст

вия с

муниципаль-

ными

образования

ми

управления

культурной

политики

федерального бюджета

освоены в полном

объеме

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол о

признании

электронног

о аукциона

В работе.

Просрочка 93 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол о

признании электронного

аукциона " Протокол

Комитета

30.06.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о края

государственного заказа

Правительства

Хабаровского края от

28.06.2021г. №

0122200002521003888,

приложен файл, указана

ссылка.

Существует риск:

Ориентировочный срок

получения разрешения

на строительство до

01.10.2021, Причина

риска: Извещение о

проведении

электронного аукциона

размещено 18.06.2021.

Электронный аукцион

28.06.2021 признан

несостоявшимся в связи с

отсутствием заявок.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г.

Принятые меры:

1. В настоящее время

министерством

строительства края

прорабатывается вопрос

механизма реализации

объекта строительства,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.10.2021, В работе.

В работе

1.2.

2

Завершение конкурсных

процедур на определение

подрядной организации

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Протокол

Протокол о

признании

электронног

о аукциона

В работе.

Просрочка 92 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол о

признании электронного

аукциона " Протокол

Комитета

государственного заказа

Правительства

Хабаровского края от

28.06.2021г. №

0122200002521003888,

приложен файл, указана

ссылка.

Существует риск:

Ориентировочный срок

завершение конкурсных

процедур на

определение подрядной

организации до

01.10.2021, Причина

риска: Извещение о

проведении

электронного аукциона

размещено 18.06.2021.

Электронный аукцион

28.06.2021 признан

несостоявшимся в связи с

01.07.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствием заявок.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г.

Принятые меры:

1. В настоящее время

министерством

строительства края

прорабатывается вопрос

механизма реализации

объекта строительства,

срок исполнения

01.10.2021, В работе.

Извещение о проведении

электронного аукциона

размещено 18.06.2021.

Электронный аукцион

28.06.2021 признан

несостоявшимся в связи с

отсутствием заявок.

1.3

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

Лоскутников

а Марина

Александро

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году по

01.12.2021 01.12.2021

5Единица 0 35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

01.12.2021

вна  -

Первый

заместитель

министра

культуры

Хабаровског

о края

модельному стандарту

будут оснащены 2

библиотеки в им. Лазо,

Нанайском районах края

Предоставлена

информация : 3 из 5.

1.4.

1

Проведен мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за II квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

По данным на 06.07.2021

заключены 30

контрактов из 31.

Районом им. Лазо

освоено 31,68 %,

нанайским районом -

87,09 %. Риски

неосвоения отсутствуют

16.07.2021 16.07.2021

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году

будет капитально

отремонтирован

Хабаровский краевой

театр юного зрителя

Предоставлена

01.12.2021 01.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Проведен финансовый

мониторинг за II квартал

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будет проведен

финансовый мониторинг

за II квартал

15.07.2021 15.07.2021

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2021

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

Письмо О

завершении

капитальног

о ремонта

кровли

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О завершении

капитального ремонта

кровли" Письмо

администрации Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

Хабаровского края от

08.06.2021г. №1-28/659,

приложен файл.

06.05.2021 завершена

работа по капитальному

ремонту кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

края, с администрацией

31.12.2021 31.12.2021

11Единица 0 1011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ульчского района

заключено соглашение

№ 08650000-1-2021-006

от 06.06.2021,

капитальный ремонт

зрительного зала дома

культуры по ул.

Спортивная, 1 в п. Мухен

района им. Лазо Хаба-

ровского края"

проведены демонтажные

работы в зрительном

зале, сборка и сварка

электромонтажных

конструкций, частичное

устройство стен и

перегородок, потолка,

проемов.

Предоставлена

информация : 10 из 11.

1.6.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

эксперт

отдела

оплаты

труда и

межбюджет

ных

отношений

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

06.05.2021 завершена

работа по капитальному

ремонту кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

края

16.07.2021 16.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

21 986,4721 986,47

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 21 986,47 33,247 308,7421 986,47

21 986,4721 986,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 21 986,47 в работе33,247 308,7421 986,47

21 766,6021 766,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

28 366,60

Во вкладке «Распределение по

результату» в столбце «УБО»

по строке «A1.02.01 Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами»

отражена сумма 28 366,60 тыс.

рублей , что на 6 600 тыс.

рублей больше чем ЛБО.

Данная сумма будет

32,327 035,3621 766,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

скорректирована на 01.08.2021

21 766,6021 766,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

28 366,60 32,327 035,3621 766,60

21 986,4721 986,47

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

21 986,47 в работе33,247 308,7421 986,47

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

51 546,4051 546,40

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.2 51 089,07 0,000,0051 546,40

51 546,4051 546,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 51 089,07 в работе0,000,0051 546,40

51 546,4051 546,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

51 089,07 в работе0,000,0051 546,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 15 000,00 77,2311 583,8315 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 000,00 в работе77,2311 583,8315 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 000,00 в работе77,2311 583,8315 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

15 000,00 77,2311 583,8315 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

15 000,00 в работе77,2311 583,8315 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

23 990,0023 990,00

(17) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.4 23 990,00 26,036 244,9923 990,00

23 990,0023 990,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.4.1 23 990,00 в работе26,036 244,9923 990,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

23 990,0023 990,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

23 990,00 в работе26,036 244,9923 990,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

25 818,0125 818,01

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.5 25 818,01 36,669 465,3425 818,01

25 818,0125 818,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 25 818,01 в работе36,669 465,3425 818,01

25 534,1725 534,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

25 534,17 в работе36,689 367,1525 534,17

25 534,1725 534,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

25 534,17 36,689 367,1525 534,17

25 818,0125 818,01бюджеты муниципальных1.5.1. 25 818,01 36,669 465,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 в работе25 818,01

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

138 340,88138 340,88 137 883,55 25,0134 602,90138 340,88

138 340,88138 340,88 137 883,55 25,0134 602,90138 340,88

137 837,17137 837,17 143 979,84 24,8334 231,33137 837,17

62 300,77 68 900,77 44,9227 986,3462 300,77

62 804,4862 804,48 62 804,48 45,1528 357,9162 804,48

0,000,00 0,00 0,000,000,00

62 300,77
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 766.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 4 909.78 5 883.42 5 883.42 7 035.36 8 000.00 21 766.608 000.008 000.008 000.008 000.00

0.00

0.00

1.2. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 1 640.10 6 846.41 10 292.34 11 583.83 12 000.00 15 000.0012 000.0012 000.0012 000.0012 000.00

0.00

0.00

1.4. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 990.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 244.99 7 000.00 23 990.007 000.007 000.007 000.007 000.00

0.00

0.00

1.5. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 534.170.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7 484.78 9 367.15 14 000.00 25 534.1714 000.0014 000.0014 000.0014 000.00

0.00

0.00


