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" ( A1-08 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

23 991,0900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении капитального

ремонта кровли" Письмо

администрации Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

Хабаровского края от

08.06.2021г. №1-28/659,

приложен файл.

06.05.2021 завершена

работа по капитальному

ремонту кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

края

1.1. 3 13 14 17

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

на 4 июня 2021 года

оснащена 1 ДШИ в г

советская гавань

1.2. 3 19 20 25

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

Расчет по итогам года,

указано фактическое

значение по итогам 2020

года.

1.3. 5565.8 0 4101.8 5840.751
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

итогом), возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

16,0000

13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

17,0000

14,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

ФП Единица 14,0000

14,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000

25,0000

20,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Единица 19,0000

20,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

5 840,7510

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 840,7510

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

РП Тысяча

посещений

0,0000

4 101,800

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году

будут оснащены 4

образовательных

учреждения в сфере

культуры в

Верхнебуреинском, им.

Лазо, Советско-

Гаванском, Хабаровском

районах края. На

04.06.2021 оснащена

ДШИ в г. Советская

Гавань

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.1.

1

Проведен мониторинг

оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами за

II квартал

Лупаенко

Юлия

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

управления

– начальник

отдела

образовател

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

На 04.06.2021 оснащена

ДШИ в г. Советская

Гавань. Средства

федерального бюджета

освоены на 100 %

15.07.2021 15.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьной,

аналитическ

ой

деятельност

и и

взаимодейст

вия с

муниципаль-

ными

образования

ми

управления

культурной

политики

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе. Замечания

направлены в минстрой

края. 07.06.2021

документация будет

направлена в

госэкспертизу.

17.06.2021 - размещение

извещения

30.06.2021 30.06.2021

1.2.

Завершение конкурсных

Чекулаев Электронны

В работе.

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

процедур на определение

подрядной организации

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

й бюджет

В работе

1.3

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

01.12.2021

Лоскутников

а Марина

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году по

модельному стандарту

будут оснащены 2

библиотеки в им. Лазо,

Нанайском районах края

Предоставлена

информация : 3 из 5.

01.12.2021 01.12.2021

5Единица 0 35

1.4.

1

Проведен мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за II квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

По данным на 04.06.2021

заключены 30

контрактов из 31.

Районом им. Лазо

освоено 31,68 %,

нанайским районом -

16.07.2021 16.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

87,09 %. Риски

неосвоения отсутствуют

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 15.07.2021

1Единица 0 01

1.5.

1

Документ утвержден

(подписан)

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

КОНТРАКТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "КОНТРАКТ" Иное

общество с

ограниченной

ответственностью

«Востокстрой»,  КГБУК

«ХКТЮЗ» от

29.05.2021г. №ЭА.2665-

21/01, приложен файл.

Заключен контракт.

Ссылка на документ

прикреплена

01.06.2021 29.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

2

Проведен финансовый

мониторинг за II квартал

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Финансовый мониторинг

за II квартал будет

проведен до 15.07.2021

15.07.2021 15.07.2021

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2021

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

Письмо О

завершении

капитальног

о ремонта

кровли

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О завершении

капитального ремонта

кровли" Письмо

администрации Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

Хабаровского края от

08.06.2021г. №1-28/659,

приложен файл.

06.05.2021 завершена

работа по капитальному

ремонту кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

края

31.12.2021 31.12.2021

12Единица 0 1011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 10 из 11.

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

эксперт

отдела

оплаты

труда и

межбюджет

ных

отношений

Электронны

й бюджет

Иное

заключение

о проверке

достовернос

ти

определения

сметной

стоимости

строительст

ва,

реконструкц

ии,

капитальног

о ремонта

объектов

капитальног

о

строительст

ва

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов капитального

строительства" Иное

Краевое

государственное

бюджетное учреждение

«Единая

государственная

экспертиза проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий Хабаровского

края» от 27.04.2020г. №2

7 - 1 - 0 0 8 2 - 2 0,

приложен файл.

2. "заключение о

проверке достоверности

определения сметной

стоимости

строительства,

30.01.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реконструкции,

капитального ремонта

объектов капитального

строительства" Иное

Краевое

государственное

бюджетное учреждение

«Единая

государственная

экспертиза проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий Хабаровского

края» от 14.01.2020г. №

27-1-0004-20, приложен

файл.

1.6.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

эксперт

отдела

оплаты

труда и

межбюджет

ных

отношений

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов будет

представлен до

16.07.2021

16.07.2021 16.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

22 530,9221 986,47

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 22 530,92 27,246 138,3722 530,92

22 530,9221 986,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 530,92 в работе27,246 138,3722 530,92

21 766,6021 766,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

21 766,60 в работе27,035 883,4221 766,60

21 766,6021 766,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

21 766,60 27,035 883,4221 766,60

22 530,9221 986,47

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

22 530,92 в работе27,246 138,3722 530,92

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

51 546,4051 546,40

(02) Построены центры

1.2 51 089,07 0,000,0051 546,40



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

51 546,4051 546,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 51 089,07 в работе0,000,0051 546,40

51 546,4051 546,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

51 089,07 в работе0,000,0051 546,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 15 000,00 68,6210 292,3415 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 000,00 в работе68,6210 292,3415 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 000,00 в работе68,6210 292,3415 000,00

1.3.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

15 000,00 68,6210 292,3415 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

15 000,00 68,6210 292,3415 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

23 990,0023 990,00

(17) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.4 23 990,00 0,000,0023 990,00

23 990,0023 990,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 23 990,00 в работе0,000,0023 990,00

23 990,0023 990,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

23 990,00 в работе0,000,0023 990,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 818,0125 818,01

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.5 25 818,01 29,287 560,3825 818,01

25 818,0125 818,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 25 818,01 в работе29,287 560,3825 818,01

25 534,1725 534,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

25 534,17 в работе29,317 484,7825 534,17

25 534,1725 534,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

25 534,17 29,317 484,7825 534,17

25 818,0125 818,01

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

25 818,01 в работе29,287 560,3825 818,01

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

138 885,33138 340,88 138 428,00 17,2723 991,09138 885,33

138 885,33138 340,88 138 428,00 17,2723 991,09138 885,33

137 837,17137 837,17 137 379,84 17,1723 660,54137 837,17

62 300,77 62 300,77 37,9823 660,5462 300,77

63 348,9362 804,48 63 348,93 37,8723 991,0963 348,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

62 300,77
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 766.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 4 909.78 5 883.42 5 883.42 6 000.00 6 000.00 21 766.606 000.006 000.006 000.006 000.00

0.00

0.00

1.2. Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 1 640.10 6 846.41 10 292.34 10 292.34 10 292.34 15 000.0010 292.3410 292.3410 292.3410 292.34

0.00

0.00

1.4. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 990.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 990.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 534.170.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7 484.78 7 484.78 7 484.78 25 534.177 484.787 484.787 484.787 484.78

0.00

0.00


