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Ермошкин Юрий Иванович

_____________

(подпись)

" ( A1-08 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

62 316,0700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Завершены работы по

капитальному ремонту

кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района,

зрительного зала МБУК

"Центр культуры и

спорта "ЛАД"

муниципального района

имени Лазо. Риски

недостижения показателя

по итогам года

отсутствуют

1.1. 3 13 15 16

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

На 01.10.2021 оснащена 1

ДШИ в г. Советская

Гавань и переоснащены

две муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту в

районе имени Лазо и

Нанайском

муниципальном районе

Хабаровского края. Риски

недостижения показателя

по итогам года

отсутствуют.

1.2. 3 19 21 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Тысяча

посещений

РП

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом), возрастающий

Расчет по итогам года,

указано фактическое

значение по итогам 2020

года. Риски

недостижения показателя

по итогам года

отсутствуют.

1.3. 5565.8 0 4101.8 5840.751
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

16,0000

13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

16,0000

14,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 14,0000 14,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Единица 14,0000

15,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

19,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000 19,0000

25,0000

20,000019,0000 19,0000 19,0000 19,0000 20,0000 20,0000 21,0000 21,0000 21,0000

ФП Единица 19,0000

21,0000

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

1.3

План

Факт/прогноз

5 840,7510

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5 840,7510

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

4 101,800

0

РП Тысяча

посещений

0,0000

4 101,800

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В 2021 году

будут оснащены 4

образовательных

учреждения в сфере

культуры в

Верхнебуреинском, им.

Лазо, Советско-

Гаванском, Хабаровском

районах края. На

01.10.2021 оснащена

ДШИ в г. Советская

Гавань Советско-

Гаванского района. По

состоянию на 07.10.2021

процент оснащения

составляет:

Верхнебуреинский

район - 90 %,

Хабаровский район - 85

%, район им. Лазо - 79 %

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Филатов

Александр

Анатольеви

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будет направлено

письмо в Министерство

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ч  -

Начальник

управления

культурной

политики

культуры Российской

Федерации об

оснащении

образовательных

учреждений (детских

школ искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

в 2021 году.

1.1.

2

Проведен мониторинг

оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами за

III квартал

Лупаенко

Юлия

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

управления

– начальник

отдела

образовател

ьной,

аналитическ

ой

деятельност

и и

взаимодейст

вия с

муниципаль-

ными

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будет проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

за III квартал

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

ми

управления

культурной

политики

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Не своевременное

получение разрешения

на строительство до

07.02.2022, Причина

риска: Наличие

замечаний к проектной

документации на

строительство ЦКР,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

07.02.2022г. Принятые

меры: 1. Заключение

контракта "2в1" на

корректировку

проектной

документации и

строительства ЦКР, срок

исполнения 07.02.2022,

В работе. в работе

Просрочка 38 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 07.02.2022

0Единица 0 00

1.2.

Получено разрешение на

Чекулаев ГИИС

В работе.

30.06.2021 07.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

строительство

(реконструкцию)

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

"Электронн

ый бюджет"

Просрочка 222 дней.

Существует риск:

Не своевременное

получение  разрешения

на строительство до

07.02.2022, Причина

риска: Наличие

замечаний к проектной

документации на

строительство ЦКР,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

07.02.2022г.

Принятые меры:

1. Заключение контракта

"2в1" на корректировку

проектной

документации и

строительства ЦКР, срок

исполнения 07.02.2022,

В работе.

В работе

1.2.

2

Заключение соглашения

(дополнительного

соглашения) о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будет заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

3

Завершение конкурсных

процедур на определение

подрядной организации

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Протокол

Протокол

рассмотрени

я

единственно

й заявки на

участие в

электронном

аукционе

Выполнено.

Просрочка 68 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол

рассмотрения

единственной заявки на

участие в электронном

аукционе" Протокол

Комитета

государственного заказа

Правительства

Хабаровского края  от

07.09.2021г. №

0122200002521005512-

1, приложен файл,

указана ссылка.

Риск снят:

Ориентировочный срок

завершение конкурсных

процедур на

определение подрядной

организации до

01.10.2021, Причина

риска: Извещение о

проведении

электронного аукциона

размещено 18.06.2021.

Электронный аукцион

28.06.2021 признан

несостоявшимся в связи с

01.07.2021 07.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствием заявок.,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г.

Принятые меры:

1. В настоящее время

министерством

строительства края

прорабатывается вопрос

механизма реализации

объекта строительства,

срок исполнения

01.10.2021, В работе.

Завершены конкурсные

процедуры на

определение подрядной

организации

1.3

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

01.12.2021

Лоскутников

а Марина

Александров

на  - Первый

заместитель

Электронны

й бюджет

Письмо Об

открытии

модельной

библиотеки,

Письмо О

направлени

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии модельной

01.12.2021 01.12.2021

6Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

культуры

Хабаровског

о края

и

информации

библиотеки" Письмо

Администрация

Нанайского

муниципального района

от 13.08.2021г. №161/01

-20 , приложен файл. 2.

"О направлении

информации" Письмо

Администрации района

имени Лазо от

30.08.2021г. №3-17/470 ,

приложен файл. По

состоянию на 01.10.2021

переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту в

районе имени Лазо и

Нанайском районе. С

Министерством

культуры Российской

Федерации подписано

дополнительное

соглашение к

соглашению от

21.12.2020 № 054-17-

2021-197 о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 03.10.2021 №054-17-

2021-197/1 о выделении

10 000 тыс. рублей за

счет средств резервного

фонда Правительства

Российской Федерации

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Филатов

Александр

Анатольевич

- Начальник

управления

культурной

политики

Электронны

й бюджет

В работе.

Будет предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

01.12.2021 01.12.2021

1.4.

2

Поставка оборудования,

мебели, книг

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

Электронны

й бюджет

В работе.

Будет осуществлена

поставка оборудования,

мебели, книг

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а культуры

края

1.4.

3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

По состоянию на

01.10.2021

переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту в

районе имени Лазо и

Нанайском районе.

Будет переоснащена

муниципальная

библиотека по

модельному стандарту в

Солнечном районе.

01.12.2021 01.12.2021

1.4.

4

Проведен мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за III квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будет проведен

мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту

за III квартал

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а культуры

края

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

31.12.2021 30.09.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

не запланирована

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Техническая

готовность по состоянию

на 01.10.2021 - 64%

Выполнено: 1. Разборка

оснований покрытия

полов зрительного зала,

демонтаж кресел - 100%

2. Демонтаж

стационарных

конструкций сцены,

каркасов сценических

устройств, плиты

противовеса,

оборудования

сценических подъемов и

т.д. - 100%. 3. Демонтаж

кресел - 100%.

Выполняется: 1. Монтаж

каркасов сценических

устройств (дороги

раздвижных горизонтов,

панорам, штанги

декорационных

подъемов - 50 % 2.

Электромонтажные

работы - 20% 3.

Разборка оснований

01.12.2021 01.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

покрытия полов сцены,

монтаж вращающегося

круга, покрытие пола

сцены -65% 4.

Подготовка, окраска

потолков, стен, балкона,

деревянных изделий -

25% 5. Устройство

верхней части партера и

пандусов (стационарная

трибуна) - 92 % 6.

Подготовка основания.

Покрытие пола зала

(нижняя часть партера).

Покрытия на балконе. -

35% Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В Министерство

культуры Российской

Федерации будет

направлено письмо о

капитально

отремонтирован

Хабаровском краевом

театре юного зрителя

01.12.2021 01.12.2021

1.6.

2

Проведен финансовый

мониторинг за III квартал

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будет проведен

финансовый мониторинг

за III квартал

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экономическ

ого

управления

1.7

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2021

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

Письмо О

завершении

капитальног

о ремонта

кровли,

Письмо О

направлении

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении

капитального ремонта

кровли" Письмо

Администрации Тугуро-

Чумиканского

муниципального района

от 08.06.2021г. №1-

28/659 , приложен файл.

2. "О направлении

информации" Письмо

Администрации района

имени Лазо от

31.08.2021г. №3-17/475 ,

приложен файл.

Завершены работы по

капитальному ремонту

кровли МКУК

"Межпоселенческий

социально-культурный

центр" Тугуро-

Чумиканского

муниципального района,

зрительного зала МБУК

"Центр культуры и

31.12.2021 31.12.2021

12Единица 0 1111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта "ЛАД"

муниципального района

имени Лазо. Риски

недостижения

показателя по итогам

года отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 11.

1.7.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Лоскутников

а Марина

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будут заключены

соглашения с

Министерством

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

бюджету Хабаровского

края межбюджетных

трансфертов

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

эксперт

отдела

оплаты

труда и

межбюджет

ных

отношений

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В Министерство

культуры Российской

Федерации будет

направлено письмо  о

построенных

(реконструированых) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности

31.12.2021 31.12.2021



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

эксперт

отдела

оплаты

труда и

межбюджет

ных

отношений

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Будет предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

15.10.2021 15.10.2021

1.8

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

31.12.2021 30.09.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.8.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

31.12.2021 30.09.2021



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

приложен файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6,

приложен файл.

31.12.2021 30.09.2021



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории

Хабаровског

о края

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

территории

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл.

В соответствии с

31.12.2021 30.09.2021



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Хабаровског

о края

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

5

Оборудование

приобретено

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл.

В соответствии с

заключенным

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о края

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

6

Оборудование

установлено

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

7

Оборудование введено в

эксплуатацию

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

8

Техническая готовность

объекта, %

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

24.11.2020 реализация

результата в 2021 году

не запланирована

1.8.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Хабаровски

й край)» на

территории

Хабаровског

о края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Хабаровский

край)» на территории

Хабаровского края"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.11.2020г. №054-

2019-А10030-1/6 ,

приложен файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-

2019-А10030-1/6 от

24.11.2020 реализация

31.12.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результата в 2021 году

не запланирована
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

22 530,9221 986,47

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 0,00 95,1821 445,3322 530,92

22 530,9221 986,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 22 530,92 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

95,1821 445,3322 530,92

21 766,6021 766,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 21 766,60 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

95,2620 735,2921 766,60

21 766,6021 766,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 95,2620 735,2921 766,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

22 530,9221 986,47

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 22 530,92 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

95,1821 445,3322 530,92

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

58 546,4051 546,40

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.2 58 535,92 0,000,0058 546,40

58 546,4051 546,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 58 535,92

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

паспортом» в новом запросе на

изменения.

0,000,0058 546,40

58 546,4051 546,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

58 535,92

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

паспортом» в новом запросе на

изменения.

0,000,0058 546,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 0,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 25 000 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 25 000 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.3.1.

2

0,00 100,0015 000,0015 000,00



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 25 000 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

100,0015 000,0015 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

20 179,0023 990,00

(17) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.5 0,00 31,886 433,9920 179,00

20 179,0023 990,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация.

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

паспортом» в новом запросе на

изменения.

31,886 433,9920 179,00

20 179,0023 990,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация.

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

паспортом» в новом запросе на

изменения.

31,886 433,9920 179,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

25 837,5925 818,01

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.6 0,00 75,2319 436,7525 837,59

25 837,5925 818,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 26 044,04 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

75,2319 436,7525 837,59

25 534,1725 534,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 25 534,17 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

75,2719 220,3325 534,17

25 534,1725 534,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 75,2719 220,3325 534,17

25 837,5925 818,01

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00

В столбце УБО не корректно

отображается информация

(должно быть 25 837,59 тысяч

рублей). Будут внесены

изменения по столбцу

75,2319 436,7525 837,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«Предусмотрено паспортом» в

новом запросе на изменения.

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

142 093,91138 340,88 58 535,92 43,8662 316,07142 093,91

142 093,91138 340,88 58 535,92 43,8662 316,07142 093,91

141 026,17137 837,17 58 535,92 43,5361 389,61141 026,17

62 300,77 0,00 88,2154 955,6262 300,77

63 368,5162 804,48 0,00 88,1955 882,0863 368,51

0,000,00 0,00 0,000,000,00

62 300,77
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 766.600.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 4 909.78 5 883.42 5 883.42 7 035.36 14 463.02 21 766.6021 000.0021 000.0020 735.2918 519.07

0.00

0.00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 546.400.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 1 640.10 6 846.41 10 292.34 11 583.83 15 000.00 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 1 640.10 6 846.41 10 292.34 11 583.83 15 000.00 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 990.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 244.99 6 244.99 23 990.007 000.007 000.006 433.996 370.99

0.00

0.00

1.6.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 534.170.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7 484.78 9 367.15 9 367.16 25 534.1720 000.0020 000.0019 220.3319 220.33

0.00

0.00


