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" ( A1-08 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

В 2022 году количество

созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры составит 5 ед.

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 14 18

ГИИС

Электронный

бюджет

232318

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

В 2022 году 8

организаций культуры

получат современное

оборудование (3

библиотеки и 5 музеев).

Риски недостижения

отсутствуют

1.2. 16 26

ГИИС

Электронный

бюджет

313126



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

23,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

23,0000

18,000017,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Единица 18,0000

18,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

31,0000

26,000026,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

31,0000

26,000026,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

ФП Единица 26,0000

26,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: несвоевременное

получение разрешения

на строительство до

16.05.2022, Причина

риска: Заключено новое

соглашение от «25»

декабря 2021 г. № 054-

09-2022-205 на

строительство центра

культурного развития в

г. Николаевск-на-Амуре

в котором

скорректирована дата

получения разрешения

на строительства в

Приложение № 4

"График выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

31.12.2021 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перевооружению)

объектов капитального

строительства" со

сроком 04.03.2022. В

настоящее время

проектная документация

проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

16.05.2022г. Принятые

меры: 1. проектная

документация проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство. , срок

исполнения 16.05.2022.

недостижения

технической готовности

в 2021 году, Причина

риска: Ведется работа по

прохождению

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертизы на

корректировку

проектной

документации. После

получения

положительного

заключения будут

осуществляться

строительно-монтажные

работы., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. заключено

соглашение с

Министерстом культуры

Российской Федерации

от «25» декабря 2021 г.

№ 054-09-2022-205 с

технической

готовностью за 2022 год

- 32,40 %, срок

исполнения 31.12.2022.

Строительства центра

культурного развития в

г. Николаевск-на-Амуре

находится в работе

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Получено разрешение на

строительство

Чекулаев

Андрей

ГИИС

"Электронн

Соглашение

Cоглашение

В работе. Просрочка 320

дней. Подтверждающие

30.06.2021 16.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(реконструкцию)

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

ый бюджет"

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

25.12.2021г. №054-09-

2022-205, приложен

файл. Существует риск:

несвоевременное

получение разрешения

на строительство до

16.05.2022, Причина

риска: Заключено новое

соглашение от «25»

декабря 2021 г. № 054-

09-2022-205 на

строительство центра

культурного развития в

г. Николаевск-на-Амуре

в котором

скорректирована дата

получения разрешения

на строительства в

Приложение № 4

"График выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" со

сроком 04.03.2022. В

настоящее время

проектная документация

проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

16.05.2022г. Принятые

меры: 1. проектная

документация проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство. , срок

исполнения 16.05.2022.

Заключено новое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашение на

строительство центра

культурного развития в

г. Николаевск-на-Амуре

в котором

скорректирована дата

получения разрешения

на строительства в

Приложение № 4

"График выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" со

сроком получения

разрешения на

строительство

04.03.2022. В настоящее

время проектная

документация проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Уровень технической

готовности объекта

капитального

строительства на конец

отчетного периода

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 364

дней. Существует риск:

недостижения

технической готовности

в 2021 году, Причина

риска: Ведется работа по

прохождению

государственной

экспертизы на

корректировку

проектной

документации. После

получения

положительного

заключения будут

осуществляться

строительно-монтажные

работы., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. заключено

соглашение с

Министерстом культуры

Российской Федерации

от «25» декабря 2021 г.

№ 054-09-2022-205 с

технической

готовностью за 2022 год

- 32,40 %, срок

исполнения 31.12.2022.

В соответствии с

01.01.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенным

соглашениям с

Министерством

культуры Российской

Федерации от «25»

декабря 2021 г. № 054-

09-2022-205

техническая готовность

объекта на 31.12.2022 -

32,40 %.

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Строительства

центра культурного

развития в г.

Николаевск-на-Амуре

находится в работе

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В период с

2019 год по 2021 год

переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту -

6 ед. Предоставлена

информация : 6 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 3 69

1.3.

1

С муниципальными

образованиями заключены

Алферова

Елена

ГИИС

Электронны

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

28.02.2022 11.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

й бюджет

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

09.02.2022г. №08609000

-1-2022-005, приложен

файл. 2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

09.02.2022г. №08603101

-1-2022-004, приложен

файл. 3. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

11.02.2022г. №08701000

-1-2022-008, приложен

файл. С

муниципальными

образованиями края

(Бикинский, г. Амурск,

г. Хабаровск) заключены

соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов на создание

модельных

муниципальных

библиотек

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году

реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 1 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

видам искусств -1 ед.

Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.4.

1

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

08.02.2022г. №08603000

-1-2022-007, приложен

файл. 2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

08.02.2022г. №08614000

-1-2022-016, приложен

файл. С

муниципальными

образованиями

Хабаровского края

(Амурский,

Верхнебуреинский)

15.02.2022 08.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов по

поддержке отрасли

культура

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 7,0000

Дата: 31.12.2023

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году

реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств -1 ед.

Предоставлена

информация : 1 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 1 17

1.5.

1

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 1 квартал

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

эксперт

отдела

оплаты

труда и

межбюджет

ных

отношений

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Рисков

недостижения нет

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В период с

2019-2021 годах

построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности - 15 ед.

Предоставлена

информация : 15 из 18.

31.12.2022 31.12.2022

18Единица 12 1518

1.6.

1

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

14.02.2022г. №08612000

-1-2022-008, приложен

файл. 2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

15.02.2022 14.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства культуры

Хабаровского края от

14.02.2022г. №08634000

-1-2022-007, приложен

файл. Риск снят:

Изменение даты

исполнения КТ, Причина

риска: Изменена дата

исполнения КТ на

15.02.2022.

Соответствующие

изменения будут

применены после

утверждения ЗНИ.,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г. Принятые

меры: 1. Изменена дата

исполнения КТ на

15.02.2022, срок

исполнения 15.02.2022, в

работе. С

муниципальными

образованиями

Хабаровского края

(Ванинский, Охотский)

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов на развитие

сети учреждений

культурно-досугового

типа

1.7

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году

будут технически

оснащены в

Верхнебуреинском,

Советско-Гаванском

муниципальных районах

и городах Амурск,

Комсомольск-на-Амуре.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 05

1.7.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

Электронны

й бюджет

Постановлен

ие Об

утверждении

изменений,

вносимых в

государстве

нную

программу

Хабаровског

о края

"Культура

Хабаровског

о края",

утвержденну

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении изменений,

вносимых в

государственную

программу

Хабаровского края

"Культура Хабаровского

края", утвержденную

постановлением

Правительства

Хабаровского края от

28.06.2012 №216-пр"

Постановление

28.02.2022 03.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

постановлен

ием

Правительст

ва

Хабаровског

о края от

28.06.2012

№216-пр

Правительства

Хабаровского края от

03.02.2022г. №37-пр,

приложен файл. Издано

постановление

Правительства

Хабаровского края от

03.02.2022 № 37-пр "Об

утверждении изменений,

вносимых в

государственную

программу

Хабаровского края

"Культура Хабаровского

края", утвержденную

постановлением

Правительства

Хабаровского края от

28.06.2012 №216-пр".

1.7.

2

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края о

предоставлении Субсидии

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету,

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

14.02.2022г. №08614000

-1-2022-019, приложен

15.02.2022 14.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

а культуры

края

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

файл. 2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

14.02.2022г. №08603101

-1-2022-005, приложен

файл. 3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

14.02.2022г. №08709000

-1-2022-007, приложен

файл. 4. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства культуры

Хабаровского края от

14.02.2022г. №08642000

-1-2022-006, приложен

файл. Заключены

соглашения с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальными

образованиями

Хабаровского края

(Верхнебуреинский,

Советско-Гаванский, г.

Амурск, г.

Комсомольск-на-Амуре

) о предоставлении

Субсидии на

техническое оснащение

муниципальных музеев.

1.7.

3

Проведен мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 1 квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

Эллектронн

ый бюджет

В работе. Рисков

недостижения нет

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

234 394,74234 394,74

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 93 196,12 0,000,00234 394,74

234 394,74234 394,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 93 196,12 в работе0,000,00234 394,74

234 394,74234 394,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

93 196,12 в работе0,000,00234 394,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 000,0020 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 0,00 0,000,0020 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 в работе0,000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 в работе0,000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 в работе0,000,0020 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

125 001,02125 001,02

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 0,00 0,000,00125 001,02

125 001,02125 001,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 в работе0,000,00125 001,02

123 751,01123 751,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 в работе0,000,00123 751,01

123 751,01123 751,01

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,00123 751,01



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

125 001,02125 001,02

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 в работе0,000,00125 001,02

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

23 732,6923 732,69

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи0

1.4 0,00 0,000,0023 732,69

23 732,6923 732,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 в работе0,000,0023 732,69

23 456,0923 456,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 в работе0,000,0023 456,09

23 456,0923 456,09

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,0023 456,09

23 732,6923 732,69

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 в работе0,000,0023 732,69

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

65 266,4565 266,45

(21) Построены

1.5 0,00 0,000,0062 741,53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

65 266,4565 266,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

в работе. ЛБО в соответствии с

заключенными соглашениями с

муниципальными

образованиями края

0,000,0062 741,53

64 941,6864 941,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

в работе. ЛБО в соответствии с

заключенными соглашениями с

муниципальными

образованиями края

0,000,0062 441,99

32 152,3932 152,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,0029 652,70

32 477,1632 477,16

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00

в работе. ЛБО в соответствии с

заключенными соглашениями с

муниципальными

образованиями края

0,000,0029 952,24

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

468 394,90468 394,90 93 196,12 0,000,00465 869,98

468 394,90468 394,90 93 196,12 0,000,00465 869,98

466 543,52466 543,52 93 196,12 0,000,00464 043,83

199 359,49 0,00 0,000,00196 859,80

201 210,87201 210,87 0,00 0,000,00198 685,95

0,000,00 0,00 0,000,000,00

199 359,49
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 56 000.00 56 000.00 56 000.00 234 394.7456 000.0056 000.0056 000.0056 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 394.740.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 751.0196 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 751.010.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 941.6832 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 941.680.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 456.0923 456.090.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 456.090.000.000.000.00

0.00

0.00


