
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ермошкин Юрий Иванович

_____________

(подпись)

" ( A1-08 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

227 494,0600



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

В 2022 году количество

созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры составит 5 ед.

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 14 18

ГИИС

Электронный

бюджет

232318

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

В 2022 году 8

организаций культуры

получат современное

оборудование (3

библиотеки и 5 музеев).

Риски недостижения

отсутствуют

1.2. 16 26

ГИИС

Электронный

бюджет

313126
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

23,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

23,0000

18,000017,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Единица 18,0000

18,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

31,0000

26,000026,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

31,0000

26,000026,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

ФП Единица 26,0000

26,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 29.04.2022г. №

б/н, приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением о

реализации

регионального проекта

от 11.03.2022 № 054-

2019-A10030-1/9

плановое значение

показателя на 2022 год

не предусмотрено.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2022 29.04.2022

8Единица 4 88

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Электронны

й бюджет

Соглашение

Дополнител

ьное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2021 18.04.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Министр

культуры

Хабаровског

о края

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

25.12.2021

№ 054-09-

2022-205

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2021 № 054-09-

2022-205" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 18.04.2022г. №054-09

-2022-205/2, приложен

файл. В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-09-

2022-205/2 от 18.04.2022

ввод объекта перенесен

на 2024 год. Просрочка

108 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено. Просрочка

288 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

Николаевского

30.06.2021 14.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о края

муниципального района

Хабаровского края от

14.04.2022г. №27-

510000-106-2022,

приложен файл. Риск

снят: несвоевременное

получение разрешения

на строительство до

16.05.2022, Причина

риска: Заключено новое

соглашение от «25»

декабря 2021 г. № 054-

09-2022-205 на

строительство центра

культурного развития в

г. Николаевск-на-Амуре

в котором

скорректирована дата

получения разрешения

на строительства в

Приложение № 4

"График выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" со
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сроком 04.03.2022. В

настоящее время

проектная документация

проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

16.05.2022г. Принятые

меры: 1. проектная

документация проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство. , срок

исполнения 16.05.2022.

Получено разрешение на

строительство

1.2.

2

Уровень технической

готовности объекта

капитального

строительства на конец

отчетного периода

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

Выполнено. Просрочка

107 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

01.01.2022 18.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Хабаровског

о края

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

25.12.2021

№ 054-09-

2022-205

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2021 № 054-09-

2022-205" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 18.04.2022г. №054-09

-2022-205/2, приложен

файл. В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-09-

2022-205/2 от 18.04.2022

ввод объекта перенесен

на 2024 год. Уровень

технической готовности

скорректирован на 2022

год.

1.3

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Строительства

центра культурного

развития в г.

Николаевск-на-Амуре

находится в работе

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.4

Построены центры

культурного развития в

Ермошкин

Юрий

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

1 0

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

В работе.Строительства

центра культурного

развития в г.

Николаевск-на-Амуре

находится в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 29.04.2022г. №

б/н, приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением о

реализации

регионального проекта

от 11.03.2022 № 054-

2019-A10030-1/9

плановое значение

показателя на 2022 год

не предусмотрено.

Показатель выполнен в

2019 году

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2022 29.04.2022

9Единица 9 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В рамках

исполнения результата

«Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту»

выполнены следующие

виды работ по объектам:

- администрациями г.

Амурска, г. Хабаровска

и Бикинского

муниципального района

проводится работа по

заключению контрактов;

- проведено обучение

сотрудников библиотек

г. Амурска, г.

Хабаровска и

Бикинского

муниципального района,

принимающих участие в

проекте, на базе

Дальневосточной

государственной

научной библиотеки; - в

данных библиотеках

ведется

подготовительная работа

по проведению текущего

ремонта. Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 3 69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 6 из 9.

1.6.

1

Проведен мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за II квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

16.07.2022 16.07.2022

1.7

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году

реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств -1 ед.

Предоставлена

информация : 1 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 1 13

1.7.

1

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски не

достижения отсутствуют

15.07.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальным детским

школам искусств за 2

квартал

Консультант

отдела

финансового

исполнения

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

1.8

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 7,0000

Дата: 31.12.2023

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году

реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств -1 ед.

Предоставлена

информация : 1 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 1 17

1.8.

1

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 1 квартал

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

Консультант

отдела

финансового

исполнения

государстве

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

исполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Иное Министерства

культуры Хабаровского

края от 15.04.2022г. №

б/н, приложен файл.

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 1

квартал 2022 года

1.9

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 29.04.2022г. №

б/н, приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением о

реализации

регионального проекта

от 11.03.2022 № 054-

2019-A10030-1/9

плановое значение

показателя на 2022 год

не предусмотрено.

Показатель достигнут в

2021 году

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 29.04.2022

1Единица 0 11

1.10

Построены

Ермошкин Электронны

Информация по

18Единица 12 1518
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2022

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

й бюджет

значению результата:

В работе.В период с

2019-2021 годах

построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности - 15 ед. По

состоянию на 30.04.2022

в домах культуры в п.

Тумнин и в с. Тулучи

Ванинского

муниципального района,

в сельском доме

культуры в с. Иня

Охотского

муниципального района

ведутся

подготовительные и

демонтажные работы.

Предоставлена

информация : 15 из 18.

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.1

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2 квартал

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

В работе. Риски не

достижения отсутствуют

15.07.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.11

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2024

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В период с

2019-2021 годах

построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности - 15 ед. По

состоянию на 30.04.2022

в домах культуры в п.

Тумнин и в с. Тулучи

Ванинского

муниципального района,

в сельском доме

культуры в с. Иня

Охотского

муниципального района

ведутся

подготовительные и

демонтажные работы.

Предоставлена

информация : 15 из 23.

1 0

31.12.2024 31.12.2024

23Единица 12 1523

1.12

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В 2022 году

будут технически

оснащены 5 музеев в

Верхнебуреинском,

Советско-Гаванском

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных районах

и городах Амурск,

Комсомольск-на-Амуре

Предоставлена

информация : 0 из 5.

1.12

.1

Проведен мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

Электронны

й бюджет

В работе. Риски не

достижения отсутствуют

15.07.2022 15.07.2022

1.12

.2

Проведен мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 1 квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

Эллектронн

ый бюджет

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 15.04.2022г. №

б/н, приложен файл.

Проведен мониторинг по

техническому

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурной

политики

министерств

а культуры

края

оснащению

муниципальных музеев

края за 1 квартал 2022

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

258 930,66234 394,74

(02) Построены центры

1.2 237 082,53 55,92144 806,04258 930,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

258 930,66234 394,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 237 082,53

Столбец "Предусмотрено

паспортом РП" не корректно

указана сумма (должно быть

258 930 тыс. рублей). Будет

скорректировано в запросе на

изменение

55,92144 806,04258 930,66

258 930,66234 394,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

237 082,53

Столбец "Предусмотрено

паспортом РП" не корректно

указана сумма (должно быть

258 930 тыс. рублей). Будет

скорректировано в запросе на

изменение

55,92144 806,04258 930,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

20 000,0020 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.4 20 000,00 18,923 783,4420 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 20 000,00 в работе18,923 783,4420 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

20 000,00 в работе18,923 783,4420 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 000,0020 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

20 000,00 18,923 783,4420 000,00

20 000,0020 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

20 000,00 в работе18,923 783,4420 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

125 001,04125 001,02

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.5 125 001,04 60,7875 974,43125 001,04

125 001,04125 001,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 125 001,04

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

паспортом» в новом запросе на

изменения (должно быть 125

001,04 тысяч рублей).

60,7875 974,43125 001,04

123 751,01123 751,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

123 751,01 в работе60,7875 214,68123 751,01

123 751,01123 751,01

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

123 751,01 60,7875 214,68123 751,01

125 001,04125 001,02

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

125 001,04

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

60,7875 974,43125 001,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

паспортом» в новом запросе на

изменения (должно быть 125

001,04 тысяч рублей).

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.6 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

23 732,6923 732,69

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи0

1.7 23 732,69 12,352 930,1523 732,69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 732,6923 732,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 23 732,69 в работе12,352 930,1523 732,69

23 456,0923 456,09

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

23 456,09 в работе12,362 900,2623 456,09

23 456,0923 456,09

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

23 456,09 12,362 900,2623 456,09

23 732,6923 732,69

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

23 732,69 в работе12,352 930,1523 732,69

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

62 741,5365 266,45

(21) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.8 29 952,24 0,000,0062 741,53

62 741,5365 266,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 29 952,24

Не соответствие СБР и ЛБО в

связи с не распределенным

остатком

0,000,0062 741,53

64 941,6864 941,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

29 652,70

Не соответствие СБР и ЛБО в

связи с не распределенным

остатком

0,000,0062 441,99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

32 152,3932 152,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

29 652,70 0,000,0029 652,70

29 952,2432 477,16

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

29 952,24

Не соответствие СБР и ЛБО в

связи с не распределенным

остатком

0,000,0029 952,24

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

490 405,92468 394,90 435 768,50 46,39227 494,06490 405,92

490 405,92468 394,90 435 768,50 46,39227 494,06490 405,92

491 079,44466 543,52 433 942,33 46,16226 704,42488 579,75

199 359,49 196 859,80 41,0881 898,38196 859,80

198 685,97201 210,87 198 685,97 41,6282 688,02198 685,97

0,000,00 0,00 0,000,000,00

199 359,49
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 56 000.00 56 000.00 56 000.00 234 394.7456 000.0056 000.0056 000.0056 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 144 806.0

4

144 806.0

4

144 806.0

4

144 806.0

4

234 394.74144 806.0

4

144 806.0

4

144 806.0

4

144 806.0

4

0.00

0.00

1.3.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 783.44 3 783.44 3 783.44 3 783.44 20 000.0020 000.003 783.443 783.443 783.44

0.00

0.00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 751.0196 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 75 214.68 75 214.68 75 214.68 75 214.68 123 751.0175 214.6875 214.6875 214.6875 214.68

0.00

0.00

1.6.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 941.6832 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 941.6832 000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 456.0923 456.090.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 900.26 2 900.26 2 900.26 2 900.26 23 456.0923 456.092 900.262 900.262 900.26

0.00

0.00


