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Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

В 2022 году создан

виртуальный концертный

зал на площадке

организации культуры для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Риски не

достижения результата

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.1.

1

Проведен мониторинг

использования ИМБТ в I

квартале

Филатов

Александр

Анатольевич

-

Заместитель

министра

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

исполнении

результата за

1 квартал

2022 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении результата

за 1 квартал 2022 года"

Иное Министерства

культуры Хабаровского

края от 15.04.2022г. №

б/н, приложен файл.

Проведен мониторинг

использования ИМБТ в I

квартале 2022 года

15.04.2022 15.04.2022

1.1.

2

Проведен мониторинг

использования ИМБТ во II

квартале

Филатов

Александр

Анатольевич

-

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риски не

достижения отсутствуют

15.07.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

культуры

Хабаровског

о края

1.1.

3

Проведение конкурсных

процедур и заключение

государственных

контрактов с

поставщиками услуг

Филатов

Александр

Анатольевич

-

Заместитель

министра

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Контракт на

поставку

товаров для

муниципаль

ных нужд,

Письмо О

направлении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку товаров для

муниципальных нужд"

Иное Муниципального

учреждения культуры

«Драматический театр»

г. Комсомольска-на-

Амуре от 01.04.2022г. №

6, приложен файл. 2.

"Контракт на поставку

товаров для

муниципальных нужд"

Иное Муниципального

учреждения культуры

«Драматический театр»

г. Комсомольска-на-

Амуре от 01.04.2022г. №

7, приложен файл. 3.

"Контракт на поставку

товаров для

муниципальных нужд"

Иное Муниципального

учреждения культуры

«Драматический театр»

г. Комсомольска-на-

Амуре от 04.04.2022г. №

01.08.2022 27.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8, приложен файл. 4. "О

направлении

информации" Письмо

Отдела культуры

администрации города

Комсомольска-на-

Амуре от 27.04.2022г. №

1-11/865, приложен

файл. Заключены

контракты на поставку

товаров для

муниципальных нужд

между муниципальным

учреждением культуры

«Драматический театр»

г. Комсомольска-на-

Амуре и ООО

«ВИДЕОСИСТЕМС»,

ООО «МУЛЬТИМЕДИА

ВИДЕОСИСТЕМЫ»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 000,001 000,00

(03) В 2022 году создан

виртуальный концертный зал на

площадке организации культуры

для трансляции знаковых

культурных мероприятий 0

1.1 1 000,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 000,00 в работе0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 000,00 в работе0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 000,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 000,00 в работе0,000,001 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 000,001 000,00 1 000,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 0,000,001 000,00

1 000,00 1 000,00 0,000,001 000,00

1 000,001 000,00 1 000,00 0,000,001 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

В 2022 году создан виртуальный концертный зал на площадке организации культуры для трансляции знаковых культурных мероприятий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.001 000.000.000.000.00

0.00

0.00


