
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ермошкин Юрий Иванович

_____________

(подпись)

" ( A1-08 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

297 724,2200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

В 2022 году количество

созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры составит 5 ед.

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 14 18

ГИИС

Электронный

бюджет

232318

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

В 2022 году 8

организаций культуры

получат современное

оборудование (3

библиотеки и 5 музеев).

Риски недостижения

отсутствуют

1.2. 16 26

ГИИС

Электронный

бюджет

313126
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

23,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

23,0000

18,000017,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Единица 18,0000

18,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

31,0000

26,000026,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

31,0000

26,000026,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000

ФП Единица 26,0000

26,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 29.04.2022г. №

б/н, приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением о

реализации

регионального проекта

от 11.03.2022 № 054-

2019-A10030-1/9

плановое значение

показателя на 2022 год

не предусмотрено.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2022 29.04.2022

8Единица 4 88

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Электронны

й бюджет

Соглашение

Дополнител

ьное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2021 18.04.2022

0Единица 0 00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Министр

культуры

Хабаровског

о края

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

25.12.2021

№ 054-09-

2022-205

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2021 № 054-09-

2022-205" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 18.04.2022г. №054-09

-2022-205/2, приложен

файл. В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-09-

2022-205/2 от 18.04.2022

ввод объекта перенесен

на 2024 год.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

Министр

строительст

ва

Хабаровског

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Просрочка 288 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

Николаевского

30.06.2021 14.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о края

муниципального района

Хабаровского края от

14.04.2022г. №27-

510000-106-2022,

приложен файл.

Риск снят:

несвоевременное

получение разрешения

на строительство до

16.05.2022, Причина

риска: Заключено новое

соглашение от  «25»

декабря 2021 г. № 054-

09-2022-205 на

строительство центра

культурного развития в

г. Николаевск-на-Амуре

в котором

скорректирована дата

получения разрешения

на строительства в

Приложение № 4

"График выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства" со

сроком  04.03.2022. В

настоящее время

проектная документация

проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

16.05.2022г.

Принятые меры:

1. проектная

документация проходит

государственную

экспертизу, после

получение которой

возможна выдача

разрешения на

строительство. , срок

исполнения 16.05.2022.

Получено разрешение на

строительство

1.2.

2

Уровень технической

готовности объекта

капитального

строительства на конец

Чекулаев

Андрей

Александров

ич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Просрочка 107 дней.

Подтверждающие

документы:

01.01.2022 18.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отчетного периода

Министр

строительст

ва

Хабаровског

о края

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

25.12.2021

№ 054-09-

2022-205

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2021 № 054-09-

2022-205" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 18.04.2022г. №054-09

-2022-205/2, приложен

файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением № 054-09-

2022-205/2 от 18.04.2022

ввод объекта перенесен

на 2024 год. Уровень

технической готовности

скорректирован на 2022

год.

1.3

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 30.06.2022 идут

строительные работы, в

том числе обшивка

1 0

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0,0000 Дата: 31.12.2022

о края

внешней стороны здания

утеплителем,

строительство каркаса

кровли. Произведено

подключение объекта к

сетям канализации.

Техническая готовность

объкта - 50%.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 30.06.2022 идут

строительные работы, в

том числе обшивка

внешней стороны здания

утеплителем,

строительство каркаса

кровли. Произведено

подключение объекта к

сетям канализации.

Техническая готовность

объкта - 50%.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.5

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

Электронны

й бюджет

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

31.12.2022 29.04.2022

9Единица 9 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

о края

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 29.04.2022г. №

б/н, приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением о

реализации

регионального проекта

от 11.03.2022 № 054-

2019-A10030-1/9

плановое значение

показателя на 2022 год

не предусмотрено.

Показатель выполнен в

2019 году

Предоставлена

информация : 9 из 9.

1.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 30.06.2022: 1. в

муниципальном

бюджетном учреждении

«Центральная районная

библиотека» отдела

культуры Бикинского

муниципального района

Хабаровского края

выполнены все

запланированные

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 3 69
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонтные работы, а

также поставлены

печатные издания и орг.

техника. Был завершен

аукцион на поставку

мебели. В июле

ожидается поставка книг

специального формата

(«говорящие книги»,

книги шрифтом Брайля).

2. в муниципальном

бюджетном учреждении

культуры

"Централизованная

система массовых

библиотек г.

Хабаровска" выполнены

работы: 2.1 мини диваны

двухместные, 10 шт. 2.2

кресло груша, 10 шт. 2.3

столы, 4 шт. 2.4

стеллажи, 33 шт. 2.5

Установлены (заменены)

розетки, 100 шт. 2.6

Установлена led лента,

221 м. (для

зонирования ) 2.7

Поставка интерактивной

системы OMI Vista 2.8

Приобретено кресло

инвалидное 3. В

муниципальном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

казенном учреждении

культуры "Городская

библиотека" городского

поселения "Город

Амурск" Амурского

муниципального района:

3.1 продолжается ремонт

двух залов строительной

компанией «Масштаб»

3.2 произведена оплата

за интерактивное

оборудование 3.3

поступил комплект

полок (25 шт.)

Предоставлена

информация : 6 из 9.

1.6.

1

Проведен мониторинг по

переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за II квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

16.07.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году

реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств -1 ед.

(МБУ ДО "ДШИ" п.

Чегдомын

Верхнебуреинского

муниципального

района). По состоянию

на 30.06.2022 проведены

следующие работы: 1.

Капитальный ремонт

кровли МБУ ДО «ДШИ

АМР» Амурского

муниципального района:

1.1. Демонтирован

строительный мусор и

вывезен на полигон –

80% 1.2. Демонтирован

карниз 20 погонных

метров 1.3. Завезён

материал и поднят на

кровлю (профнастил –

100%; плоский шифер –

100%; металл на

заземление) 1.4.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 1 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Демонтаж кирпичной

кладки + 15 погонных

метров. 2. МБУ ДО

"Детская школа

искусств" п. Чегдомын

Верхнебуреинского

района: 2.1.

Демонтажные работы

(обивка штукатурки,

снятие полов) 2.2.

Общестроительные

работы (выравнивание

стен, утепление полов,

стяжка полов) 2.3.

Электрика: сверление

отверстия, прокладка

кабеля. 3. МБУ ДО

"Детская школа

искусств" п. Новый

Ургал (объект рассчитан

2022-2023 годы)

Верхнебуреинского

района: 3.1. Демонтаж

кровельного покрытия с

утеплением 3.2.

Установка деревянных

стоек 3.3 Установка

кровли с водостоком –

48% и проемы 33%

Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.7.

Проведен мониторинг по

Кузьминов ГИИС

В работе.



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

капитально

отремонтированным

муниципальным детским

школам искусств за 2

квартал

Сергей

Сергеевич  -

Консультант

отдела

финансового

исполнения

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

"Электронн

ый бюджет"

Риски недостижения

отсутствуют

15.07.2022 15.07.2022

1.8

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 7,0000

Дата: 31.12.2023

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году

реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств -1 ед.

(МБУ ДО "ДШИ" п.

Чегдомын

Верхнебуреинского

муниципального

района). Предоставлена

информация : 1 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 1 17

1.8.

1

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

Кузьминов

Сергей

Сергеевич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных детских

школ искусств за 1 квартал

Консультант

отдела

финансового

исполнения

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

исполнении

результата

1. "Информация об

исполнении результата"

Иное Министерства

культуры Хабаровского

края от 15.04.2022г. №

б/н, приложен файл.

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств  за 1

квартал 2022 года

1.9

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

исполнении результата"

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 29.04.2022г. №

б/н, приложен файл. В

соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением о

реализации

регионального проекта

от 11.03.2022 № 054-

2019-A10030-1/9

плановое значение

31.12.2022 29.04.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателя на 2022 год

не предусмотрено.

Показатель достигнут в

2021 году

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.10

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

реализации

национально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

национального проекта"

Письмо Министерства

культуры Хабаровского

края от 29.06.2022г. №

7488, приложен файл. В

2022 году будут

технически оснащены 5

музеев в

Верхнебуреинском,

Советско-Гаванском

муниципальных районах

и городах Амурск,

Комсомольск-на-Амуре.

По состоянию на

30.06.2022 завершено

техническое оснащение

муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Районный

краеведческий музей им.

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Н.К. Бошняка»

Советско-Гаванского

муниципального района.

Предоставлена

информация : 1 из 5.

1.10

.1

Проведен мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

культурной

политики

министерств

а культуры

края

Электронны

й бюджет

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.07.2022 15.07.2022

1.10

.2

Проведен мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 1 квартал

Алферова

Елена

Леонидовна 

- начальник

отдела

музейной и

библиотечно

й

деятельност

и

управления

Эллектронн

ый бюджет

Отчет

Информация

об

исполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

исполнении результата"

Отчет Министерства

культуры Хабаровского

края от 15.04.2022г. №

б/н, приложен файл.

Проведен мониторинг по

техническому

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурной

политики

министерств

а культуры

края

оснащению

муниципальных музеев

края  за 1 квартал 2022

года

1.11

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

18,0000 Дата: 31.12.2022

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В период с

2019-2021 годах

построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности - 15 ед. По

состоянию на 30.06.2022

в домах культуры в п.

Тумнин и в с. Тулучи

Ванинского

муниципального района,

в сельском доме

культуры в с. Иня

Охотского

муниципального района

ведутся

подготовительные и

демонтажные работы.

КДУ с. Тумнин: -

Произведены

демонтажные работы

(крыши, полов) -

31.12.2022 31.12.2022

18Единица 12 1518
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена разборка

облицовки стен (отбивка

штукатурки, снятие

обоев) - Произведено

устройство

фундаментов-столбов

бетонных, обёртывание

поверхности изоляции

рулонными

материалами, сборка

перекрыкрытий и настил

полов - Произведено

устройство внутренней

лестницы (деревянная) -

Обработка

огнезащитным составом

деревянной конструкции

сцены, стропил) -

Произведена установка

стропил, устройство

кровель из

металлочерепицы -

Произведено устройство

крыльца, пандуса для

малобильных граждан -

Произведена настил

досок на пол во всем

помещении -

Произведены работы по

бетонированию полов

коридоре - Произведены

работы по установке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направляющих на стены

(кабинетах директора,

кружковой работы и

библиотеке) КДУ с.

Тулучи: - Произведен

демонтаж строительных

конструкций (внешний

внутренней) - Демонтаж:

(2 кабинета, сцена,

частично зал)

(электроосвещения,

светильников), потолка,

стен, пола. (кабинеты,

подсобные помещения,

частично зал) Разборка

шлака, кровельного

покрытия, крыльца

(убрали бетонные

ступеньки) Частичная

смена венцов в стенах из

брусьев. произведено

укрепление стропил.

Пол обшивают на

черновую для утепления

. - Произведен демонтаж

внутренней

строительной

конструкции. произвели

очистку и подготовили

место вокруг здания для

отмотски. Разводка

провода к основному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

щиту, отметки розеток.

укрепление стропил,

обшивка передней и

задней части крыши

(чердачной части).

демонтаж строительных

конструкций, демонтаж

крыльца с трех сторон,

бетонные конструкции

убраны, подготовка пола

(утепление), доски

(елка) обрабатываются

пропиткой. -Провели

разводку

электропроводки по

всему зданию подвели к

общему щиту. ведутся

кровельные работы.

подрядчиком закуплен

отделочный материал

(межкомнатные двери,

линолеум, краска, обои

под покраску, входная

дверь) - Произведены

работы по установке

направляющих на стены

и облицовка их ГВЛ

(кабинетах директора,

кружковой работы и

библиотеке, бильярдной

и в холле) - Произведены

работы по установки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

потолка амстронг и

светильников в

кабинетах директора,

кружковой работы и

библиотеке) КДУ с. Иня:

- произведен демонтаж

100 %, заведен контур

1,2 этаж . Введутся

сварочные работы

Предоставлена

информация : 15 из 18.

1.11

.1

Проведен мониторинг по

капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2 квартал

Грихутик

Инна

Васильевна

- Начальник

финансово-

экономическ

ого

управления

Электронны

й бюджет

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.07.2022 15.07.2022

1.12

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2024

Ермошкин

Юрий

Иванович  -

Министр

культуры

Хабаровског

о края

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.В период с

2019-2021 годах

построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности - 15 ед.

Предоставлена

информация : 15 из 23.

1 0

31.12.2024 31.12.2024

23Единица 12 1523
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

320 828,54234 394,74

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 296 174,91 45,53146 063,70320 828,54

320 828,54234 394,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 296 174,91

Столбец "Предусмотрено

паспортом РП" не корректно

указана сумма (должно быть

308 930,66 тыс. рублей). Будет

скорректировано в запросе на

изменение

45,53146 063,70320 828,54

320 828,54234 394,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

296 174,91

Столбец "Предусмотрено

паспортом РП" не корректно

указана сумма (должно быть

308 930,66 тыс. рублей). Будет

скорректировано в запросе на

изменение

45,53146 063,70320 828,54

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 000,0020 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 20 000,00 60,6912 138,5120 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 000,00 в работе60,6912 138,5120 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 000,00 в работе60,6912 138,5120 000,00

20 000,0020 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

20 000,00 60,6912 138,5120 000,00

20 000,0020 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

20 000,00 в работе60,6912 138,5120 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

125 001,04125 001,02

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 125 001,04 93,62117 031,09125 001,04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 001,04125 001,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 125 001,04

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

паспортом» в новом запросе на

изменения (должно быть 125

001,04 тысяч рублей).

93,62117 031,09125 001,04

123 751,01123 751,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

123 751,01 в работе93,62115 860,76123 751,01

123 751,01123 751,01

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

123 751,01 93,62115 860,76123 751,01

125 001,04125 001,02

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

125 001,04

Будут внесены изменения по

столбцу «Предусмотрено

паспортом» в новом запросе на

изменения (должно быть 125

001,04 тысяч рублей).

93,62117 031,09125 001,04

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

23 732,6923 732,69

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи0

1.4 23 732,69 49,8911 840,1123 732,69

23 732,6923 732,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 23 732,69 в работе49,8911 840,1123 732,69

23 456,0923 456,09бюджет субъекта Российской1.4.1. 23 456,09 в работе49,9111 706,0023 456,09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

23 456,0923 456,09

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

23 456,09 49,9111 706,0023 456,09

23 732,6923 732,69

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

23 732,69 в работе49,8911 840,1123 732,69

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

29 952,2465 266,45

(21) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.5 29 952,24 35,5610 650,8129 952,24

29 952,2465 266,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 29 952,24

Не соответствие СБР и ЛБО в

связи с не распределенным

остатком, не включена сумма

по  стройки 33 120,58 тыс.

рублей в связи изменением

направления расходов.

Необходимые изменения будут

внесены в запросе на изменения

в июле месяце.

35,5610 650,8129 952,24

32 152,3964 941,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

29 652,70

Не соответствие СБР и ЛБО в

связи с не распределенным

остатком, не включена сумма

по  стройки 32 789,29 тыс.

32,7910 544,3029 652,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

рублей в связи изменением

направления расходов.

Необходимые изменения будут

внесены в запросе на изменения

в июле месяце.

32 152,3932 152,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

29 652,70 32,7910 544,3029 652,70

29 952,2432 477,16

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

29 952,24

Не соответствие СБР и ЛБО в

связи с не распределенным

остатком, не включена сумма

по  стройки 33 120,58 тыс.

рублей в связи изменением

направления расходов.

Необходимые изменения будут

внесены в запросе на изменения

в июле месяце.

35,5610 650,8129 952,24

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

519 514,51468 394,90 494 860,88 57,31297 724,22519 514,51

519 514,51468 394,90 494 860,88 57,31297 724,22519 514,51

520 188,03466 543,52 493 034,71 56,96296 313,27517 688,34

199 359,49 196 859,80 75,37150 249,57196 859,80

198 685,97201 210,87 198 685,97 76,33151 660,52198 685,97

0,000,00 0,00 0,000,000,00

199 359,49
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 56 000.00 56 000.00 56 000.00 234 394.7456 000.0056 000.0056 000.0056 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 144 806.0

4

144 806.0

4

146 063.7

0

146 063.7

0

234 394.74146 063.7

0

146 063.7

0

146 063.7

0

146 063.7

0

0.00

0.00

1.3.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 783.44 6 612.94 12 138.51 12 138.51 20 000.0020 000.0012 138.5112 138.5112 138.51

0.00

0.00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123 751.0196 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 75 214.68 115 860.7

6

115 860.7

6

116 000.0

0

123 751.01116 000.0

0

116 000.0

0

116 000.0

0

116 000.0

0

0.00

0.00

1.6.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00

1.7.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 456.0923 456.090.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 900.26 8 879.63 11 706.00 11 706.00 23 456.0923 456.0911 706.0011 706.0011 706.00

0.00

0.00

1.8.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 941.6832 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 5 153.72 10 544.30 10 544.30 64 941.6832 000.0010 544.3010 544.3010 544.30

0.00

0.00


