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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Хабаровский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Никитин А.А.

Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава

администрации Губернатора и Правительства края

Ермошкин Ю.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Хабаровского края

Лоскутникова М.А.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Хабаровского края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Хабаровском крае"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

14,0000 2020

0,0000 13,0000 13,0000 16,0000 23,0000 30,0000 33,0000

ЕдиницаФП ГИИС

Электронный

бюджет

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

16,0000 2020

0,0000 19,0000 19,0000 25,0000 31,0000 40,0000 42,0000

ЕдиницаФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Единица 23,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

Единица 31,0000

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 

К 2019 году

планируется

строительство

Дома культуры в

районе имени Лазо.

Культурно-

досуговое

учреждение

включает

зрительный зал  с

выделенными

местами для

маломобильных

групп населения,

помещениями для

проведения

занятий кружков,

студий. В здании

предусматривается

библиотека с

читальным залом и

помещением для

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения досуга

жителей.

1.2

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

В 2024 году в г.

Николаевске-на-

Амуре по

типовому проекту

создан центр

культурного

развития

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- -0,0

000

1,0

000

-

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 6,0

000

9,0

000

 В 2022 году

созданы 3

муниципальные

библиотеки,

соответствующих

модельному

стандарту

(нарастающим

итогом, в т.ч. в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2018

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2019 году - 3

библиотеки, в 2021

году - 3

библиотеки).

Отбор

производится на

конкурсной основе

1.4

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 9,0

000

 Приобретены 9

автоклубов с целью

обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

9,0000 2018

- -9,0

000

9,0

000

-

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

Единиц

а

- - - 8,0

000

8,0

000

В 2023 году

созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 12

образовательных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2018

- -12,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами

1.6

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 В 2021 году

капитально

отремонтирован

Хабаровский

краевой театр

юного зрителя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.7

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Единиц

а

- - - 11,

000

0

18,

000

0

 К 2023 году для

жителей сельских

населенных

Строител

ьство

(реконст

12,0000 2018

- -21,

000

0

23,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 23

сельских

культурно-

досуговых объекта.

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.8

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

3,0

000

К концу 2023 года

будут

реконструированы

(капитально

отремонтированы)

7 региональных

(муниципальных)

детских школ

искусств по видам

искусств

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2020

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.9

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

К концу 2024 года

будет оснащено 12

муниципальных

музеев. Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -10,

000

0

12,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 22 530,9224 755,80 0,00 65 300,0618 013,34

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 22 530,9224 755,80 0,00 65 300,0618 013,34

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 21 766,6023 515,80 0,00 63 115,6017 833,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 21 766,600,00 0,00 39 599,8017 833,20

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 21 766,600,00 0,00 39 599,8017 833,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 22 530,921 240,00 0,00 41 784,2618 013,34

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.2

234 394,740,00 58 546,400,00 0,00 292 941,140,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

234 394,740,00 58 546,400,00 0,00 292 941,140,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

234 394,740,00 58 546,400,00 0,00 292 941,140,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 58 546,400,00 0,00 58 546,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

20 000,000,00 25 000,0025 000,00 0,00 70 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

20 000,000,00 25 000,0025 000,00 0,00 70 000,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

20 000,000,00 25 000,0025 000,00 0,00 70 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

20 000,000,00 25 000,000,00 0,00 45 000,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

20 000,000,00 25 000,000,00 0,00 45 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

20 000,000,00 25 000,000,00 0,00 45 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.5

125 001,020,00 0,000,00 0,00 251 294,96126 293,94

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

125 001,020,00 0,000,00 0,00 251 294,96126 293,94

бюджет субъекта1.5.1.1.

123 751,010,00 0,000,00 0,00 248 782,01125 031,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

123 751,010,00 0,000,00 0,00 248 782,01125 031,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

123 751,010,00 0,000,00 0,00 248 782,01125 031,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

125 001,020,00 0,000,00 0,00 251 294,96126 293,94

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.6

0,000,00 21 215,030,00 0,00 21 215,030,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 21 215,030,00 0,00 21 215,030,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 21 215,030,00 0,00 21 215,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.7

23 732,690,00 0,000,00 22 069,05 60 984,1915 182,45

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

23 732,690,00 0,000,00 22 069,05 60 984,1915 182,45

бюджет субъекта1.7.1.1.

23 456,090,00 0,000,00 21 848,36 60 335,0715 030,62

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

23 456,090,00 0,000,00 21 848,36 60 335,0715 030,62

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

23 456,090,00 0,000,00 21 848,36 60 335,0715 030,62

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

23 732,690,00 0,000,00 22 069,05 60 984,1915 182,45

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

1.8

0,000,00 0,0018 939,02 0,00 18 939,020,00

Консолидированный бюджет субъекта1.8.1.

0,000,00 0,0018 939,02 0,00 18 939,020,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,0017 045,12 0,00 17 045,120,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 0,001 893,90 0,00 1 893,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.9

65 266,450,00 25 041,3611 971,74 82 466,30 327 795,09143 049,24

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

65 266,450,00 25 041,3611 971,74 82 466,30 327 795,09143 049,24

бюджет субъекта1.9.1.1.

64 941,680,00 24 747,390,00 81 641,63 313 645,06142 314,36

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

32 152,390,00 24 747,390,00 81 641,63 211 293,0472 751,63

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

32 152,390,00 24 747,390,00 81 641,63 211 293,0472 751,63

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

32 477,160,00 25 041,3611 971,74 82 466,30 225 443,0673 486,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

80 666,56 0,00 152 333,71 468 394,90 302 538,97 104 535,35 1 108 469,49
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

80 666,56 468 394,900,00 152 333,71 302 538,97 104 535,35 1 108 469,49

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00

234 394,74

56 000,0056 000,0056 000,0056 000,0056 000,00

1.3. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00

20 000,000,000,000,000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 751,01

96 000,000,000,000,000,00

1.6. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



17

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 456,09

23 456,090,000,000,000,00

1.8. Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 941,68

32 000,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00

466 543,52

227 456,0

9

56 000,0056 000,0056 000,0056 000,00
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7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 15.12.2021 №  054-2019-A10030-1/8 значение результата "Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2019 году – 1 единица.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

В 2023 году созданы

условия для повышения

качества художественного

образования в 12

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лупаенко

Ю.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями края

-

Лупаенко

Ю.В.

25.01.2020

08 12 --

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за II

квартал"

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за II квартал

-

Лупаенко

Ю.В.

15.07.2021

09 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III

квартал"

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за III квартал

-

Лупаенко

Ю.В.

15.10.2021

15 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В 2021 году

оснащены 8

образовательных

учреждений Хабаровского

-

Филатов А.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 4 учреждения, в 2021

году - 4 учреждения)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за II

квартал"

Прочий тип документа

Мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за II квартал

2023 года

-

Лупаенко

Ю.В.

15.07.2023

09 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III

квартал"

Прочий тип документа

Мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за III квартал

2023 года

-

Лупаенко

Ю.В.

15.10.2023

16 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2023 году

оснащены 4

-

Филатов А.А.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

учреждений Хабаровского

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

В 2024 году в г.

Николаевске-на-Амуре по

типовому проекту создан

центр культурного развития

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведена государственная

экспертиза проектно-

сметной документации.

Получено положительное

заключение

-

Кузьминов

С.С.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

-

Чекулаев А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Завершение

конкурсных процедур на

определение подрядной

организации "

Прочий тип документа

Определение подрядной

организации.

-

Чекулаев А.А.

01.07.2021

03 23 Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключение

соглашения (дополнительного

соглашения) о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение)

-

Грихутик И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Уровень Акт Достижение уровня

-

Чекулаев А.А.

01.01.2022

24 22 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической готовности объекта

капитального строительства на

конец отчетного периода",

значение: 0.0000

технической готовности

объекта капитального

строительства за 2021 год -

23,7 %

"Электронны

й бюджет"

1.2.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Документ о технической

готовности

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

-

1.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Ввод объекта в

эксплуатацию

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

 Приобретены 9 автоклубов

с целью обеспечения

доступности услуг

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

культуры для людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 В 2022 году созданы 3

муниципальные

библиотеки,

соответствующих

модельному стандарту

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2019 году - 3 библиотеки,

в 2021 году - 3 библиотеки).

Отбор производится на

конкурсной основе

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Заявка В Министерство

культуры Российской

Федерации представлена

заявка Хабаровского края

на участие в конкурсном

отборе на предоставление

межбюджетного трансферта

-

Алферова Е.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Хабаровского края

на создание модельных

муниципальных библиотек

-

Леховицер

Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями края о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Филатов А.А.

31.01.2021

01 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за II

квартал "

Отчет Получены результаты

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

II квартал

-

Алферова Е.Л.

16.07.2021

03 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за III

квартал "

Отчет Получены результаты

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

III квартал

-

Алферова Е.Л.

15.10.2021

11 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Поставка

оборудования, мебели, книг"

Входящее письмо

Информация на основании

отчетов муниципальных

образований

-

Алферова Е.Л.

01.11.2021

12 06 Электронный

бюджет

-

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов. Созданы 5

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2021 году – 2 модельные

библиотеки)

-

Филатов А.А.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка Отчет Созданы 5

-

Алферова Е.Л.

01.12.2021

06 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2019 году - 3 библиотеки,

в 2021 году – 2 библиотеки)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Алферова Е.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за II

квартал", значение: 0.0000

Отчет Получены результаты

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

II квартал

-

Алферова Е.Л.

16.07.2022

09 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

Отчет Получены результаты

мониторинга по

-

Алферова Е.Л.

15.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за III

квартал", значение: 0.0000

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

III квартал

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.12

Контрольная точка "Поставка

оборудования, мебели, книг",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Информация на основании

отчетов муниципальных

образований

-

Алферова Е.Л.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.13

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000

Отчет В 2022 году

переоснащены 3

муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

-

Алферова Е.Л.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2023 года будут

реконструированы

(капитально

отремонтированы) 7

региональных

(муниципальных) детских

школ искусств по видам

искусств

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Да

1.5.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края об

использовании МБТ

-

Грихутик И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Электронный

бюджет

-

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских школ

искусств за 1 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 1 квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальным детским школам

искусств за 2 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальным детским

школам искусств за 2

квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.07.2022

15 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальным детским школам

искусств за 3 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальным детским

школам искусств за 3

квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2022

18 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2022 году

реконструирована и (или)

капитально

отремонтирована

региональная

(муниципальная) детские

школы искусств.

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2022

19 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Заключено

соглашение с

Министерством культуры

РФ

-

Грихутик И.В.

31.12.2022

18 04 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских школ

искусств за 2022 год"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 2022 год

-

Кузьминов

С.С.

20.01.2023

14 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских школ

искусств за 2 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 2 квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.07.2023

15 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских школ

искусств за 3 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 3 квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2023

18 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключены

соглашения

-

Грихутик И.В.

31.12.2023

19 15 Электронный

бюджет

-

1.5.11

Контрольная точка

"Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные (муниципальные)

Отчет В 2023 году

реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детские школы искусств" региональные

(муниципальные) детские

школы искусств

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

 В 2021 году капитально

отремонтирован

Хабаровский краевой театр

юного зрителя

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заключен договор с

подрядной организацией на

осуществление работ по

проведению капитального

ремонта

-

Грихутик И.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

финансовый мониторинг за II

квартал"

Отчет Представлен отчет о

расходах субсидии на иные

цели КГБУК "Хабаровский

краевой театр юного

зрителя" за II квартал 2021

года

-

Грихутик И.В.

15.07.2021

23 30 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

финансовый мониторинг за III

квартал"

Отчет Представлен отчет о

расходах субсидии на иные

цели КГБУК "Хабаровский

краевой театр юного

зрителя" за III квартал 2021

года

-

Грихутик И.В.

15.10.2021

29 26 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В 2021 году

капитально отремонтирован

Хабаровский краевой театр

юного зрителя

-

Грихутик И.В.

01.12.2021

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 12

муниципальных музеев.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Хабаровского

края о предоставлении

Субсидии", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края о

предоставлении Субсидии

-

Алферова Е.Л.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление Порядок

предоставления субсидий

из краевого бюджета

бюджетам муниципальных

образований Хабаровского

края на софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований Хабаровского

края на техническое

оснащение муниципальных

музеев

-

Алферова Е.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Электронный

бюджет

-

1.7.3

Контрольная точка "Проведен Отчет Проведен

-

Алферова Е.Л.

15.04.2022

05 08 Эллектронны-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг по техническому

оснащению муниципальных

музеев края за 1 квартал",

значение: 0.0000

мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 1 квартал

й бюджет

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по техническому

оснащению муниципальных

музеев края ", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 2 квартал

-

Алферова Е.Л.

15.07.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по техническому

оснащению муниципальных

музеев края ", значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 3 квартал

-

Алферова Е.Л.

15.10.2022

08 07 Эллектронны

й бюджет

-

1.7.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение соглашение с

Министерством культуры

Российской Федерации на

2023 год

-

Алферова Е.Л.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Хабаровского

края о предоставлении

Субсидии", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края о

предоставлении Субсидии

-

Алферова Е.Л.

15.02.2023

15 19 Электронный

бюджет

-

1.7.8

Контрольная точка "Техническое

оснащение муниципальных

музеев края"

Исходящее письмо В

Министерство культуры

Российской Федерации

направлено письмо о

техническом оснащении

музеев края

-

Алферова Е.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Хабаровского

края о предоставлении

Субсидии", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края о

предоставлении Субсидии

-

Алферова Е.Л.

15.02.2024

16 20 Электронный

бюджет

-

1.7.10

Контрольная точка "Техническое

оснащение муниципальных

музеев края"

Исходящее письмо В

Министерство культуры

Российской Федерации

-

Алферова Е.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлено письмо о

техническом оснащении

муниципальных музеев

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 К 2023 году для жителей

сельских населенных

пунктов доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 23

сельских культурно-

досуговых объекта.

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Да

1.8.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Кузьминов

С.С.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за II квартал

-

Кузьминов

С.С.

16.07.2021

03 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за III квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2021

21 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2022 год

-

Лоскутникова

М.А.

31.12.2021

22 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В 2021 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 11

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 9 объектов, в 2021

году - 2 объекта)

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2021

22 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.6

Контрольная точка "С Соглашение Заключены

-

Грихутик И.В.

15.02.2022

03 26 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края об

использовании ИМБТ

бюджет

1.8.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 2 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2 квартал

-

Грихутик И.В.

15.07.2022

24 27 Электронный

бюджет

-

1.8.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 3 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 3 квартал

-

Грихутик И.В.

15.10.2022

26 23 Электронный

бюджет

-

1.8.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключение

соглашений на 2023 год

-

Грихутик И.В.

31.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2022 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 3

культурно-досуговых

учреждения в сельской

местности

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2022 год

-

Грихутик И.В.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Электронный

бюджет

-

1.8.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключение

соглашений

-

Грихутик И.В.

15.02.2023

03 26 Электронный

бюджет

-

1.8.13

Контрольная точка "Проведен Отчет Проведен

-

Грихутик И.В.

15.07.2023

25 27 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 2 квартал"

мониторинг по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2 квартал

бюджет

1.8.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 3 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 3 квартал

-

Грихутик И.В.

15.10.2023

26 19 Электронный

бюджет

-

1.8.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключение

соглашений на 2024 год

-

Грихутик И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Электронный

бюджет

-

1.8.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В 2023 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 3

культурно-досуговых

учреждения в сельской

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местноститочкам

и

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Представление в

Министерство культуры РФ

годового отчета за 2023 год

-

Грихутик И.В.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.18

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашений

-

Грихутик И.В.

15.02.2024

02 27 Электронный

бюджет

-

1.8.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 2 квартал",

значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2 квартал

-

Грихутик И.В.

15.07.2024

26 28 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 3 квартал",

значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 3 квартал

-

Грихутик И.В.

15.10.2024

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.8.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены"

Отчет В 2024 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 2

культурно-досуговых

учреждения в сельской

местности

-

Грихутик И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Лупаенко Ю. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела образовательной,

аналитической деятельности и

взаимодействия с муниципаль-

ными образованиями

управления культурной

политики

Ермошкин Ю. И. 20

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

6 Участник регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10



проекта

8 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Дубовая Е. Г. начальник отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Филатов А. А. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15

Технически оснащены муниципальные музеи



16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

17 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Филатов А. А. 20

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

19 Участник регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15


