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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для

творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых

показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество

организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры , ЕД

31.12.2020 13,0000 13,0000 16,0000 22,0000 30,0000 33,0000Основной

показатель

14,0000

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для

творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых

показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество

организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, ЕД

31.12.2020 19,0000 19,0000 25,0000 31,0000 40,0000 42,0000Основной

показатель

16,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы условия для

повышения качества художественного образования в 1842 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В 2021 году 306 образовательных учреждений;

в 2022 году - 309;

в 2023 году -  304;

в 2024 году - 313.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем

предусматривается согласование с Минкультуры России перечней образовательных учреждений, музыкальных инструментов, оборудования и

материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. Основание для выделения субъектам РФ средств из

федерального бюджета РФ для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: наличие потребности в

музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах, необходимых для реализации дополнительных предпрофессиональных

общеобразовате льных программ в области искусств в ДШИ и основных образовательных программ среднего профессионального образования в

училищах. Субъекты РФ самостоятельно определяют ДШИ и училища, подлежащие оснащению. Реализация мероприятия

регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации. от 15.04.2014 г. № 317 Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (приложение 8)." Объем финансирования из федерального бюджета определяется с учетом

количества обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам ДШИ и программам СПО в училищах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

К 2024 году созданы условия для повышения качества

художественного образования в 12 образовательных

учреждениях отрасли культуры путем оснащения

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами (нарастающим итогом), в том числе:

2018-2021 году - 8 ед.;

в 2023 году - 4 ед..

на 31.12.2021 - 8 ЕД

на 31.12.2022 - 8 ЕД

на 31.12.2023 - 12 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году будет осуществлена реконструкция,

капитальный ремонт не менее 303 сельских культурно – досуговых объектов;

в 2022 году –  317;

в 2023 году – 180;в 2024 году –  180.

Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской

местности, в соответствии с уточненными бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию мероприятия. Современные

культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) с выделенными местами для

маломобильных групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также

предусматривается библиотека с читальным залом.  Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство

и оснастить культурно-досуговые учреждения оборудованием. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления

бюджетных ассигнований из федерального бюджета являются:

- обеспеченность субъекта Российской Федерации сельскими учреждениями культурно-досугового типа;

- наличие в региональной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального

строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а

также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов, утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной

власти субъекта Российской Федерации

культурно-досугового типа в сельской местности;

- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной

экспертизы;

-  подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

- обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации благоустройство

прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также

закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования, не предусмотренного проектно-сметной документацией

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

 По итогам 2024 года для жителей сельских населенных

пунктов доступность к качественным услугам культуры

будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и

капитального ремонта 23 сельских культурно-досуговых

учреждения (нарастающим итогом):

в 2018 - 2021 гг. - 15 ед.;

в 2022 году - 3 ед.;

в 2023 году - 3 ед.;

в 2024 году - 2 ед.

на 31.12.2021 - 11 ЕД

на 31.12.2022 - 18 ЕД

на 31.12.2023 - 21 ЕД

на 31.12.2024 - 23 ЕД

31.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет реконструировано 69

региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 9; в 2022 году – 9; в 2023 году – 15; в 2024 году – 22.

Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и

коммуникационными системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В  Российской

Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или)

капитальный ремонт будут осуществлены в 46% из них.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

 В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский

краевой театр юного зрителя

на 01.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

организации в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В 2020 году будет осуществлен отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие

сельских территорий, с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии

такой документации). Реконструкция строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: развитие культурной инфраструктуры

в селе на основе современной материально-технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских

поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей

сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена благодаря строительству или реконструкции 37

сельских культурно – досуговых организаций.

Критериями отбора является:

- возможность обеспечения центра инженерными коммуникациями энергетическими ресурсами;- пешеходная и транспортная доступность участка,

предназначенного для строительства центра;

-уровень обеспеченности учреждениями культуры (отсутствие ЦКР);

- возможность привлечения специалистов культурно-досуговой деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

4.1

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

 

К 2019 году  планируется строительство  Дома культуры в

районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение

включает зрительный зал  с выделенными местами для

маломобильных групп населения, помещениями для

проведения занятий кружков, студий. В здании

предусматривается библиотека с читальным залом и

помещением для проведения досуга жителей.

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года драйверами федерального

проекта «Культурная среда» станут 39 ЦКР, которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек.

В 2022 году – 2;

В 2023 году – 4;

В 2024 году – 33.

ЦКР  - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, а также сервисные зоны (кафе,

сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

По итогам 2024 года в г. Николаевске-на-Амуре по

типовому проекту будет создан центр культурного развития

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут приобретены 522

автоклуба (в 2021 году - 106, в 2022 году - 79, в 2023 году - 63, в 2024 году 71) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей,

проживающих вотдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями по приобретению

передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на  официальном сайте Минкультуры России .

Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое,

световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-

трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

 В 2019 году приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения

доступности услуг культуры для людей, проживающих в

отдаленных и труднодоступных сельских населенных

пунктах.

на 31.12.2022 - 9 ЕД

на 31.12.2023 - 9 ЕД

на 31.12.2024 - 9 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет создано 1070  модельных

муниципальных библиотек, в 2021 году - 305, в 2022 - 239, далее ежегодно по 110 единиц*.

Главные задачи проекта:

- повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения;

- предоставление достоверной, проверенной информации в непосредственной близости от места жительства;

- равные возможности для городских и сельских жителей в доступе к информации и современным технологиям;

- создание комфортных условий для посещения библиотек людям с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление новых возможностей для образования и самореализации;

- формирование нового позитивного имиджа современных библиотек России.

Созданные модельные библиотеки станут культурно-интеллектуальными центрами для жителей своего населенного пункта благодаря

обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети «Интернет» и НЭБ, удобному пространству для чтения,

самообразования, групповых занятий и встреч. В модельных библиотеках создается доступная среда для людей с ОВЗ. Таким образом, развитие

сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуального и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях.

Проект направлен на аудиторию всех возрастов и профессий. При создании модельных библиотек учитывается контекст ее расположения и

пожелания живущих в населенном пункте граждан. Исходя из нужд аудитории формируется новый фонд библиотеки и программа мероприятий,

закупается оборудование, модернизируется пространство, устанавливается график работы библиотеки. Для эффективного достижения результата

разработана Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности

общедоступной библиотеки и Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта

деятельности общедоступной библиотеки, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой.

С 2021 г. на базе существующих переоснащенных библиотек будет внедрен проект "Точка концентрации талантов "Гений места", направленный в

т.ч. на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Цель проекта – общение, обмен идеями и формирование на местах молодежных креативных команд.

На базе модельных библиотек, с помощью модерации (онлайн и офлайн) специально разработанных мероприятий, создаются креативные команды,

которые состоят из творцов (художники, дизайнеры, архитекторы и др.), экономистов (продюсеров, менеджеров), юристов и др.Модельные

библиотеки проводят мастер-классы, лекции, онлайн-курсы по творческому предпринимательству и современным маркетинговым технологиям в

части популяризации и продвижения местной культуры, а также обучающие семинары по привлечению финансирования на творческие проекты.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

 По итогам 2024 года созданы 9 муниципальных библиотек,

соответствующих модельному стандарту (нарастающим

итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 3

библиотеки, в 2022 году 3 библиотеки). Отбор производится

на конкурсной основе

на 31.12.2021 - 6 ЕД

на 31.12.2022 - 9 ЕД

на 31.12.2023 - 9 ЕД

на 31.12.2024 - 9 ЕД

31.12.2024

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет реконструировано,

капитально отремонтировано 918 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. В 2021 году 276, в 2022 году 188, в

2023 году 160, в 2024 году 144.  Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади

для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в

оперативное управление.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные детские школы искусств по

видам искусств

По итогам 2024 года будут реконструированы (капитально

отремонтированы) 7 региональных (муниципальных)

детских школ искусств по видам искусств (нарастающим

итогом), в том числе:

в 2021 году - 1 ед.;

в 2022 году - 1 ед.;

в 2023 году - 5 ед.

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 7 ЕД

на 31.12.2024 - 7 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Технически оснащены муниципальные музеи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будет оснащено 444

муниципальных музеев. В 2022 году - 117, в 2023 году - 171, в 2024 году - 156. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской

Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Технически оснащены муниципальные музеи

По итогам 2024 года будет оснащено 12 муниципальных

музеев (нарастающим итогом). Оснащение муниципальных

музеев позволит модернизировать пространство, а также

увеличить количество посещений музеев.

В 2022 году - 5 музеев;

в 2023 году - 5 музеев;

в 2024 году - 2 музея.

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 10 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.1 0,00 320,830,00 61,05 0,00 404,7322,86

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 140,12 0,00 0,00 140,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,83

320,83

0,00

0,00

22,86

22,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404,73

404,73

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61,05

61,05

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 24,76 0,000,00 22,53 0,00 65,3018,01

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

22,81 0,00 21,11 0,00 17,30 0,00 61,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,76

23,52

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,01

17,83

17,83

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

65,30

63,12

39,60

2,18

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,53

21,77

21,77

0,76

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

3.1 11,97 65,650,00 25,04 82,47 328,18143,05
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 47,79 109,68 65,31 222,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,97

0,00

0,00

11,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,65

64,94

64,94

0,71

143,05

142,31

72,75

0,73

82,47

81,64

81,64

0,82

328,18

313,65

244,08

14,53

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,04

24,75

24,75

0,29

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

5.1 25,00 20,000,00 25,00 0,00 70,000,00

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

25,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

45,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

организации в сельской местности 0

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

6.1 18,94 0,000,00 0,00 0,00 18,940,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

14,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,94

17,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,94

17,05

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.2

6.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,89

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол 0

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

7.1 0,00 0,000,00 21,22 0,00 21,220,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,22

21,22

0,00

21,22

21,22

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 0

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

8.1 0,00 125,000,00 0,00 0,00 251,29126,29

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 99,00 100,02 0,00 199,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

123,75

123,75

1,25

126,29

125,03

125,03

1,26

0,00

0,00

0,00

0,00

251,29

248,78

248,78

2,51

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Технически оснащены муниципальные музеи0

Технически оснащены муниципальные

музеи

9.1 0,00 23,730,00 0,00 22,07 60,9815,18

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 22,75 14,58 21,19 58,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,73

23,46

23,46

0,28

15,18

15,03

15,03

0,15

22,07

21,85

21,85

0,22

60,98

60,34

60,34

0,65

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 80,67 0,00 154,83 555,21

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Хабаровский край)

325,40 104,54 1 220,65

62,12 329,650,00 21,11 241,59 86,51 740,99
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

15,11 0,00 1,06 2,24

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

65,56 552,980,00 153,78

0,00 232,150,00 71,51

2,33 1,05 21,78

323,07 103,49 1 198,87

230,65 103,49 637,80

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80,67 555,210,00 154,83 325,40 104,54 1 220,65

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М.А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю.И. 15

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

4 Участник регионального

проекта

Лупаенко Ю.В. Начальник управления

культурной политики

Ермошкин Ю.И. 20

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

6 Участник регионального

проекта

Грихутик И.В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю.И. 15

7 Участник регионального

проекта

Труфанова Я.Е. Исполняющий обязанности

начальника краевого

государственного казенного

учреждения Служба заказчика

министерства строительства

Хабаровского края

10
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8 Участник регионального

проекта

Сутурин О.Б. Министр строительства

Хабаровского края

Дегтярев М.В. 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

10 Участник регионального

проекта

Лупаенко Ю.В. Начальник управления

культурной политики

Ермошкин Ю.И. 20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

12 Участник регионального

проекта

Алферова Е.Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Филатов А.А. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

14 Участник регионального

проекта

Грихутик И.В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю.И. 15

15 Участник регионального

проекта

Кузьминов С.С. Консультант отдела

финансового исполнения

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Грихутик И.В. 20
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Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

17 Участник регионального

проекта

Грихутик И.В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю.И. 15

Технически оснащены муниципальные музеи

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

19 Участник регионального

проекта

Алферова Е.Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Филатов А.А. 20

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лоскутникова М.А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю.И. 15

21 Участник регионального

проекта

Лоскутникова М.А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю.И. 15

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю.И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А.А. 10

23 Участник регионального

проекта

Кузьминов С.С. Консультант отдела

финансового исполнения

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Грихутик И.В. 20
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24 Участник регионального

проекта

Грихутик И.В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю.И. 15
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6. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 26.08.2022 №  054-2019-A10030-1/10 значение:показателя  "Количество созданных

(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры " в 2021 году – 18 единиц;показателя  "Количество организаций

культуры, получивших современное оборудование " в 2021 году – 23 единицы;результата "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

организации в сельской местности" в 2021 году – 1 единица;результата  "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " в 2021 году – 9 единиц;результата  "Построены

(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 15 единиц;результата

"Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств" в 2021 году – 1

единица.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1

К 2024 году созданы

условия для повышения

качества художественного

образования в12

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем

оснащения музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

(нарастающим итогом), в

том числе:2018-2021 году

- 8 ед.;в 2023 году - 4 ед..

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) с

Министерством культуры

Российской Федерации

Лупаенко Ю. В.,

Начальник

управления

культурной политики

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

1.2

Соглашение Заключены

соглашения с

Лупаенко Ю. В.,

Начальник

РРП

-

25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы)

муниципальными

образованиями края

управления

культурной политики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет В 2021 году

оснащены 8

образовательных

учреждений Хабаровского

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

(нарастающим итогом, в

том числе в 2019 году - 4

учреждения, в 2021 году -

4 учреждения)

Филатов А. А.,

Заместитель министра

культуры

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг оснащения

муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием

и учебными материалами за II квартал

1.4

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами за

II квартал

Лупаенко Ю. В.,

Начальник

управления

культурной политики

РРП

-

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг оснащения

муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием

и учебными материалами за III квартал

1.5

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами за

III квартал

Лупаенко Ю. В.,

Начальник

управления

культурной политики

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в Министерство

культуры Российской

Федерации об оснащении

в 2023 году 4

образовательных

учреждений Хабаровского

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Лупаенко Ю. В.,

Начальник

управления

культурной политики

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек 0

2

По итогам 2024 года в г.

Николаевске-на-Амуре по

типовому проекту будет

создан центр культурного

развития

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

- 31.12.2024

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.1

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

Чекулаев А. А.,

Министр

строительства

Хабаровского края

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Заключение соглашения (дополнительного

соглашения) о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

2.2

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение)

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Уровень технической готовности объекта

капитального строительства на конец

отчетного периода

2.3

Акт Достижение уровня

технической готовности

объекта капитального

строительства за 2021 год

- 23,7 %

Чекулаев А. А.,

Министр

строительства

Хабаровского края

РРП

-

01.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Завершение конкурсных процедур на

определение подрядной организации

2.4

Прочий тип документа

Определение подрядной

организации.

Чекулаев А. А.,

Министр

строительства

Хабаровского края

РРП

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.5

Прочий тип документа

Проведена

государственная

экспертиза проектно-

сметной документации.

Получено положительное

заключение

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

РРП

-

01.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.6

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о технической

готовности Центра

культурного развития в г.

Никалаевск-на-Амуре

(техническая готовность

объекта на 31.12.2022 -

32,4 %)

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.7

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о технической

готовности Центра

культурного развития в г.

Никалаевск-на-Амуре

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о технической

готовности Центра

культурного развития в г.

Никалаевск-на-Амуре

(техническая готовность

объекта на 31.12.2023 -

100%)

Сутурин О. Б.,

Министр

строительства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.9

Акт ввода в эксплуатацию

Центра культурного

развития в г. Николаевск-

на-Амуре

Сутурин О. Б.,

Министр

строительства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

3

 По итогам 2024 года

созданы 9 муниципальных

библиотек,

соответствующих

модельному стандарту

(нарастающим итогом, в

т.ч. в 2019 году -3

библиотеки, в 2021 году -

3 библиотеки, в 2022 году

3 библиотеки). Отбор

производится на

конкурсной основе

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

3.1

Заявка В Министерство

культуры Российской

Федерации представлена

заявка Хабаровского края

на участие в конкурсном

отборе на предоставление

межбюджетного

трансферта

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.2

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями края о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

Филатов А. А.,

Заместитель министра

культуры

Хабаровского края

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.3

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на создание

модельных

муниципальных

библиотек

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.4

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов. Созданы 5

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в

т.ч. в 2021 году – 2

модельные библиотеки)

Филатов А. А.,

Заместитель министра

культуры

Хабаровского края

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Поставка оборудования, мебели, книг3.5

Входящее письмо

Информация на

основании отчетов

муниципальных

образований

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Переоснащены муниципальные библиотеки

по модельному стандарту

3.6

Отчет Созданы 5

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в

т.ч. в 2019 году - 3

библиотеки, в 2021 году –

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

РРП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2 библиотеки)

управления

культурной политики

министерства

культуры края

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по модельному

стандарту за II квартал

3.7

Отчет Получены

результаты мониторинга

по переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за II квартал

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

16.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по модельному

стандарту за III квартал

3.8

Отчет Получены

результаты мониторинга

по переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за III квартал

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации3.9

Соглашение между

Алферова Е. Л., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

министерством культуры

Хабаровского края и

Министерством культуры

Российской Федерации о

предоставлении

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Хабаровского

края на создание

модельных

муниципальных

библиотек

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по модельному

стандарту за 2 квартал

3.10

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведении

мониторинга по

переоснащению

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за 2 квартал

2022 года

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по модельному

стандарту за 3 квартал

3.11

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведении

мониторинга по

переоснащению

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

РРП

-

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту за 3 квартал

2022 года

управления

культурной политики

министерства

культуры края

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Поставка оборудования, мебели, книг3.12

Входящее письмо от

муниципальных

образований о поставке

оборудования, мебели и

книг для оборудования

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Переоснащены муниципальные библиотеки

по модельному стандарту

3.13

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации о

переоснащении 3

муниципальных

библиотек по модельному

стандарту в 2022 году

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями3.14

Соглашение С

Алферова Е. Л., РРП

-

28.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств по

видам искусств 0

4

По итогам 2024 года будут

реконструированы

(капитально

отремонтированы) 7

региональных

(муниципальных) детских

школ искусств по видам

искусств (нарастающим

итогом), в том числе:в

2021 году - 1 ед.;в 2022

году - 1 ед.;в 2023 году - 5

ед.

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

-

- 31.12.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.1

Соглашение министерства

культуры Хабаровского

края и Министерства

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на

реконструкцию и (или)

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

капитальный ремонт

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации о 2 капитально

отремонтированных

региональных

(муниципальных) детских

школах искусств по видам

искусств

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

4.3

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края об

использовании МБТ

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РНП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по капитально

отремонтированным муниципальным детским

4.4

Отчет министерства

культуры Хабаровского

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

РРП

-

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

школам искусств  за 2 квартал

края о проведении

мониторинга по

капитально

отремонтированным

муниципальным детским

школам искусств за 2

квартал 2022 года

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по капитально

отремонтированным муниципальным детским

школам искусств  за 3 квартал

4.5

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведении

мониторинга по

капитально

отремонтированным

муниципальным детским

школам искусств за 3

квартал 2022 года

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации о 4 капитально

отремонтированных

региональных

(муниципальных) детских

школах искусств по видам

искусств

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по капитально

отремонтированным муниципальных детских

школ искусств  за 1 квартал

4.7

Отчет Проведен

мониторинг по

капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 1

квартал

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол0

5

 В2021 году капитально

отремонтирован

Хабаровский краевой

театр юного зрителя

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)5.1

Прочий тип документа

Заключен договор с

подрядной организацией

на осуществление работ

по проведению

капитального ремонта

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Отчет В 2021 году

капитально

отремонтирован

Хабаровский краевой

театр юного зрителя

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен финансовый мониторинг за II

квартал

5.3

Отчет Представлен отчет о

расходах субсидии на

иные цели КГБУК

"Хабаровский краевой

театр юного зрителя" за II

квартал 2021 года

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Проведен финансовый мониторинг за III

квартал

5.4

Отчет Представлен отчет о

расходах субсидии на

иные цели КГБУК

"Хабаровский краевой

театр юного зрителя" за III

квартал 2021 года

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

Технически оснащены муниципальные музеи0

6

По итогам 2024 года будет

оснащено 12

муниципальных музеев

(нарастающим итогом).

Оснащение

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.В 2022

году - 5 музеев;в 2023

году - 5 музеев;в 2024

году - 2 музея.

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.1

Постановление Порядок

предоставления субсидий

из краевого бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Хабаровского края на

софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований

Хабаровского края на

техническое оснащение

муниципальных музеев

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

6.2

Соглашение министерства

культуры Хабаровского

края с Министерством

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2023 год

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по техническому

оснащению муниципальных музеев края

6.3

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

РРП

-

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 2 квартал 2022 года

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Заключены соглашения с муниципальными

образованиями Хабаровского края о

предоставлении Субсидии

6.4

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края о

предоставлении Субсидии

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.5

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации об оснащении

5 муниципальных музеев

в 2022 году

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг по техническому

оснащению муниципальных музеев края за 1

квартал

6.6

Отчет Проведен

мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 1 квартал

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по техническому

оснащению муниципальных музеев края

6.7

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 3 квартал 2022 года

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.8

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации об оснащении

5 муниципальных музеев

в 2023 году

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации об оснащении

2 муниципальных музеев

в 2024 году

Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления

культурной политики

министерства

культуры края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

7

 По итогам 2024 года для

жителей сельских

населенных пунктов

доступность к

качественным услугам

культуры будет

обеспечена за счет

создания (реконструкции)

и капитального ремонта

23 сельских культурно-

досуговых учреждения

(нарастающим итогом):в

2018 - 2021 гг. - 15 ед.;в

2022 году - 3 ед.;в 2023

году - 3 ед.;в 2024 году - 2

ед.

Ермошкин Ю. И.,

Министр культуры

Хабаровского края

-

- 31.12.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

7.1

Прочий тип документа

Получены положительные

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

РРП

-

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.2

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2022 год

Лоскутникова М. А.,

Заместитель министра

культуры

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет В 2021 году

построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы 11

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 9 объектов, в 2021

году - 2 объекта)

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.4

Отчет В Министерство

культуры Российской

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

РРП

-

16.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации представлен

отчет за II квартал

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.5

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за III квартал

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о 3 построенных

(реконструированных) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

учреждениях в сельской

местности в 2022 году

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %7.7

Отчет министерства

культуры Хабаровского

Грихутик И. В.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

края о технической

готовности национально-

культурного центра в с.

Ачан Амурского

муниципального райтона

(на 31.12.2022 - 31,6 %)

финансово-

экономического

управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

7.8

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края об

использовании ИМБТ

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-досуговым

учреждениям в сельской местности за 2

квартал

7.9

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по

капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2 квартал

2022 года

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг по капитально7.10

Отчет министерства

Грихутик И. В., РРП

-

15.10.202



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отремонтированным культурно-досуговым

учреждениям в сельской местности за 3

квартал

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по

капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 3 квартал

2022 года

Начальник

финансово-

экономического

управления

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %7.11

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о технической

готовности национально-

культурного центра в с.

Ачан Амурского

муниципального райтона

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

7.12

Акт о вводе в

эксплуатацию

национально-культурного

центра в с. Ачан

Амурского

муниципального райтона

Грихутик И. В.,

Начальник

финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.13

Отчет министерства

Кузьминов С. С., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры Хабаровского

края о 3 построенных

(реконструированных) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

учреждениях в сельской

местности в 2023 году

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.14

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о 2 построенных

(реконструированных) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

учреждениях в сельской

местности в 2024 году

Кузьминов С. С.,

Консультант отдела

финансового

исполнения

государственных

программ и проектов

в сфере культуры

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  ЕД

1 Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

Расчет показателя

осуществляется для

мониторинга достижения

общественно-значимого

результата национального

проекта "культура" и

федерального проекта

"Культурная среда":

"Граждане получают

дополнительные возможности

для творческого развития и

самореализации в

современных учреждениях

культуры, а также более

широкий доступ к культурным

ценностям".

Q – количество созданных

(построенных,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

реконструированных) и (или)

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом);

 Q_i^b – количество созданных

(построенных,

реконструированных,

обновленных), капитально

отремонтированных и

введенных в эксплуатацию

объектов организаций

культуры b-вида в i-м периоде 

(ед.);

i – период реализации

национального проекта

«Культура», включая базовый

период,

для ежегодного мониторинга i

= 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,

2025, 2026, 2027, 2028, 2029,

2030;

для ежегодного мониторинга i

= январь, февраль, март,

апрель, май, июнь, июль,

август, сентябрь, октябрь,

ноябрь, декабрь;

b – вид организации культуры:

учреждения культурно-

досугового типа в сельской

местности, театры
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

юного зрителя и театры кукол,

центры культурного развития,

культурно-образовательные и

музейные комплексы, детские

школы искусств по видам

искусств, федеральные,

региональные, муниципальные

организации отрасли

культуры, реновация которых

осуществляется в рамках

национального проекта

"Культура".

базовым периодом оценки

основного показателя является

2020 год

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование

Показатель характеризует рост

количества организаций

культуры, получивших

современное оборудование.

Виды организаций культуры -

детские школы искусств по

видам искусств и училища,

кинозалы,

многофункциональные

передвижные культурные
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

центры, муниципальные

библиотеки (модельный

стандарт).

Q - количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование, ед.

(нарастающим итогом); Qei-

количество организаций

культуры e-вида, получивших

современное оборудование в i-

м периоде, ед., i - период

реализации национального

проекта "Культура", включая

базовый период,

для ежегодного мониторинга i

= 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,

2025, 2026, 2027; 2028, 2029,

2030;

для ежемесячного

мониторинга i = январь,

февраль, март, апрель, май,

июнь, июль, август, сентябрь,

октябрь, ноябрь, декабрь;

e - вид организации культуры

(в соответствии с п. 2.1);

базовым периодом оценки

основного показателя является

2020 год.


