
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Хабаровский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Никитин А.А.

Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава

администрации Губернатора и Правительства края

Ермошкин Ю.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Хабаровского края

Лоскутникова М.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра культуры Хабаровского края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

-



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

14,0000 2020

0,0000 13,0000 13,0000 16,0000 22,0000 31,0000 34,0000

ЕдиницаФП ЕМИСС

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

16,0000 2020

0,0000 19,0000 19,0000 25,0000 31,0000 46,0000 51,0000

ЕдиницаФП ЕМИСС

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

Единица 31,0000

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

22,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

Единица 46,0000

35,00

00

35,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 5,0

000

По итогам 2024

года будет

оснащено 14

муниципальных

музеев

(нарастающим

итогом).

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

В 2022 году - 5

музеев;

в 2023 году - 6

музеев;

в 2024 году - 3

музея.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -11,

000

0

14,

000

0

-

1.2

Переоснащены Едини

- - - 6,0 9,0

 К 2024 году Приобре

3,0000 2018

- -13, 13,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

ца

000 000

созданы 13

муниципальных

библиотек,

соответствующих

модельному

стандарту

(нарастающим

итогом, в т.ч. в

2019 году - 3

библиотеки, в 2021

году - 3

библиотеки, в 2022

году 3 библиотеки,

в 2023 году - 4

библиотеки).

Отбор

производится на

конкурсной основе

тение

товаров,

работ,

услуг

000

0

000

0

1.3

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

оснащено 3

региональных и

муниципальных

театра,

расположенных в

г. Хабаровске. В

2023 году - КГАУК

"Хабаровский

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

краевой

музыкальный

театр", в 2024 году

- 2: КГАУК

"Хабаровский

краевой театр

драмы", МУК

"Камерный театр

"Триада"

Оснащение

театров,

находящихся в

городах с

численностью

населения более

300 тыс. человек,

позволит

модернизировать

пространство,

восстановить

сценографическую

целостность уже

идущих спектаклей

и раскроет

дополнительные

возможности для

создания новых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

зрелищных

постановок,

которые привлекут

в театры новых

зрителей и, как

следствие,

увеличат

количество

посещений

организаций

культуры.

1.4

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 9,0

000

 В 2019 году

приобретены 9

автоклубов с целью

обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

9,0000 2018

- -9,0

000

9,0

000

-

1.5

Построены и (или)

реконструированы

Единиц

а

- - - - -

 

К 2019 году

Строител

ьство

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурно-досуговые

организации в

сельской местности .

Нарастающий итог

планируется

строительство

Дома культуры в

районе имени Лазо.

Культурно-

досуговое

учреждение

включает

зрительный зал  с

выделенными

местами для

маломобильных

групп населения,

помещениями для

проведения

занятий кружков,

студий. В здании

предусматривается

библиотека с

читальным залом и

помещением для

проведения досуга

жителей.

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

Построены центры

культурного развития

в субъектах

Российской

Единиц

а

- - - - -

К 2024 году в г.

Николаевске-на-

Амуре по

типовому проекту

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации в городах

с числом жителей до

300 000 человек .

Нарастающий итог

будет создан центр

культурного

развития

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.7

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 В 2021 году

капитально

отремонтирован

Хабаровский

краевой театр

юного зрителя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.8

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

2,0

000

По итогам 2024

года будут

реконструированы

(капитально

отремонтированы)

8 региональных

(муниципальных)

детских школ

искусств по видам

искусств

(нарастающим

итогом), в том

числе:

в 2021 году - 1 ед.;

в 2022 году - 1 ед.;

в 2023 году - 5 ед.;

в 2024 году - 1 ед.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2020

- -7,0

000

8,0

000

-

1.9

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

Единиц

а

- - - 8,0

000

8,0

000

К 2024 году

созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 12

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 2018

- -12,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учебными

материалами .

Нарастающий итог

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами

(нарастающим

итогом), в том

числе:

2018-2021 году - 8

ед.;

в 2023 году - 4 ед..

1.1

0

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 11,

000

0

18,

000

0

 По итогам 2024

года для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 23

сельских

культурно-

досуговых

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

12,0000 2018

- -21,

000

0

23,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации

(нарастающим

итогом):

в 2018 - 2021 гг. -

15 ед.;

в 2022 году - 3 ед.;

в 2023 году - 3 ед.;

в 2024 году - 2 ед.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 22 530,9224 755,80 0,00 63 516,9816 230,26

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 22 530,9224 755,80 0,00 63 516,9816 230,26

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 21 766,6023 515,80 0,00 61 332,3016 049,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 21 766,600,00 0,00 37 816,5016 049,90

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 21 766,600,00 0,00 37 816,5016 049,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 22 530,921 240,00 0,00 40 001,1816 230,26

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.2

320 828,540,00 61 046,400,00 0,00 419 734,7637 859,82

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

320 828,540,00 61 046,400,00 0,00 419 734,7637 859,82
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

320 828,540,00 61 046,400,00 0,00 419 734,7637 859,82

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

20 000,000,00 25 000,0025 000,00 0,00 100 000,0030 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

20 000,000,00 25 000,0025 000,00 0,00 100 000,0030 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

20 000,000,00 25 000,0025 000,00 0,00 100 000,0030 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

20 000,000,00 25 000,000,00 0,00 75 000,0030 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

20 000,000,00 25 000,000,00 0,00 75 000,0030 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

20 000,000,00 25 000,000,00 0,00 75 000,0030 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.4

125 001,040,00 0,000,00 24 120,00 245 399,2696 278,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

125 001,040,00 0,000,00 24 120,00 245 399,2696 278,22
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

123 751,010,00 0,000,00 23 870,00 243 899,1496 278,13

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

123 751,010,00 0,000,00 23 870,00 243 899,1496 278,13

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

123 751,010,00 0,000,00 23 870,00 243 899,1496 278,13

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

125 001,040,00 0,000,00 24 120,00 245 399,2696 278,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.5

0,000,00 21 215,030,00 0,00 21 215,030,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 21 215,030,00 0,00 21 215,030,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 21 215,030,00 0,00 21 215,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.6

23 732,690,00 0,000,00 29 652,30 70 725,8317 340,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

23 732,690,00 0,000,00 29 652,30 70 725,8317 340,84
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.6.1.1.

23 456,090,00 0,000,00 29 355,68 70 079,8617 268,09

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

23 456,090,00 0,000,00 29 355,68 60 011,817 200,04

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

23 456,090,00 0,000,00 29 355,68 60 011,817 200,04

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

23 732,690,00 0,000,00 29 652,30 60 657,787 272,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

1.7

0,000,00 0,0018 939,02 0,00 18 939,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,0018 939,02 0,00 18 939,020,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,0017 045,12 0,00 17 045,120,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,001 893,90 0,00 1 893,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.8

0,000,00 0,000,00 17 454,13 44 804,6527 350,52
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 17 454,13 44 804,6527 350,52

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 17 454,13 44 804,6527 350,52

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности

1.9

65 651,070,00 25 041,3611 971,74 55 072,48 277 399,28119 662,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

65 651,070,00 25 041,3611 971,74 55 072,48 277 399,28119 662,63

бюджет субъекта1.9.1.1.

64 941,680,00 24 747,390,00 54 521,75 262 680,13118 469,31

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

64 941,680,00 24 747,390,00 54 521,75 262 680,13118 469,31

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

64 941,680,00 24 747,390,00 54 521,75 262 680,13118 469,31

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

65 651,070,00 25 041,3611 971,74 55 072,48 277 399,28119 662,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

80 666,56 0,00 154 833,71 555 213,34 344 722,29 126 298,91 1 261 734,81
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

80 666,56 555 213,340,00 154 833,71 344 722,29 126 298,91 1 261 734,81

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 049,90

3 218,001 000,00500,000,000,00

1.2. Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

37 859,82

37 859,8222 000,0022 000,0022 000,0022 000,00

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 300,00 300,00 1 000,00 4 101,40

30 000,00

25 000,0020 000,0013 540,006 100,004 101,40

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 17 000,00 67 000,00 67 000,00

96 278,13

67 000,0067 000,0067 000,0067 000,0067 000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 508,70

17 268,09

10 000,006 796,182 845,701 508,701 508,70

1.7. Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 350,52

0,000,000,000,000,00

1.9. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

118 469,31

88 000,0011 000,0011 000,0011 000,0011 000,00

ИТОГО:

0,00 11 000,00 33 300,00 50 300,00 101 000,0

0

105 610,1

0

343 275,77

231 077,8

2

127 796,1

8

116 885,7

0

107 608,7

0

105 610,1

0
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7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 06.12.2022 №  054-2019-A10030-1/12 значение:

      •   показателя  "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры " в 2021 году – 18 единиц;

 

      •   показателя  "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование " в 2021 году – 23 единицы;

      •   результата "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 1 единица;

      •   результата  "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " в 2021 году

– 9 единиц;

      •   результата  "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 15 единиц;

      •   результата  "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств" в 2021 году – 1 единица.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

К 2024 году созданы

условия для повышения

качества художественного

образования в 12

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим

итогом), в том числе:

2018-2021 году - 8 ед.;

в 2023 году - 4 ед..

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) с

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лупаенко

Ю.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями края

-

Лупаенко

Ю.В.

25.01.2020

08 12 --

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за II

квартал"

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за II квартал

-

Лупаенко

Ю.В.

15.07.2021

09 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

муниципальных образований

края музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III

квартал"

Отчет Министерством

культуры края проведен

мониторинг оснащения

муниципальных

образований края

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами за III квартал

-

Лупаенко

Ю.В.

15.10.2021

15 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга Отчет В 2021 году

-

Филатов А.А.

31.12.2021

09 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

оснащены 8

образовательных

учреждений Хабаровского

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 4 учреждения, в 2021

году - 4 учреждения)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение министерства

культуры Хабаровского

края с Министерством

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2023 год

-

Лупаенко

Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Хабаровского края

межбюджетных трансфертов на

поддержку отрасли культуры",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Хабаровского

края межбюджетных

трансфертов на поддержку

отрасли культуры

-

Ермошкин

Ю.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 1 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 2 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 3 квартал 2023 года

-

Купченко И.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

о достижении

установленных значений

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры", значение:

0.0000, Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в

Министерство культуры

Российской Федерации об

оснащении в 2023 году

образовательных

учреждений Хабаровского

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры", значение:

0.0000, Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в

Министерство культуры

Российской Федерации об

оснащении

образовательных

учреждений Хабаровского

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

края (детские школы

искусств по видам

искусств) музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек "

К 2024 году в г.

Николаевске-на-Амуре по

типовому проекту будет

создан центр культурного

развития

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Процент

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о технической

готовности Центра

культурного развития в г.

Николаевск-на-Амуре в

2022 году

-

Ермошкин

Ю.И.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Объект Акт Объект введен в

-

Ермошкин

31.03.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

эксплуатациюЮ.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

 В 2019 году приобретены 9

автоклубов с целью

обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах.

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 К 2024 году созданы 13

муниципальных библиотек,

соответствующих

модельному стандарту

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2019 году - 3 библиотеки,

в 2021 году - 3 библиотеки,

в 2022 году 3 библиотеки, в

2023 году - 4 библиотеки).

Отбор производится на

конкурсной основе

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Заявка В Министерство

культуры Российской

Федерации представлена

заявка Хабаровского края

на участие в конкурсном

отборе на предоставление

межбюджетного трансферта

-

Алферова Е.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

-

Леховицер

Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

бюджету Хабаровского края

на создание модельных

муниципальных библиотек

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями края о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Филатов А.А.

31.01.2021

02 06 Электронный

бюджет

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за II

квартал "

Отчет Получены результаты

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

II квартал

-

Алферова Е.Л.

16.07.2021

03 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за III

квартал "

Отчет Получены результаты

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

III квартал

-

Алферова Е.Л.

15.10.2021

11 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Поставка

оборудования, мебели, книг"

Входящее письмо

Информация на основании

отчетов муниципальных

-

Алферова Е.Л.

01.11.2021

12 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

использовании

межбюджетных

трансфертов. Созданы 5

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2021 году – 2 модельные

библиотеки)

-

Филатов А.А.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000

Отчет Созданы 5

модельных библиотек

(нарастающим итогом, в т.ч.

в 2019 году - 3 библиотеки,

в 2021 году – 2 библиотеки)

-

Алферова Е.Л.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение С

муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

-

Алферова Е.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований

межбюджетных

трансфертов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за 2

квартал", значение: 0.0000,

Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведении

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

2 квартал 2022 года

-

Алферова Е.Л.

15.07.2022

12 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по переоснащению

муниципальных библиотек по

модельному стандарту за 3

квартал", значение: 0.0000,

Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведении

мониторинга по

переоснащению

муниципальных библиотек

по модельному стандарту за

3 квартал 2022 года

-

Алферова Е.Л.

15.10.2022

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка "Поставка

оборудования, мебели, книг",

значение: 0.0000, Единица

Входящее письмо от

муниципальных

образований о поставке

оборудования, мебели и

книг для оборудования

муниципальных библиотек

по модельному стандарту

-

Алферова Е.Л.

01.11.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000,

Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации о

переоснащении 3

муниципальных библиотек

по модельному стандарту в

2022 году

-

Алферова Е.Л.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение министерства

культуры Хабаровского

края с Министерством

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на создание

модельных муниципальных

библиотек на 2023 год

-

Алферова Е.Л.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов на модельных

библиотек", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении ИМБТ из

краевого бюджета бюджету

муниципальных

образований Хабаровского

края на создание

муниципальных модельных

бибилиотек

-

Ермошкин

Ю.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 1 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 2 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 3 квартал 2023 года

о достижении

-

Купченко И.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

установленных значений

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Поставка

оборудования, мебели, книг",

значение: 0.0000, Единица

Входящее письмо от

муниципальных

образований края о

поставке оборудования в

муниципальные

библиотеки

-

Алферова Е.Л.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.20

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000,

Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации о

переоснащении

муниципальных библиотек

по модельному стандарту

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.21

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000,

Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации о

переоснащении

муниципальных библиотек

по модельному стандарту

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

По итогам 2024 года будут

реконструированы

(капитально

отремонтированы) 8

региональных

(муниципальных) детских

школ искусств по видам

искусств (нарастающим

итогом), в том числе:

в 2021 году - 1 ед.;

в 2022 году - 1 ед.;

в 2023 году - 5 ед.;

в 2024 году - 1 ед.

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.5.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края об

использовании МБТ

-

Грихутик И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

15 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских школ

искусств за 1 квартал"

Отчет Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальных детских

школ искусств за 1 квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальным детским школам

искусств за 2 квартал", значение:

0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведении

мониторинга по капитально

отремонтированным

муниципальным детским

школам искусств за 2

квартал 2022 года

-

Кузьминов

С.С.

15.07.2022

15 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным

муниципальным детским школам

искусств за 3 квартал", значение:

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведении

мониторинга по капитально

отремонтированным

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2022

22 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица муниципальным детским

школам искусств за 3

квартал 2022 года

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации о 2 капитально

отремонтированных

региональных

(муниципальных) детских

школах искусств по видам

искусств

-

Грихутик И.В.

30.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение министерства

культуры Хабаровского

края с Министерством

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на

реконструкцию и (или)

капитальный ремонт

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств на 2023 год

-

Грихутик И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Заключены Соглашение о

-

Ермошкин

15.02.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Хабаровского края

межбюджетных трансфертов на

поддержку отрасли культуры"

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Хабаровского

края межбюджетных

трансфертов на поддержку

отрасли культуры

Ю.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 1 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Лоскутникова

М.А.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 2 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Лоскутникова

М.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 3 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Лоскутникова

М.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации о капитально-

отремонтированных

региональных

(муниципальных) детских

школах искусств по видам

искусств

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации о капитально-

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отремонтированных

региональных

(муниципальных) детских

школах искусств по видам

искусств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

 В 2021 году капитально

отремонтирован

Хабаровский краевой театр

юного зрителя

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заключен договор с

подрядной организацией на

осуществление работ по

проведению капитального

ремонта

-

Грихутик И.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведен Отчет Представлен отчет о

-

Грихутик И.В.

15.07.2021

14 21 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовый мониторинг за II

квартал"

расходах субсидии на иные

цели КГБУК "Хабаровский

краевой театр юного

зрителя" за II квартал 2021

года

"Электронны

й бюджет"

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

финансовый мониторинг за III

квартал"

Отчет Представлен отчет о

расходах субсидии на иные

цели КГБУК "Хабаровский

краевой театр юного

зрителя" за III квартал 2021

года

-

Грихутик И.В.

15.10.2021

20 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В 2021 году

капитально отремонтирован

Хабаровский краевой театр

юного зрителя

-

Грихутик И.В.

01.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

По итогам 2024 года будет

оснащено 14

муниципальных музеев

(нарастающим итогом).

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

В 2022 году - 5 музеев;

в 2023 году - 6 музеев;

в 2024 году - 3 музея.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями Хабаровского

края о предоставлении

Субсидии", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

Хабаровского края о

предоставлении Субсидии

-

Алферова Е.Л.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Электронный

бюджет

-

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление Порядок

предоставления субсидий

из краевого бюджета

бюджетам муниципальных

образований Хабаровского

края на софинансирование

расходных обязательств

муниципальных

образований Хабаровского

края на техническое

оснащение муниципальных

музеев

-

Алферова Е.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по техническому

оснащению муниципальных

музеев края за 1 квартал",

значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 1 квартал

-

Алферова Е.Л.

15.04.2022

01 04 Эллектронны

й бюджет

-

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по техническому

оснащению муниципальных

музеев края ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 2 квартал 2022 года

-

Алферова Е.Л.

15.07.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по техническому

оснащению муниципальных

музеев края ", значение: 0.0000,

Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по

техническому оснащению

муниципальных музеев

края за 3 квартал 2022 года

-

Алферова Е.Л.

15.10.2022

04 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации об оснащении 5

муниципальных музеев в

-

Алферова Е.Л.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение министерства

культуры Хабаровского

края с Министерством

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на техническое

оснащение музеев на 2023

год

-

Алферова Е.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Хабаровского края

межбюджетных трансфертов на

техническое оснащение

муниципальных и региональных

музеев", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Хабаровского

края межбюджетных

трансфертов на техническое

оснащение муниципальных

и региональных музеев

-

Ермошкин

Ю.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

культуры Хабаровского

-

Купченко И.А.

17.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

края за 1 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.7.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 2 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет

-

1.7.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 3 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.12

Контрольная точка "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации об

оснащении муниципальных

и региональных музеях в

2023 году

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.13

Контрольная точка "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края в адрес Министерства

культуры Российской

Федерации об оснащении

муниципальных музеев в

2024 году

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

К концу 2024 года

оснащено 3 региональных и

муниципальных театра,

расположенных в г.

Хабаровске. В 2023 году -

КГАУК "Хабаровский

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

краевой музыкальный

театр", в 2024 году - 2:

КГАУК "Хабаровский

краевой театр драмы", МУК

"Камерный театр "Триада"

Оснащение театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек,

позволит модернизировать

пространство, восстановить

сценографическую

целостность уже идущих

спектаклей и раскроет

дополнительные

возможности для создания

новых зрелищных

постановок, которые

привлекут в театры новых

зрителей и, как следствие,

увеличат количество

посещений организаций

культуры.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Хабаровского края

межбюджетных трансфертов на

оснащение региональных и

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Хабаровского

края межбюджетных

трансфертов на оснащение

-

Ермошкин

Ю.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек", значение:

0.0000, Единица

региональных и

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 1 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за 2 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Купченко И.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

культуры Хабаровского

-

Купченко И.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

края за 3 квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.8.5

Контрольная точка "Оснащены

региональные и муниципальные

театры", значение: 0.0000,

Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в

Министерство культуры

Российской Федерации об

оснащении региональных и

муниципальных театров

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.6

Контрольная точка "Оснащены

региональные и муниципальные

театры", значение: 0.0000,

Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в

Министерство культуры

Российской Федерации об

оснащении региональных и

муниципальных театров

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности "

 По итогам 2024 года для

жителей сельских

населенных пунктов

доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 23

сельских культурно-

досуговых организации

(нарастающим итогом):

в 2018 - 2021 гг. - 15 ед.;

в 2022 году - 3 ед.;

в 2023 году - 3 ед.;

в 2024 году - 2 ед.

Ермошкин

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.9.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Кузьминов

С.С.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 Электронный

бюджет

-

1.9.2

Контрольная точка Отчет В Министерство

-

Кузьминов

16.07.2021

02 22 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за II квартал

С.С. "Электронны

й бюджет"

1.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет В Министерство

культуры Российской

Федерации представлен

отчет за III квартал

-

Кузьминов

С.С.

15.10.2021

21 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2022 год

-

Лоскутникова

М.А.

31.12.2021

22 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В 2021 году

построены

(реконструированы) и (или)

капитально

отремонтированы 11

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности (нарастающим

итогом, в том числе в 2019

году - 9 объектов, в 2021

году - 2 объекта)

-

Кузьминов

С.С.

31.12.2021

22 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

-

Грихутик И.В.

15.02.2022

02 23 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

образованиями

Хабаровского края об

использовании ИМБТ

1.9.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 2 квартал",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 2 квартал 2022

года

-

Грихутик И.В.

15.07.2022

21 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг по капитально

отремонтированным культурно-

досуговым учреждениям в

сельской местности за 3 квартал",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о проведенном

мониторинге по капитально

отремонтированным

культурно-досуговым

учреждениям в сельской

местности за 3 квартал 2022

года

-

Грихутик И.В.

15.10.2022

23 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о 3 построенных

(реконструированных) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

-

Кузьминов

С.С.

30.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениях в сельской

местности в 2022 году

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о технической

готовности национально-

культурного центра в с.

Ачан Амурского

муниципального райтона

(на 30.12.2022 - 31,6 %)

-

Грихутик И.В.

30.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение министерства

культуры Хабаровского

края с Министерством

культуры Российской

Федерации о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на постройку

(реконструкцию) и (или)

капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности на 2023 год

-

Грихутик И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.12

Контрольная точка "Обеспечен Отчет министерства

-

Лоскутникова

17.04.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

культуры Хабаровского

края за I квартал 2023 года о

достижении установленных

значений результата

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.9.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края о технической

готовности национально-

культурного центра в с.

Ачан Амурского

муниципального райтона

-

Грихутик И.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за II квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Лоскутникова

М.А.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет министерства

культуры Хабаровского

края за III квартал 2023 года

о достижении

установленных значений

результата

-

Лоскутникова

М.А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.16

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Акт о вводе в эксплуатацию

национально-культурного

центра в с. Ачан Амурского

муниципального райтона

-

Лоскутникова

М.А.

25.12.2023

20 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.9.17

Контрольная точка "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности", значение: 0.0000,

Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края в адрес

Министерства культуры

Российской Федерации о

построенных

(реконструированных) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

организациях в сельской

местности

-

Ермошкин

Ю.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.18

Контрольная точка "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности", значение: 0.0000,

Единица

Исходящее письмо

министерства культуры

Хабаровского края о

построенных

(реконструированных) и

(или) капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

учреждениях в сельской

местности в 2024 году

-

Ермошкин

Ю.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

4 Участник регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Купченко И. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 5

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

9 Участник регионального

проекта

Лупаенко Ю. В. Начальник управления

культурной политики

Ермошкин Ю. И. 20



Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Филатов А. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Купченко И. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 5

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15

16 Участник регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

17 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Консультант отдела

финансового исполнения

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Грихутик И. В. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

19 Участник регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15



Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

22 Участник регионального

проекта

Купченко И. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 5

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

24 Участник регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

26 Участник регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

27 Участник регионального

проекта

Купченко И. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 5

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10

29 Участник регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Ермошкин Ю. И. 15

30 Участник регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Заместитель министра

культуры Хабаровского края

Ермошкин Ю. И. 15



31 Участник регионального

проекта

Ермошкин Ю. И. Министр культуры

Хабаровского края

Никитин А. А. 10


