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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)
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Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Хабаровском крае"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для

творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых

показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество

организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом)

01.01.2018 5 642,6080 5 758,9330 5 840,7510 5 927,5770 6 019,9690 6 421,2630Тысяча

посещений

5 565,80

00

Нет

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

31.12.2018 6,0000 6,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000Единица 3,0000 Нет

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

31.12.2018 19,0000 19,0000 23,0000 23,0000 27,0000 27,0000Единица 3,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная

среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городахс количеством жителей до

300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного

развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространствос концертным

залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным

услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек.Строительство выполнено в соответствии с разрешениемна строительство, проектной документацией, а

также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственныйза эксплуатацию объекта недвижимости).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек

В 2022 годув г. Николаевске-на-

Амуре по типовому

проектусоздан центр

культурного развития

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-- - - 1 -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация 15 региональных и

муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов,в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

В случае победы в конкурсном

отборе реализованы средства

грантаМинистерства культуры

Российской

Федерации,направленные на

реновацию здания

Хабаровского краевого

музыкального

театра.Планируется создание

современного

театральногоцентра,

отвечающего современным

требованиям и направлениям

развитиятеатрального искусства

(укрепление здания, замена

фасада, заменатехнологического

оборудования на современное,

которое позволит решать задачи

поосуществлению самых

сложных сценических

постановок, модернизация

театральногопространства,

благоустройство территории).

Реализация мероприятия

позволитувеличить количество

посетителей театра к 2024 году

на 15 %.

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

1- - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере

культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России

перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных,

художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ

(42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение

качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за

счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Созданы условия для

повышения

качествахудожественного

образования в15

образовательных учреждениях

отрасли культуры (с учетом

базового значения показателя на

31.12.2018 в размере 3

учреждений)путем оснащения

музыкальными инструментами,

оборудованием и

учебнымиматериалами

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

124 - 8 - -



6

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов

Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения

должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также

помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимостиот площади здания также предусматривается библиотекас читальным

залом.Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения

мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для

каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024

году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и

капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано -

80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400

учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

В 2019 году планируется

строительство (реконструкция)

и (или) капитальный

ремонтДомов

культурымуниципальных

районов края.Культурно-

досуговые учреждения

включаютзрительный зал с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения,помещениями для

проведения занятий кружков,

студий. В зависимости от

площадиздания

предусматривается также

библиотека с читальным залом и

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-9 - 3 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

помещениями дляпроведения

досуга жителей. К 2024 году для

жителей сельских населенных

пунктовдоступность к

качественным услугам культуры

будет обеспечена за счет

создания(реконструкции) и

капитального ремонта не

менее12 сельских культурно-

досуговых объектов (с учетом

базового значения показателя на

31.12.2018 в размере 3 объектов,

2019 год -9 объектов).

Реконструкция и капитальный

ремонт позволят

модернизировать пространствои

оснастить культурно-досуговые

учреждения мультимедийным

оборудованием.Количество

планируемых к созданию

(реконструкции)

муниципальныхкультурно-

досуговых учреждений в разрезе

по годам будет известно

порезультатам конкурсного

отбора
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году отбор субъектов Российской

Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования

экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и строительство

культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-

технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для

реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к

качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году

будет построено и реконструировано –9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и

реконструировано -17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

К 2019 году планируется

строительствоДома культуры

врайоне имени Лазо.

Культурно-досуговое

учреждение

включаетзрительный зал с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения,помещениями для

проведения занятий кружков,

студий. В здании

предусматривается библиотека с

читальным залом и помещением

дляпроведения досуга жителей

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегоднос 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленныхи труднодоступных

сельских населенных пунктах.Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер,

комплект ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных

центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

К 01.12.2019 приобретены 9

автоклубов с целью обеспечения

доступности услуг культуры для

людей, проживающих в

отдаленных и труднодоступных

сельских населенных пунктах

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-9 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных

муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.Для оснащения

модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам

пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального

бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор

будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

В 2022 году созданы5

муниципальных библиотек,

соответствующих модельному

стандарту. Отбор производится

на конкурсной основе

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-3 - 4 5 -



11

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и

кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году реконструировано, капитально

отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителяи театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить

количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году –

21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1

млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональныхи муниципальных театров для детей.Для реконструированных,

капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителяи театров кукол введен показатель стоимости их

последующего содержания3.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол

В2021 году реконструирован,

капитально

отремонтированХабаровский

краевой театр юного зрителя,

что позволит

увеличитьпосещаемостьи

уровень удовлетворенности

населения услугами учреждения

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-- - 1 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Собственные результаты

2.1

Оснащены оборудованием

кинозалы (при условии

победы в конкурсном

отборе)

К 2022 году созданы и (или)

оснащены5 современных

кинозалов

Единица

Проведение

массовых

мероприятий

Нет

-2 3 4 5 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.1 0,00 112,680,00 56,55 0,00 169,230,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,68

102,68

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169,23

154,23

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,55

51,55

0,00

5,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 0

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 500,00500,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3.1 24,76 0,000,00 22,91 0,00 72,4324,76

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

22,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,76

23,52

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,76

23,52

0,00

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

72,43

68,81

0,00

1,24

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,91

21,78

0,00

1,14

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

4.1 158,96 0,000,00 0,00 0,00 158,960,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158,96

146,99

0,00

11,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158,96

146,99

0,00

11,97

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

5.1 45,09 0,000,00 0,00 0,00 45,090,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,09

42,83

0,00

2,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,09

42,83

0,00

2,26

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

6.1 25,00 0,000,00 0,00 0,00 25,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

40,00

15,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

7.1 18,94 0,000,00 0,00 0,00 18,940,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

14,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,94

17,05

0,00

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,94

17,05

0,00

1,89

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

8.1 0,00 0,000,00 23,99 0,00 23,990,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 23,27 0,00 0,00 0,00 23,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,99

23,99

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,99

23,99

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 272,74 0,00 103,45 112,68

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

17,37 0,00 6,14 10,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

255,38 107,680,00 107,32

0,00 5,000,00 10,00

524,76 0,00 1 013,64

1,24 0,00 17,37

523,52 0,00 993,90

0,00 0,00 15,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103,67 0,000,00 73,27 0,00 0,00 176,94

272,74 112,680,00 103,45 524,76 0,00 1 013,64

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Федосов А. В. Министр культуры

Хабаровского края

Минаев Ю. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Лоскутникова М. А. Первый заместитель министра

культуры Хабаровского края

15

Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

4 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

5 Участник регионального

проекта

Дубовая Е. Г. начальник отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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7 Участник регионального

проекта

Лупаенко Ю. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела образовательной,

аналитической деятельности и

взаимодействия с муниципаль-

ными образованиями

управления культурной

политики

Леховицер Н. А. 20

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 15

9 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

10 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0

11 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 15
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13 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

14 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0

15 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 15

17 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

18 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0

19 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 15
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21 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

22 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0

23 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

25 Участник регионального

проекта

Дубовая Е. Г. начальник отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

26 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15

28 Участник регионального

проекта

Леховицер Н. А. начальник управления

культурной политики

министерства культуры края

Федосов А. В. 15
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29 Участник регионального

проекта

Дубовая Е. Г. начальник отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

30 Участник регионального

проекта

Алферова Е. Л. начальник отдела музейной и

библиотечной деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грихутик И. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 15

32 Участник регионального

проекта

Максименко А. В. заместитель начальника

управления – начальник

отдела оплаты труда и

межбюджетных отношений

финансово-экономического

управления министерства

культуры края

Писарюк О. В. 0

33 Участник регионального

проекта

Кузьминов С. С. Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных отношений

Максименко А. В. 20

34 Участник регионального

проекта

Дубовая Е. Г. начальник отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

Леховицер Н. А. 20

35 Участник регионального

проекта

Писарюк О. В. Начальник финансово-

экономического управления

Федосов А. В. 0
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица

1

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

2
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оснащены оборудованием кинозалы (при

условии победы в конкурсном отборе)"0

1

К 2022 году созданы и (или)

оснащены5 современных кинозалов

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

30.04.2019

Мероприятие "Информирование муниципальных

образований Хабаровского края об объявлении

конкурсного отбора на предоставление субсидии

Фонда кино "

1.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

11.02.2019

Мероприятие "Подготовлены и направлены

заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием

муниципальных кинозалов"

1.1.2

Заявка

11.02.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

Соглашение

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.08.2019

Мероприятие "Заключены контракты для

реализации проекта между Фондом кино и

муниципальными образованиями Хабаровского

края"

1.2.1

Соглашение

01.01.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.08.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет Созданы и (или) оснащены 2

кинозала

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за I

 квартал"

1.3.1

Отчет

01.01.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за II

квартал"

1.3.2

Отчет

01.04.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.06.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за III

квартал"

1.3.3

Отчет

01.07.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.09.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за IV

квартал"

1.3.4

Отчет

01.10.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Прочий тип документа

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

30.04.2020

Мероприятие "Информирование муниципальных

образований Хабаровского края об объявлении

конкурсного отбора на предоставление субсидии

Фонда кино "

1.4.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

11.02.2020

Мероприятие "Подготовлены и направлены

заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием

муниципальных кинозалов"

1.4.2

Заявка

11.02.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.5

Соглашение

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.08.2020

Мероприятие "Заключены контракты для

реализации проекта между Фондом кино и

муниципальными образованиями Хабаровского

края"

1.5.1

Соглашение

01.01.2020 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет Созданы и (или) оснащены 3

кинозала (нарастающим итогом), в том

числе в 2020 году - 1 кинозал

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за I

квартал"

1.6.1

Отчет

01.01.2020 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.03.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за II

квартал"

1.6.2

Отчет

01.04.2020 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.06.2020

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за III

квартал"

1.6.3

Отчет

01.07.2020 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за IV

квартал"

1.6.4

Отчет

01.10.2020 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Прочий тип документа

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

30.04.2021

Мероприятие "Информирование муниципальных

образований Хабаровского края об объявлении

конкурсного отбора на предоставление субсидии

Фонда кино "

1.7.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

11.02.2021

Мероприятие "Подготовлены и направлены

заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием

муниципальных кинозалов"

1.7.2

Заявка

11.02.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

Прочий тип документа Контракт

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.08.2021

Мероприятие "Заключены контракты для

реализации проекта между Фондом кино и

муниципальными образованиями Хабаровского

края"

1.8.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.08.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

Отчет Созданы и (или) оснащены 4

кинозала (нарастающим итогом), в том

числе в 2021 году - 1 кинозал

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за I

квартал"

1.9.1

Отчет

01.01.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.03.2021



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за II

квартал"

1.9.2

Отчет

01.04.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.06.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за III

квартал"

1.9.3

Отчет

01.07.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.09.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов за IV

квартал"

1.9.4

Отчет

01.10.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

Прочий тип документа

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

30.04.2022

Мероприятие "Информирование муниципальных

образований Хабаровского края об объявлении

конкурсного отбора на предоставление субсидии

Фонда кино "

1.10.

1

Исходящее письмо

01.01.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

11.02.2022

Мероприятие "Подготовлены и направлены

заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием

муниципальных кинозалов"

1.10.

2

Заявка

11.02.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Отчет Созданы и (или) оснащены 5

кинозалов (нарастающим итогом), в

том числе в 2022 году - 1 кинозал

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов (в

случае победы в конкурсном отборе) за I квартал"

1.11.

1

Отчет

01.01.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов (в

случае победы в конкурсном отборе) за II квартал

"

1.11.

2

Отчет

01.04.2022 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.06.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов (в

случае победы в конкурсном отборе) за III

квартал"

1.11.

3

Отчет

01.07.2022 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.09.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг освоения

средств субсидий Фонда кино на оснащение

оборудованием муниципальных кинозалов (в

случае победы в конкурсном отборе) за IV

квартал"

1.11.

4

Отчет

01.10.2022 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.12

Прочий тип документа Контракт

Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

31.08.2022

Мероприятие "Заключены контракты для

реализации проекта между Фондом кино и

муниципальными образованиями Хабаровского

края"

1.12.

1

Прочий тип документа Контракт

01.01.2022 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами "0

2

Созданы условия для повышения

качества художественного образования

в15 образовательных учреждениях

отрасли культуры (с учетом базового

значения показателя на 31.12.2018 в

размере 3 учреждений) путем

оснащения музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Соглашение Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской Федерации

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию мероприятий по

оснащению образовательных учреждений

Хабаровского края (детских школ искусств по

видам искусств) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами"

2.1.1

Соглашение

01.01.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

Соглашение Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.05.2019

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края о

распределении субсидий из краевого бюджета на

реализацию мероприятий по оснащению

образовательных учреждений Хабаровского края

(детских школ искусств по видам искусств)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

2.2.1

Постановление

15.02.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.04.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края на

реализацию мероприятий по оснащению (детских

школ искусств по видам искусств) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами"

2.2.2

Соглашение

01.04.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет В 2019 году оснащены 7

образовательных учреждений

Хабаровского края (детские школы

искусств по видам искусств)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим итогом), в

том числе в 2019 году - 4 учреждения

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

оснащения муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III квартал"

2.3.1

Отчет

01.07.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.09.2019

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

оснащения муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами за IV квартал"

2.3.2

Отчет

01.10.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.12.2019

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

2.3.3

Отчет

15.12.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Соглашение Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

Министерством культуры Российской

Федерации

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

25.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с Министерством

культуры Российской Федерации о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию мероприятий по

оснащению образовательных учреждений

Хабаровского края (детских школ искусств по

видам искусств) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами"

2.4.1

Соглашение (дополнительное

соглашение)

25.11.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

25.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

Соглашение Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

25.01.2020

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края о

распределении субсидий из краевого бюджета на

реализацию мероприятий по оснащению

образовательных учреждений Хабаровского края

(детских школ искусств по видам искусств)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

2.5.1

Постановление

25.12.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края на

реализацию мероприятий по оснащению (детских

школ искусств по видам искусств) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами"

2.5.2

Соглашение (Дополнительное

соглашение)

25.12.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

25.01.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет В 2021 году оснащены 11

образовательных учреждений

Хабаровского края (детские школы

искусств по видам искусств)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим итогом), в

том числе в 2021 году - 4 учреждения

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

оснащения муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III квартал"

2.6.1

Отчет

01.07.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.09.2021

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

оснащения муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами за IV квартал"

2.6.2

Отчет

01.10.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

2.6.3

Отчет

15.12.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.7

Соглашение Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с

Министерством культуры Российской

Федерации

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

25.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) с Министерством

культуры Российской Федерации о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта на реализацию мероприятий по

оснащению образовательных учреждений

Хабаровского края (детских школ искусств по

видам искусств) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами"

2.7.1

Соглашение (дополнительное

соглашение)

25.11.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.8

Соглашение Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

25.01.2021

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края о

распределении субсидий из краевого бюджета на

реализацию мероприятий по оснащению

образовательных учреждений Хабаровского края

(детских школ искусств по видам искусств)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

2.8.1

Постановление

25.12.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

20.01.2021

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края на

реализацию мероприятий по оснащению (детских

школ искусств по видам искусств) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами"

2.8.2

Соглашение

25.12.2020 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

25.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет В 2023 году оснащены 15

образовательных учреждений

Хабаровского края (детские школы

искусств по видам искусств)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами (нарастающим итогом), в

том числе в 2023 году - 4 учреждения

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.12.2023

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

оснащения муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами за III квартал"

2.9.1

Отчет

01.07.2023 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.09.2023

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

оснащения муниципальных образований края

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами за IV квартал"

2.9.2

Отчет

01.10.2023 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.12.2023

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

2.9.3

Отчет

15.12.2023 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.12.2023

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности "0

3

 В 2019 году планируется

строительство (реконструкция) и (или)

капитальный ремонтДомов

культурымуниципальных районов

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

края. Культурно-досуговые учреждения

включают зрительный зал с

выделенными местами для

маломобильных групп населения,

помещениями для проведения занятий

кружков, студий. В зависимости от

площади здания предусматривается

также библиотека с читальным залом и

помещениями для проведения досуга

жителей. К 2024 году для жителей

сельских населенных пунктов

доступность к качественным услугам

культуры будет обеспечена за счет

создания (реконструкции) и

капитального ремонта не менее12

сельских культурно-досуговых

объектов (с учетом базового значения

показателя на 31.12.2018 в размере 3

объектов, 2019 год -9 объектов).

Реконструкция и капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить культурно-

досуговые учреждения

мультимедийным оборудованием.

Количество планируемых к созданию

(реконструкции) муниципальных

культурно-досуговых учреждений в

разрезе по годам будет известно по

результатам конкурсного отбора
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Соглашение

Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

05.04.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта "

3.1.1

Соглашение

15.02.2019 Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

05.04.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.2

Отчет Созданы (реконструированы) не

менее 9 культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетных трансфертов за

II квартал"

3.2.1

Отчет

01.04.2019 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

30.06.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетных трансфертов за

III квартал"

3.2.2

Отчет

01.07.2019 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетных трансфертов за

IV квартал"

3.2.3

Соглашение

01.10.2019 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта "

3.3

Соглашение

Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта с Министерством культуры

Российской Федерации"

3.3.1

Соглашение

01.01.2019 Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол"0

4

 В2021 году реконструирован,

капитально отремонтирован

Хабаровский краевой театр юного

зрителя, что позволит увеличить

посещаемостьи уровень

удовлетворенности населения услугами

учреждения

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

- 01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Отчет В 2021 году реконструирован,

капитально отремонтирован

Хабаровский краевой театр юного

зрителя

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

01.12.2021

Мероприятие "Направлен отчет об использовании

иного межбюджетного трансферта в

Министерство культуры Российской Федерации"

4.1.1

Отчет

25.11.2021 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

01.12.2021

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

показателя уровня технической готовности за II

квартал"

4.1.2

Отчет

01.04.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.06.2021



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

показателя уровня технической готовности за III

квартал"

4.1.3

Отчет

01.07.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.09.2021

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

показателя уровня технической готовности за IV

квартал"

4.1.4

Отчет

01.10.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

25.11.2021

Контрольная точка "Утверждены необходимые

документы"

4.2

Соглашение Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

15.02.2021

Мероприятие "Направлена заявка в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсном отборе"

4.2.1

Заявка

01.01.2020 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской Федерации

о предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

4.2.2

Соглашение

01.01.2021 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

15.02.2021

Контрольная точка "Утверждены необходимые

документы"

4.3

Соглашение Заключено соглашение с

Хабаровским краевым театром юного

зрителя о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

15.04.2021

Мероприятие "Заключено соглашение с

Хабаровским краевым театром юного зрителя о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

4.3.1

Соглашение

15.02.2021 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в сельской

местности "0

5

 К 2019 году планируется

строительствоДома культуры в районе

имени Лазо. Культурно-досуговое

учреждение включает зрительный зал с

выделенными местами для

маломобильных групп населения,

помещениями для проведения занятий

кружков, студий. В здании

предусматривается библиотека с

читальным залом и помещением для

проведения досуга жителей

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

- 31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Соглашение

Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного трансфера с

Министерством культуры Российской Федерации"

5.1.1

Соглашение

01.01.2019 Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

15.02.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

Соглашение

Шабовта А. Н., Министр

строительства

Хабаровского края

-

01.05.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного трансферта с

муниципальным районом края"

5.2.1

Соглашение

15.02.2019 Шабовта А. Н., Министр

строительства

Хабаровского края

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.3

Отчет Построено и (или)

реконструировано 1 культурно-

досуговое учреждение в сельской

местности

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетного трансферта за

II квартал"

5.3.1

Отчет

01.04.2019 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

30.06.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетного трансферта за

III квартал"

5.3.2

Отчет

01.07.2019 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

30.09.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетного трансферта за

IV квартал"

5.3.3

Отчет

01.10.2019 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

31.12.2019

Мероприятие "Направлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

5.3.4

Отчет Согласно соглашению отчет

представляется до 15 января 2020 г.

15.12.2019 Кузьминов С. С.,

Ведущий эксперт отдела

оплаты труда и

межбюджетных

отношений

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек "0

6

В 2022 годув г. Николаевске-на-Амуре

по типовому проекту создан центр

культурного развития

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

- 31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

6.1

Прочий тип документа Заключен

договор безвозмездного пользования

земельным участком

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

01.06.2020

Мероприятие "Заключен договор безвозмездного

пользования земельным участком"

6.1.1

Прочий тип документа Договор

01.07.2019 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.06.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.2

Прочий тип документа Проведена

государственная экспертиза проектно-

сметной документации. Получено

положительное заключение

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

31.07.2020

Мероприятие "Проведена государственная

экспертиза проектно-сметной документации"

6.2.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

6.3

Соглашение

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

01.03.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных трансфертов с

Министерством культуры Российской Федерации"

6.3.1

Соглашение

01.01.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.03.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.4

Отчет

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

6.4.1

Отчет

01.12.2022 Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

Акт В г. Николаевске-на-Амуре создан

центр культурного развития

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Объект введен в эксплуатацию"6.5.1

Акт

01.12.2022 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Министерством культуры края

заключено соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с администрацией

муниципального района"

6.5.2

Соглашение

01.01.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.04.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг показателя

уровня технической готовности за II квартал"

6.5.3

Отчет

01.04.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

30.06.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг показателя

уровня технической готовности за III квартал"

6.5.4

Отчет

01.07.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

30.09.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг показателя

уровня технической готовности за IV квартал"

6.5.5

Отчет

01.10.2021 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

31.12.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг показателя

уровня технической готовности за I квартал"

6.5.6

Отчет

01.01.2022 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

31.03.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг показателя

уровня технической готовности за II квартал"

6.5.7

Отчет

01.04.2022 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведен мониторинг показателя

уровня технической готовности за III квартал"

6.5.8

Отчет

01.07.2022 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

30.09.2022

Мероприятие "Проведен мониторинг показателя

уровня технической готовности за IV квартал"

6.5.9

Отчет

01.10.2022 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации "0

7

 К 01.12.2019 приобретены 9

автоклубов с целью обеспечения

доступности услуг культуры для

людей, проживающих в отдаленных и

труднодоступных сельских населенных

пунктах

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

- 01.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"7.1

 

Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

01.05.2019

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края об утверждении

Порядка предоставления субсидий из краевого

бюджета бюджетам муниципальных образований

Хабаровского края на софинансирование

расходных обязательств муниципальных

образований Хабаровского края по поддержке

отрасли культуры

"

7.1.1

Постановление

01.01.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

15.04.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской Федерации"

7.1.2

Соглашение

01.01.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Министерством культуры края

заключены соглашения с администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии "

7.1.3

Соглашение

15.02.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.05.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.2

Прочий тип документа

Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

-

02.08.2019

Мероприятие "Размещены извещения о

конкурентных процедурах"

7.2.1

Прочий тип документа

20.05.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

10.07.2019

Мероприятие "Проведены конкурентные

процедуры, заключены контракты с

поставщиками "

7.2.2

Прочий тип документа

21.06.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

02.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации "

7.3

Акт Учреждения культуры

Хабаровского края обеспечены 9

передвижными

многофункциональными культурными

центрами (автоклубами)

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.12.2019

Мероприятие "Произведена поставка автоклубов"7.3.1

Акт

15.10.2019 Дубовая Е. Г., начальник

отдела искусств и

народного творчества

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

8

 В 2022 году созданы5муниципальных

библиотек, соответствующих

модельному стандарту. Отбор

производится на конкурсной основе

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

- 01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

Соглашение Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края

о предоставлении межбюджетного

трансферта

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.05.2019

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

8.1.1

Соглашение

01.04.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.05.2019

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края об утверждении

Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Хабаровского края

на создание модельных муниципальных

библиотек

"

8.1.2

Постановление

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

Отчет Созданы 3 муниципальные

модельные библиотеки

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.12.2019

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

8.2.1

Отчет Созданы 3 муниципальные

библиотеки

25.11.2019 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.12.2019

Мероприятие "Муниципальными образованиями

края представлены отчеты об освоении

межбюджетных трансфертов"

8.2.2

Входящее письмо

01.11.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

25.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.3

Соглашение

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

30.04.2019

Мероприятие "Направлена заявка в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсном отборе"

8.3.1

Заявка

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

31.03.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской Федерации"

8.3.2

Соглашение

01.01.2019 Алферова Е. Л.,

начальник отдела

музейной и

библиотечной

деятельности

управления культурной

политики министерства

культуры края

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

8.4

Заявка В Министерство культуры

Российской Федерации представлена

заявка Хабаровского края на участие в

конкурсном отборе на предоставление

межбюджетного трансферта

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.03.2021

Мероприятие "Направлена заявка в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсном отборе"

8.4.1

Заявка

01.01.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.03.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.5

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджету Хабаровского края на

создание модельных муниципальных

библиотек

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

30.04.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

8.5.1

Соглашение

01.04.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.6

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации об использовании

межбюджетных трансфертов. Созданы

4 модельные библиотеки (нарастающим

итогом, в т.ч. в 2021 году – 1 модельная

библиотека)

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.12.2021

Мероприятие "Муниципальными образованиями

края представлены отчеты об освоении

межбюджетных трансфертов"

8.6.1

Входящее письмо

01.11.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

20.11.2021

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

8.6.2

Отчет

20.11.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.7

Соглашение Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края

о предоставлении межбюджетных

трансфертов

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.05.2021

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края об утверждении

Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Хабаровского края

на создание модельных муниципальных

библиотек"

8.7.1

Постановление

01.04.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2021

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края о

предоставлении межбюджетных трансфертов"

8.7.2

Соглашение

05.05.2021 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.05.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

8.8

Заявка В Министерство культуры

Российской Федерации представлена

заявка Хабаровского края на участие в

конкурсном отборе на предоставление

межбюджетного трансферта

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.03.2022

Мероприятие "Направлена заявка в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсном отборе"

8.8.1

Заявка

01.01.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.9

Соглашение Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края

о предоставлении межбюджетных

трансфертов

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

31.05.2022

Мероприятие "Издано постановление

Правительства Хабаровского края об утверждении

Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований Хабаровского края

на создание модельных муниципальных

библиотек"

8.9.1

Постановление

01.04.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2022

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями края о

предоставлении межбюджетных трансфертов"

8.9.2

Соглашение

05.05.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.10

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта из федерального бюджета

бюджету Хабаровского края на

создание модельных муниципальных

библиотек

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

30.04.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта"

8.10.

1

Соглашение

01.04.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

30.04.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.11

Отчет Представлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации об использовании

межбюджетных трансфертов. Созданы

5 модельных библиотек (нарастающим

итогом, в т.ч. в 2022 году – 1 модельная

библиотека)

Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

-

01.12.2022

Мероприятие "Муниципальными образованиями

края представлены отчеты об освоении

межбюджетных трансфертов"

8.11.

1

Входящее письмо

01.11.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

20.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Представлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

8.11.

2

Отчет

20.11.2022 Леховицер Н. А.,

начальник управления

культурной политики

министерства культуры

края

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений отрасли

культуры, направленная на улучшение качества

культурной среды "0

9

 В случае победы в конкурсном отборе

реализованы средства гранта

Министерства культуры Российской

Федерации, направленные на

реновацию здания Хабаровского

краевого музыкального театра.

Планируется создание современного

театрального центра, отвечающего

современным требованиям и

направлениям развития театрального

искусства (укрепление здания, замена

фасада, замена технологического

оборудования на современное, которое

позволит решать задачи по

осуществлению самых сложных

сценических постановок, модернизация

театрального пространства,

благоустройство территории).

Реализация мероприятия позволит

увеличить количество посетителей

театра к 2024 году на 15 %.

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

- 01.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.1

Прочий тип документа Проведена

государственная экспертиза проектно-

сметной документации. Получено

положительное заключение

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направлен пакет документов для

получения положительного заключения

государственной экспертизы"

9.1.1

Прочий тип документа

01.11.2019 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.03.2020

Мероприятие "Получено положительное

заключение по результатам государственной

экспертизы"

9.1.2

Прочий тип документа

01.03.2020 Писарюк О. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.06.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.2

Соглашение Заключено соглашение с

КГАУК "Хабаровский краевой

музыкальный театр"

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

01.04.2023

Мероприятие "Заключено соглашение с

Министерством культуры Российской Федерации

о предоставлении межбюджетного трансферта"

9.2.1

Соглашение

01.01.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

15.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение с КГАУК

"Хабаровский краевой музыкальный театр" о

предоставлении межбюджетного трансферта"

9.2.2

Соглашение

15.02.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.04.2023

Мероприятие "Направлены заявки в

Министерство культуры Российской Федерации

на участие в конкурсном отборе"

9.2.3

Заявка

01.01.2019 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.3

Акт В 2023 году проведена реновация

здания Хабаровского краевого

музыкального театра (в случае победы

в конкурсном отборе)

Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

-

01.12.2023

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетного трансферта во

II квартале"

9.3.1

Отчет

01.04.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

30.06.2023

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетного трансферта в

III квартале"

9.3.2

Отчет

01.07.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

30.09.2023

Мероприятие "Проведен мониторинг достижения

показателя уровня технической готовности и

освоения средств межбюджетного трансферта в

IV квартале"

9.3.3

Отчет

01.10.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

25.11.2023

Мероприятие "Направлен отчет в Министерство

культуры Российской Федерации"

9.3.4

Отчет

25.11.2023 Грихутик И. В.,

Начальник финансово-

экономического

управления

01.12.2023


