

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 19034A002AASC21AD4BBBA3A2B52A73AB

Владелец: ЕРМОШКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Действителен: с 02.09.2020 по 02.09.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(АЗ-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	1	1	1	1	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Информация по исполнению показателя в рамках регионального проекта "Цифровая культура"" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Один виртуальный концертный зал действует на базе концертного зала Хабаровской краевой филармонии с 2014 года
2		Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)	Единица	44	51	56	61	69	69	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "О выполнении краевыми государственными библиотеками Хабаровского края в 2020 году мероприятий в рамках реализации регионального проекта Хабаровского края "Цифровая культура"" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. На 26.11.2020 оцифровано 69 книжных памятников (нарастающим итогом, в том числе в 2020 году - 25 книжных памятников). Оцифровка книжных памятников в 2020 году завершена
3		Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)	Миллион единиц в год	0.638	0.638	0.638	0.638	3.9507	1.063	371,66%	Подтверждающие документы: 1. "О выполнении учреждениями, подведомственными министерству культуры Хабаровского края, показателя регионального проекта" Отчет Министерства культуры Хабаровского края



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. В 2020 году число обращений к цифровым ресурсам культуры в Хабаровском крае составило 3,950706 млн. единиц. Показатель выполнен

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом) Значение: 69,0000 Дата: 01.12.2020	
2		Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом) Значение: 94,0000 Дата: 01.12.2021	
3		Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом) Значение: 69,0000 Дата: 01.12.2020	01.12.2020	26.11.2020	Лоскутникова М. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О выполнении краевыми государственными библиотеками Хабаровского края в 2020 году мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура"" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. На 26.11.2020 оцифровано 69 книжных памятников (нарастающим итогом, в том числе в 2020 году - 25 книжных памятников). Предоставлена информация : 69 из 69.
1.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены) Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2020	26.11.2020	Алферова Е. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении краевыми государственными библиотеками Хабаровского края в 2020 году мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Цифровая культура"" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. На 26.11.2020 оцифровано 69 книжных памятников (нарастающим итогом, в том числе в 2020 году - 25 книжных памятников).
1.1.1	РРП		Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники	01.12.2020	26.11.2020	Алферова Е. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О выполнении краевыми государственными библиотеками Хабаровского края в 2020 году мероприятий в рамках реализации регионального проекта

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			переданы в Национальную электронную библиотеку Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку				"Цифровая культура"" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 26.11.2020г. №б/н, приложен файл. На 26.11.2020 оцифровано 69 книжных памятников (нарастающим итогом, в том числе в 2020 году - 25 книжных памятников).
1.2.	РРП		Документ разработан Документ разработан	01.12.2020	04.08.2020	Леховицер Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 31.12.2019 № 6, дополнительное соглашение от 19.05.2020 № 1, дополнительное соглашение от 04.08.2020 № 2" Соглашение Министертсва культуры Хабаровского края от 04.08.2020г. №2, приложен файл. Заключено соглашение (дополнительные соглашения № 1, 2) между министерством культуры края и КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1.2.1	РРП		Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2020	26.12.2019	Алферова Е. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека"" Приказ Министерства культуры Хабаровского края от 26.12.2019г. №412/01-15, приложен файл. Утверждено государственное задание в отношении КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека".

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.2	РРП		Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.12.2020	04.08.2020	Грихутик И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 31.12.2019 № 6, дополнительное соглашение от 19.05.2020 № 1, дополнительное соглашение от 04.08.2020 № 2" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 04.08.2020г. №2, приложен файл. Заключено соглашение (дополнительные соглашения № 1, 2) между министерством культуры края и КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.			Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом) Значение: 94,0000 Дата: 01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	Лоскутникова М. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 69 из 94.
2.1.	РРП		Документ разработан Документ разработан	01.12.2021	29.12.2020	Леховицер Н. А.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Министерства культуры Хабаровского края от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							29.12.2020г. №410/01-15, приложен файл. Утверждено государственное задание КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
2.1.1	РРП		Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края	01.01.2021	29.12.2020	Алферова Е. Л.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственного задания" Приказ Министерства культуры Хабаровского края от 29.12.2020г. №410/01-15, приложен файл. Утверждено государственное задание КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
3.			Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Ермошкин Ю. И.	Информация по значению результата: В работе.Согласно дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Хабаровский край)" на территории Хабаровского края от 30.11.2020 № 054-2019 -А30023-1/3 на 2022 год запланировано создание двух виртуальных концертных залов. Один виртуальный концертный зал действует на базе концертного зала Хабаровской краевой филармонии с 2014 года. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2020	01.04.2020	Леховицер Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении заявки" Заявка Министерства культуры Хабаровского края от 01.04.2020г. №02-26-2054, приложен файл. Министерством культуры Хабаровского края направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							на участие в конкурсном отборе.
3.1.1	РРП		Правительством Хабаровского края сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе Правительством Хабаровского края сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе	01.04.2020	01.04.2020	Дубовая Е. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении заявки" Заявка Министерства культуры Хабаровского края от 01.04.2020г. №02-26-2054, приложен файл. Министерством культуры Хабаровского края направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе.
3.2.	РРП		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.04.2020	10.03.2020	Леховицер Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура"" Постановление Правительства Хабаровского края от 10.03.2020г. №62-пр, приложен файл. Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура"
3.2.1	РРП		Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований	01.04.2020	10.03.2020	Дубовая Е. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов				концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура" Постановление Правительства Хабаровского края от 10.03.2020г. №62-пр, приложен файл. Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов в целях реализации национального проекта "Культура"
3.3.	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2020	20.12.2020	Дубовая Е. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2020г. №054-17-2021-173, приложен файл. Заключено соглашение № 054-17-2021-173 от 20.12.2021 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключено дополнительное соглашение № 054-2019-А30023-1/3 от 30.11.2020 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края
3.3.1	РРП		Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (в случае победы в конкурсном отборе)	25.12.2019	14.12.2019	Дубовая Е. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (в случае победы в конкурсном отборе)				федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 14.12.2019г. №054-17-2020-160, приложен файл. Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта
3.3.2	РРП		<i>Заключены дополнительные соглашения: о реализации регионального проекта, о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.</i> Заключены дополнительные соглашения: о реализации регионального проекта, о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.	31.12.2020	20.12.2020	Дубовая Е. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2020г. №054-17-2021-173, приложен файл. Заключено соглашение № 054-17-2021-173 от 20.12.2021 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключено дополнительное соглашение № 054-2019-А30023-1/3 от 30.11.2020 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А3-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 3. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

График достижения показателя




Рис. 5. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)