

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
		-	
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	-	203,6200
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий	ФП	Человек	0	373	441		647	На 01.05.2021 441 специалист прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 118 человек). Данные оперативны
2		ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	0	3		15	На 01.05.2021 количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 3 единицы (Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский муниципальные районы). Данные оперативны
3		ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий	ФП	Человек	0	309	341		363	На 01.05.2021 341 человек приняли участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 49

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		бюджетным учреждениям, возрастающий								человек). Данные оперативны
4										
4.1.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	27	27		32	По состоянию на 01.05.2021 реализовано 27 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 2 выставочных проекта).

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)															
	План	ФП		323,0000	323,0000	343,0000	373,0000	388,0000	428,0000	453,0000	468,0000	478,0000	533,0000	647,0000	647,0000	
	Факт/прогноз			323,0000	344,0000	376,0000	441,0000	452,0000	452,0000	453,0000	468,0000	478,0000	533,0000	647,0000	647,0000	
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов															
	План	ФП		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	15,0000	15,0000	
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям															
	План	ФП		292,0000	292,0000	300,0000	309,0000	317,0000	326,0000	334,0000	342,0000	355,0000	360,0000	363,0000	363,0000	
	Факт/прогноз			292,0000	292,0000	300,0000	341,0000	343,0000	345,0000	347,0000	349,0000	355,0000	360,0000	363,0000	363,0000	
4																
4.1	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)															
	План	РП		26,0000	26,0000	26,0000	27,0000	28,0000	28,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	
	Факт/прогноз			26,0000	26,0000	27,0000	27,0000	28,0000	28,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 32,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	11	32	27	32			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 01.05.2021 реализовано 27 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 2 выставочных проекта) Предоставлена информация : 27 из 32.
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	6	1	6			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.На 01.05.2021 оказана государственная поддержка лучшему сельскому учреждению культуры (Вяземский муниципальный район). Данные оперативны Предоставлена информация : 1 из 6.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021	Человек	0	9	2	9			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. На 01.05.2021 оказана государственная поддержка двум лучшим работникам сельских учреждений культуры (Верхнебуреинский, Комсомольский муниципальные районы). Данные оперативны Предоставлена информация : 2 из 9.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,84	624,84	624,84	624,84	101,02	16,17	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,84	624,84	624,84	624,84	101,02	16,17	в работе
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,56	618,56	618,56	618,56	100,00	16,17	в работе
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,56	618,56	618,56	618,56	100,00	16,17	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,84	624,84	624,84	624,84	101,02	16,17	в работе
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,65	468,65	468,65	468,65	102,60	21,89	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,65	468,65	468,65	468,65	102,60	21,89	в работе
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,92	463,92	463,92	463,92	101,57	21,89	в работе

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,92	463,92	463,92	463,92	101,57	21,89	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	468,65	468,65	468,65	468,65	102,60	21,89	в работе
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 293,49	4 293,49	4 293,49	4 293,49	203,62	4,74	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 293,49	4 293,49	4 293,49	4 293,49	203,62	4,74	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 282,48	4 282,48	4 282,48	4 282,48	201,57	4,71	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,48	1 082,48	1 082,48	1 082,48	201,57	18,62	
бюджеты муниципальных образований			1 093,49	1 093,49	1 093,49	1 093,49	203,62	18,62	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения