

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19034A002AAS21AD4BVBZA2B52A73AB
Владелец: ЕРМОШКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Действителен: с 02.09.2020 по 02.09.2021

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

“(А3-08) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)”

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	--	--	0.0000
			--

Реализация без отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Миллион единиц в год	0.425	0.124	0.124		1.489	Данные оперативны
2										
2.1.		Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	19	70	70		94	На 01.02.2021 оцифровано 70 книжных памятников (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 1 книжный памятник).



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)														
	План	РП	Миллион единиц в год	0,1240	0,2480	0,3720	0,4960	0,5550	0,6780	0,6780	0,6780	0,7800	1,1020	1,4801	1,4890
	Факт/прогноз			0,1240	0,2480	0,3720	0,4960	0,5550	0,6780	0,6780	0,6780	0,7800	1,1020	1,4801	1,4890
2															
2.1	Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)														
	План	РП	Единица	70,0000	73,0000	76,0000	78,0000	80,0000	81,0000	83,0000	84,0000	86,0000	89,0000	94,0000	94,0000
	Факт/прогноз			70,0000	73,0000	76,0000	78,0000	80,0000	81,0000	83,0000	84,0000	86,0000	89,0000	94,0000	94,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу
региональных проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственны й исполнитель	Информационна я система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/ прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения