

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	2 522,9500
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий	ФП	Человек	0	478	584		647	На 01.10.2021 584 специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 261 человек). Данные оперативны. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	30	30		32	По состоянию на 01.10.2021 года реализовано 30 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 5 выставочных проектов). Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации									
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	0	13		15	На 01.10.2021 количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 13 единиц



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										(Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Охотский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Солнечный муниципальные районы). Данные оперативны. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации									
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий	ФП	Человек	0	355	501		501	На 01.10.2021 501 человек принял участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 209 человек). Данные оперативны.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)															
	План	ФП	Человек	323,0000	323,0000	343,0000	373,0000	388,0000	428,0000	453,0000	468,0000	478,0000	533,0000	647,0000	647,0000	
	Факт/прогноз			323,0000	344,0000	376,0000	441,0000	479,0000	502,0000	507,0000	507,0000	584,0000	584,0000	647,0000	647,0000	
1.2	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)															
	План	РП	Единица	26,0000	26,0000	26,0000	27,0000	28,0000	28,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	
	Факт/прогноз			26,0000	26,0000	27,0000	27,0000	29,0000	29,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов															
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	7,0000	8,0000	8,0000	11,0000	13,0000	13,0000	15,0000	15,0000	
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям															
	План	ФП	Человек	292,0000	292,0000	300,0000	309,0000	317,0000	326,0000	334,0000	342,0000	355,0000	360,0000	363,0000	363,0000	
	Факт/прогноз			292,0000	292,0000	300,0000	341,0000	341,0000	464,0000	484,0000	501,0000	501,0000	501,0000	501,0000	501,0000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 32,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	11	32	30	32			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 01.10.2021 года реализовано 30 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 5 выставочных проектов). Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Предоставлена информация : 30 из 32.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2021	01.12.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министерства культуры края			
1.1.2		Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								15.10.2021	15.10.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	Электронный бюджет		В работе. Будет представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.3		Представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								01.12.2021	01.12.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики	Электронный бюджет		В работе. Будет представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министерства культуры края			
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	6	6	6			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" в 2021 году оказана государственная поддержка 6 лучшим сельским учреждениям культуры (Ванинский, Вяземский, Николаевский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы). Предоставлена информация : 6 из 6.
2.1.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник	Электронный бюджет		В работе. Будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			межбюджетных трансфертов.
2.1.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия	Электронный бюджет		В работе. Будет предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2021 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												вия с муниципаль- ными образования ми управления культурной политики			
2.1. 3		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимиров на - заместитель начальника управления – начальник отдела образовател ьной, аналитическ ой деятельност и и взаимодейст вия с муниципаль- ными образования ми управления культурной политики	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе. В следующем отчете будет представлено письмо на Министерство культуры Российской Федерации об оказанной государственной поддержке.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.4		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ на 2022 год.
2.1.5		Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал								15.10.2021	15.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник	Электронный бюджет		В работе. Будет представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021	Человек	0	9	7	9			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. По состоянию на 01.10.2021 оказана государственная поддержка 7 лучшим работникам сельских учреждений культуры (Амурский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Хабаровский, район им. П. Осипенко, Николаевский, Охотский муниципальные районы) Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 7 из 9.
2.2.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Электронный бюджет		В работе. С субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
2.2.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления	Электронный бюджет		В работе. Будет предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												– начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			
2.2.3		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В следующем отчете будет представлено письмо на Министерство культуры Российской Федерации об оказанной государственной поддержке.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			
2.2.4		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ на 2022 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики			
2.2.5		Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал								15.10.2021	15.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Электронный бюджет		В работе. Будет представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	1 429,40	44,67	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	1 429,40	44,67	В столбце УБО не корректно отображается информация (должно быть 3 200,00 тысяч рублей)
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	1 429,40	44,67	В столбце УБО не корректно отображается информация (должно быть 3 200,00 тысяч рублей)
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,84	624,90	624,90	0,00	624,90	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,84	624,90	624,90	0,00	624,90	100,00	В столбце УБО не корректно отображается информация (должно быть 624,9 тысяч рублей). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,56	618,60	618,60	0,00	618,60	100,00	В столбце УБО не корректно отображается информация (должно быть 618,60 тысяч рублей). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,56	618,60	618,60	0,00	618,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,84	624,90	624,90	0,00	624,90	100,00	В столбце УБО не корректно отображается информация

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(должно быть 624,90 тысяч рублей). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,65	468,68	468,68	0,00	468,65	99,99	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,65	468,68	468,68	0,00	468,65	99,99	В столбце УБО не корректно отображается информация (должно быть 468,68 тысяч рублей). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,92	463,95	463,95	0,00	463,93	100,00	В столбце УБО не корректно отображается информация (должно быть 463,95 тысяч рублей). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	463,92	463,95	463,95	0,00	463,93	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	468,65	468,68	468,68	0,00	468,65	99,99	В столбце УБО не корректно отображается информация (должно быть 468,68 тысяч рублей). Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 293,49	4 293,58	4 293,58	0,00	2 522,95	58,76	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 293,49	4 293,58	4 293,58	0,00	2 522,95	58,76	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 282,48	4 282,55	4 282,55	0,00	2 511,93	58,66	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,48	1 082,55	1 082,55	0,00	1 082,53	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,49	1 093,58	1 093,58	0,00	1 093,55	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 177.46	1 429.40	1 500.00	1 600.00	3 200.00	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации													
2.1.	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.56	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	100.00	103.10	206.20	206.20	515.50	618.60	618.60	618.60	618.60	
2.2.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры													
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.92	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	99.48	101.57	257.73	360.83	360.83	412.38	463.93	463.95	463.95	463.95	