

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий	ФП	Человек	322	672	680	ГИИС Электронный бюджет	974	974	На 01.03.2022 680 специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 29 человек). Данные оперативны
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	32	32	ГИИС Электронный бюджет	39	39	в работе
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации										
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	15	15	ГИИС Электронный бюджет	30	30	в работе
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации										
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий	ФП	Человек	227	403	946	ГИИС Электронный бюджет	544	1000	В работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 39,0000 Дата: 01.12.2022	Единица	11	39	32	39			01.12.2022	01.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.В период 2019 - 2021 годах обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края - 32 выставки. Предоставлена информация : 32 из 39.
1.1.1		Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание								16.04.2022	16.04.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики	Электронный бюджет		В работе. Рисков не достижения нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственных услуг (выполнение работ)										министерства культуры края			
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	6	12			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. В 2021 году оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 6 учреждениям. Предоставлена информация : 6 из 12.
2.1.1		Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края								15.02.2022	10.02.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия	Электронный бюджет	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2022г. №08606000-1-2022-005, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												вия с муниципаль- ными образования ми управления культурной политики			субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2022г. №08617000 -1-2022-003, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2022г. №08628000 -1-2022-004, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2022г. №08634000 -1-2022-004, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2022г. №08650000 -1-2022-004, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 10.02.2022г. №08644000 -1-2022-004, приложен файл. Риск снят: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ., Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Изменена дата исполнения КТ на 15.02.2022, срок



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения 15.02.2022, в работе. С муниципальными образованиями Хабаровского края (Аяно-Майский, Вяземский, Нанайский, Охотский, Солнечный, Ульчский) заключены соглашения по поддержке отрасли культуры
2.1.2		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями	Электронный бюджет		В работе. Рисков не достижения нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ми управления культурной политики			
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	18	9	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. В 2021 году оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 9 работников. Предоставлена информация : 9 из 18.
2.2.1		Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края								15.02.2022	10.02.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными	Электронный бюджет	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2022г. №08612000-1-2022-004, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												-ными образования ми управления культурной политики			бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2022г. №08614000 -1-2022-012, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2022г. №08624000 -1-2022-004, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 08.02.2022г. №08620000 -1-2022-003, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Хабаровского края от 09.02.2022г. №08617000 -1-2022-003, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2022г. №08628000 -1-2022-004, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 09.02.2022г. №08631000 -1-2022-004, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 10.02.2022г. №08644000



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															-1-2022-004, приложен файл. 9. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 10.02.2022г. №08655000 -1-2022-004, приложен файл. Риск снят: Изменение даты исполнения КТ, Причина риска: Изменение даты исполнения КТ на 15.02.2022. Соответствующие изменения будут применены после утверждения ЗНИ, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 15.02.2022г. Принятые меры: 1. Введется работа по утверждению ЗНИ, срок исполнения 15.02.2022, в работе. С муниципальными образованиями Хабаровского края



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, район имени Лазо, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Хабаровский) заключены соглашения по поддержке отрасли культуры
2.2.2		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями	Электронный бюджет		В работе. Рисков не достижения нет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												управления культурной политики			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	0,00	0,00	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	0,00	0,00	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,90	624,90	624,90	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,90	624,90	624,90	0,00	0,00	0,00	в работе
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00	0,00	в работе
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,90	624,90	624,90	0,00	0,00	0,00	в работе
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,68	468,68	468,68	0,00	0,00	0,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,68	468,68	468,68	0,00	0,00	0,00	в работе
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,95	463,95	463,95	0,00	0,00	0,00	в работе

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,95	463,95	463,95	0,00	0,00	0,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	468,68	468,68	468,68	0,00	0,00	0,00	в работе
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	2 108,93	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	2 108,93	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 191,48	3 191,48	3 191,48	2 108,93	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,55	1 082,55	1 082,55	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,58	1 093,58	1 093,58	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]