

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	1 128,2700
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий	ФП	Человек	322	763	763	ГИИС Электронный бюджет	974	974	На 30.04.2022 763 специалиста прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 112 человек). Данные оперативны. Риски недостижения показателя отсутствуют
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	33	33	ГИИС Электронный бюджет	39	39	По состоянию на 30.04.2022 года реализовано 33 выставочных проекта (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 1 выставочный проект). Данные оперативны. Риски недостижения показателя отсутствуют.
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации										
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	18	30	ГИИС Электронный бюджет	30	30	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Директору Департамента

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											региональной политики образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2022г. №02-31-2143, приложен файл. На 29.04.2022 количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 30 единиц (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 15 единиц) (Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район имени Лазо, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Охотский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Солнечный муниципальные районы). Показатель достигнут.
3		ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации									
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий	ФП	Человек	227	434	946	ГИИС Электронный бюджет	544	1000	На 30.04.2022 946 человека приняло участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 583 человека). Данные оперативны.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 39,0000 Дата: 01.12.2022	Единица	11	39	33	39			01.12.2022	01.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 30.04.2022 года реализовано 33 выставочных проекта (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 1 выставочный проект). Риски недостижения результата отсутствуют. Предоставлена информация : 33 из 39.
1.1.1		Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание								16.04.2022	15.04.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.04.2022г. № б/н, приложен файл. Краевым государственным бюджетным учреждением культуры "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственных услуг (выполнение работ)										министерства культуры края			Дальневосточный художественный музей" проведен выставочный проект.
1.1.2		Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								16.07.2022	16.07.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	Электронный бюджет		В работе. Риски не достигаются отсутствуют
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	12	12			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Оказана государственная поддержка 12 лучшим сельским учреждениям культуры (в том числе в 2022 году - 6 учреждениям)(Аяно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Майский, Вяземский, Нанайский, Охотский, Солнечный, Ульчский). Предоставлена информация : 12 из 12.
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	18	18	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. Оказана государственная поддержка 18 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим, в том числе в 2022 году - 9 работникам) (Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, Николаевский, район имени Лазо, Нанайский, Солнечный, Хабаровский муниципальные районы). Предоставлена информация : 18 из 18.
2.2.1		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры								31.12.2022	29.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Директору



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												культурной политики			Департамента региональной политики образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2022г. №02-31-2143, приложен файл. Оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры (Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, район имени Лазо, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Хабаровский)
2.2.2		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 1 квартал								15.04.2022	15.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.04.2022г. № б/н, приложен файл. Проведен мониторинг об использовании МБТ за 1 квартал 2022 года



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.3		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 2 квартал								15.07.2022	29.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 29.04.2022г. № б/н, приложен файл. По состоянию на 29.04.2022 денежные средства освоены в полном объеме
2.2.4		Проведен мониторинг об использовании МБТ за 3 квартал								15.10.2022	29.04.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет Информация об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 29.04.2022г. № б/н, приложен файл. По состоянию на 29.04.2022 денежные средства освоены в полном объеме



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	34,69	1,64	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	34,69	1,64	В работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	34,69	1,64	В работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Освоено 100 %
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	Освоено 100 %
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Освоено 100 %
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Освоено 100%
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	Освоено 100%

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Освоено 100%
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	1 128,27	35,23	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	1 128,27	35,23	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 191,48	3 191,48	3 191,48	3 191,48	1 117,24	35,01	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]