

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

" (А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-		-	
-	Отсутствие отклонений	-	314 724,0321
			Отсутствие отклонений

По результату «Технически оснащены муниципальные музеи» по строке:

1.4.1 в столбцах «СБР», «ЛБО», УБО не корректна отображается сумма (должна быть 23 732,69 тыс. рублей). В столбце «Кассовое исполнение» (должна быть 15 428,34 тыс. рублей)

1.4.1.2 в столбцах «СБР», «ЛБО», УБО не корректна отображается сумма (должна быть 23 456,09 тыс. рублей). В столбце «Кассовое исполнение» (должна быть 15 251,39 тыс. рублей)

1.4.1.3 в столбцах «СБР», «ЛБО», УБО не корректна отображается сумма (должна быть 23 732,69 тыс. рублей). В столбце «Кассовое исполнение» (должна быть 15 428,34 тыс. рублей)

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Технически оснащены муниципальные музеи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	5	5				31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(02) Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	234 394,74	320 828,54	320 828,54	296 714,10	146 063,70	45,53	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	234 394,74	320 828,54	320 828,54	296 714,10	146 063,70	45,53	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 320 828,54 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	234 394,74	320 828,54	320 828,54	296 714,10	146 063,70	45,53	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 320 828,54 тыс. рублей). Будет скорректировано в запросе на изменение
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 757,09	88,79	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 757,09	88,79	в работе
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 757,09	88,79	в работе
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 757,09	88,79	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 757,09	88,79	в работе
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	в работе. Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения (должно быть 125 001,04 тысяч рублей).
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	в работе. Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения (должно быть 125 001,04 тысяч рублей).
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	125 001,02	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	в работе. Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения (должно быть 125 001,04 тысяч рублей).
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(18) Технически оснащены муниципальные музеи	23 732,69	23 456,09	23 456,09	23 456,09	15 251,39	65,02	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	15 251,39	65,02	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	23 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(21) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	65 266,45	32 530,49	32 530,49	32 530,49	10 650,81	32,74	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 266,45	32 530,49	32 530,49	32 530,49	10 650,81	32,74	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть 65 651,07 тыс. рублей). В столбцах "Предусмотрено паспортом РП", "СБР", "ЛБО", "УБО" не учтены расходы на строительство национально-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
									культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района 33 120,58 тыс. рублей. Кассовое исполнение по объекту составляет: 16 560, 29 тыс. рублей. Необходимые изменения будут внесены в запросе на изменения
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 941,68	32 152,39	32 152,39	32 152,39	10 544,30	32,79	В столбцах "СБР", "ЛБО", "УБО" не учтены расходы на строительство национально- культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района 32 789,29 тыс. рублей. Кассовый расход по строительству объекта составляет: 16 394,64 тыс. рублей. Необходимые изменения будут внесены в запросе на изменения. Аналогичный комментарий по строке 1.5.1.2.
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	32 152,39	32 152,39	32 152,39	32 152,39	10 544,30	32,79	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	32 477,16	32 530,49	32 530,49	32 530,49	10 650,81	32,74	Столбец "Предусмотрено паспортом РП" не корректно указана сумма (должно быть

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									65 651,07 тыс. рублей). В столбцах "Предусмотрено паспортом РП", "СБР", "ЛБО", "УБО" не учтены расходы на строительство национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района 33 120,58 тыс. рублей. Кассовое исполнение по объекту составляет: 16 560, 29 тыс. рублей. Необходимые изменения будут внесены в запросе на изменения
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			468 394,90	521 816,16	521 816,16	497 701,72	314 724,03	60,31	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			468 394,90	498 360,07	498 360,07	474 245,63	299 472,64	60,09	
бюджет субъекта Российской Федерации			466 543,52	520 188,03	520 188,03	496 073,59	313 367,49	60,24	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			199 359,49	175 903,40	175 903,40	175 903,40	152 052,40	86,44	
бюджеты муниципальных образований			201 210,87	177 531,53	177 531,53	177 531,53	153 408,94	86,41	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]