

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	2 199,8300
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, возрастающий	ФП	Человек	322	940	943	ЕМИСС	1041	1041	По состоянию на 30.09.2022 943 специалиста прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 292 человека). Данные оперативные. Риски недостижения показателя отсутствуют
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	37	38	ЕМИСС	39	39	По состоянию на 30.09.2022 года реализовано 38 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 6 выставочных проектов). Данные оперативные. Риски недостижения показателя отсутствуют.
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации										
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	30	30	ЕМИСС	30	30	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Документ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Федеральной службы государственной статистики Директору Департамента региональной политики образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2022г. №02-31-2143, приложен файл. Показатель достигнут в апреле 2022 года. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 30 единиц (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году – 15 единиц) (Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район имени Лазо, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Охотский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Солнечный муниципальные районы).
3		ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации									
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в	ФП	Человек	227	1252	1303	ЕМИСС	1339	1339	По состоянию на 30.09.2022 1303 человек приняло участие в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		добровольческой деятельности, возрастающий									добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 940 человек). Данные оперативны.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры															
	План	ФП	Человек	651,0000	672,0000	707,0000	763,0000	793,0000	818,0000	818,0000	900,0000	940,0000	980,0000	1 025,0000	1 041,0000	
	Факт/прогноз			651,0000	680,0000	707,0000	763,0000	793,0000	818,0000	912,0000	912,0000	943,0000	980,0000	1 025,0000	1 041,0000	
1.2	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)															
	План	РП	Единица	32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	34,0000	34,0000	35,0000	37,0000	37,0000	38,0000	39,0000	39,0000	
	Факт/прогноз			32,0000	32,0000	33,0000	33,0000	34,0000	34,0000	35,0000	37,0000	38,0000	38,0000	39,0000	39,0000	
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов															
	План	ФП	Единица	15,0000	15,0000	17,0000	18,0000	20,0000	21,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	
	Факт/прогноз			15,0000	15,0000	28,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности															
	План	ФП	Человек	363,0000	403,0000	418,0000	434,0000	460,0000	475,0000	1 220,0000	1 232,0000	1 252,0000	1 281,0000	1 313,0000	1 339,0000	
	Факт/прогноз			946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	946,0000	1 218,0000	1 253,0000	1 303,0000	1 303,0000	1 313,0000	1 339,0000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 39,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	11	39	38	39			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 30.09.2022 года реализовано 38 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 6 выставочных проектов): 1. Межрегиональный выставочный проект "Цифровые сны. Шедевры компьютерной графики" из собрания Арт-Центра (г. Санкт-Петербург) в КГБУК "Дальневосточный художественный музей". 2. Региональный выставочный проект "Пересечение параллелей. Современное искусство Комсомольска-на-Амуре" из собрания КГБУК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															"Дальневосточный художественный музей" в КГБУК "Дальневосточный художественный музей" и МУК "Музей изобразительных искусств" (г. Комсомольска-на-Амуре). 3. Межрегиональный выставочный проект "Сражение и герои Отечественной войны 1812 года. Памятники из фондов отдела нумизматики ГМИИ им. А.С. Пушкина" в КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова". 4. Межрегиональный выставочный проект "Рене Магритт. Вероломство образов" из собрания Арт-Центра (г. Санкт-Петербург) в КГБУК " 5. Межрегиональный выставочный проект "Казачи на государственной службе" из собрания Государственного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исторического музея (г. Москва) в КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова" 6. Федеральный выставочный проект "Путь самурая" из собрания Государственного исторического музея (г. Москва) в КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова". Риски недостижения результата отсутствуют Предоставлена информация : 38 из 39.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре будет направлено письмо в Министерство культуры Российской Федерации о достижении результата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												культурной политики министерства культуры края			
1.1.2		Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								16.07.2022	15.07.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.07.2022г. №6/н, приложен файл. Представлен отчет за 2 квартал 2022 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Проведено 3 выставочных проекта ("Цифровые сны", "Сражения и герои Отечественной войны 1812 года" и "Пересечение параллелей").
1.1.3		Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии								15.10.2022	15.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В октябре будет представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)										отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края			о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	12	12			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Оказана государственная поддержка 12 лучшим сельским учреждениям культуры (в том числе в 2022 году - 6 учреждениям) (Аяно-Майский, Вяземский, Нанайский, Охотский, Солнечный, Ульчский). Предоставлена информация : 12 из 12.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2022	31.12.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре с Министерством культуры Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении субсидии
2.1.2		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2022	31.12.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований края
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	18	18	18			31.12.2022	31.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Оказана государственная поддержка 18 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим, в том числе в 2022 году - 9 работникам) (Ванинский, Верхнебуриинский, Вяземский, Комсомольский, Николаевский, район имени Лазо, Нанайский,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Солнечный, Хабаровский муниципальные районы). Предоставлена информация : 18 из 18.
2.2.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2022	31.12.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре с Министерством культуры Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении субсидии
2.2.2		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2022	31.12.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В декабре будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований края



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	1 106,25	52,46	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	1 106,25	52,46	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	1 106,25	52,46	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Исполнено
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	Исполнено
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Исполнено
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Исполнено
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	Исполнено

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Исполнено
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	2 199,83	68,69	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	2 199,83	68,69	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 191,48	3 191,48	3 191,48	3 191,48	2 188,80	68,58	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]