

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

“(А1-08) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)”

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	520 369,64
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 582,60	302 545,14	94,30	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 582,60	302 545,14	94,30	в работе
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	320 828,54	320 828,54	320 828,54	319 582,60	302 545,14	94,30	в работе
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Исполнено
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	Исполнено
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	123 751,01	100,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	125 001,04	100,00	Исполнено
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(18) Технически оснащены муниципальные музеи	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	Исполнено
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	23 456,09	100,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	23 732,69	100,00	Исполнено
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(21) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	49 090,77	74,78	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	49 090,77	74,78	в работе

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	48 547,03	74,75	в работе
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	64 941,68	64 941,68	64 941,68	64 941,68	48 547,03	74,75	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	65 651,07	65 651,07	65 651,07	65 651,07	49 090,77	74,78	в работе
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	553 967,40	520 369,64	93,72	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			555 213,34	555 213,34	555 213,34	553 967,40	520 369,64	93,72	
бюджет субъекта Российской Федерации			552 977,32	552 977,32	552 977,32	551 731,38	518 299,27	93,73	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			232 148,78	232 148,78	232 148,78	232 148,78	215 754,13	92,94	
бюджеты муниципальных образований			234 384,80	234 384,80	234 384,80	234 384,80	217 824,50	92,93	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]