

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00976C64BD99ABBF116C04F1E0B5A52E19
Владелец: Ермошкин Юрий Иванович
Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	3 202,51
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.		Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, возрастающий	ФП	Человек	322	1041	1042	ЕМИСС	1041	1042	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2022г. №02-31-6040, приложен файл. Показатель достигнут в ноябре 2022 года. 1042 специалиста прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 391 человек).
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	39	39	ЕМИСС	39	39	Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2022г. №02-30-6397, приложен файл. Реализовано 39 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 7



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											выставочных проектов). Показатель достигнут.
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации										
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	30	30	ЕМИСС	30	30	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2022г. №02-31-2143, приложен файл. Показатель достигнут в апреле 2022 года. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 30 единиц (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году – 15 единиц) (Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район имени Лазо, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Охотский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Солнечный муниципальные районы).
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации										
3.1.		Количество граждан,	ФП	Человек	227	1339	1484	ЕМИСС	1339	1484	Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий									документы: 1. "Информация" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 09.01.2022г. №6/н, приложен файл. По состоянию на 31.12.2022 1484 человек приняло участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 538 человек). Показатель исполнен.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)														
	План	РП	Единица	32,00	32,00	33,00	33,00	34,00	34,00	35,00	37,00	37,00	38,00	39,00	39,00
	Факт/прогноз			32,00	32,00	33,00	33,00	34,00	34,00	35,00	37,00	38,00	38,00	39,00	
1.2	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры														
	План	ФП	Человек	651,00	672,00	707,00	763,00	793,00	818,00	818,00	900,00	940,00	980,00	1 025,00	1 041,00
	Факт/прогноз			651,00	680,00	707,00	763,00	793,00	818,00	912,00	912,00	943,00	995,00	1 042,00	1 042,00
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов														
	План	ФП	Единица	15,00	15,00	17,00	18,00	20,00	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Факт/прогноз			15,00	15,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности														
	План	ФП	Человек	363,00	403,00	418,00	434,00	460,00	475,00	1 220,00	1 232,00	1 252,00	1 281,00	1 313,00	1 339,00
	Факт/прогноз			946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	1 218,00	1 253,00	1 303,00	1 345,00	1 378,00	1 484,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 39,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	11	39	39	39			31.12.2022	20.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О направлении информации о реализованных в 2022 году региональных и федеральных выставочных проектах	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации о реализованных в 2022 году региональных и федеральных выставочных проектах" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 20.12.2022г. №02-30-6397, приложен файл. По состоянию на 20.12.2022 года реализовано 39 выставочных проектов (нарастающим итогом, в том числе в 2022 году - 7 выставочных проектов). В Министерство культуры Российской Федерации направлено письмо от 20.12.2022 № 02-30-6397. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 39 из 39.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	20.12.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О направлении информации о реализованных в 2022 году региональных и федеральных выставочных проектах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации о реализованных в 2022 году региональных и федеральных выставочных проектах" Письмо Министерства культуры Хабаровского края от 20.12.2022г. №02-30-6397, приложен файл. В Министерство культуры Российской Федерации направлено письмо от 20.12.2022 № 02-30-6397 о реализованных в 2022 году региональных и федеральных выставочных проектах.
1.1.2		Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому								15.10.2022	14.10.2022	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Отчет министерства культуры края от 14.10.2022г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)										библиотечно й деятельност и управления культурной политики министерств а культуры края			б/н, приложен файл. За отчетный период открыто 3 выставочных проекта, в том числе регионального (межрегионального) и федерального уровней. 1. Межрегиональный выставочный проект "Рене Магритт. Вероломство образов" (с 12 июля по 14 октябрь 2022 г.). 2. Межрегиональный выставочный проект "Казаки на государственной службе" из собрания Государственного исторического музея (г. Москва) в КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова" (29 июля – 11 сентября 2022 г.). 3. Федеральный выставочный проект "Путь самурая" из собрания Государственного исторического музея в КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Н.И. Гродекова".
2.		ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации													
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	12	12	12			31.12.2022	20.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета Хабаровского края на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников культуры учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры), Письмо О	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета Хабаровского края на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры)" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2022г. №054-09-2023-397, приложен файл. 2. "О предоставлении информации" Письмо Директору Департамента региональной политики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2022г. №02-30-1320, приложен файл. Оказана государственная поддержка 6 лучшим сельским учреждениям культуры (Аяно-Майский, Вяземский, Нанайский, Охотский, Солнечный, Ульчский). С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение № 054-09-2023-397 от 20.12.2022 о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку отрасли культуры государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) Предоставлена информация : 12 из 12.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2022	20.12.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета Хабаровского края на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета Хабаровского края на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры)" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2022г. №054-09-2023-397, приложен файл. Заключено Соглашение 054-09-2023-397 от 20.12.2022 о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета Хабаровского края на поддержку отрасли культуры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
2.1.2		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2022	22.11.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Об исполнении контрольных точек, Приказ Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в 2023 году" Приказ Министерства	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в 2023 году" Приказ Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															культуры Хабаровского края от 11.11.2022г. № 268/01-15, приложен файл. 2. "Об исполнении контрольных точек " Иное Министерства культуры Хабаровского края от 22.11.2022г. № б/н, приложен файл. По итогам конкурсного отбора государственную поддержку в 2023 году получают сельские учреждения Хабаровского, Солнечного, Верхнебуреинского, Комсомольского районов, а также районы им. Лазо и Полины Осипенко.
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	18	18	18			31.12.2022	20.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации , Соглашение о предоставлении в 2023-	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры)" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2022г. №054-09-2023-397, приложен файл. 2. "О предоставлении информации" Письмо Директору Департамента региональной политики образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2022г. №02-31-2143, приложен файл. Оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры (Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, район



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															имени Лазо, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Хабаровский). Заключено Соглашение 054-09-2023-397 от 20.12.2022 о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры). Предоставлена информация : 18 из 18.
2.2.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2022	20.12.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры)" Соглашение бюджету Хабаровског о края на поддержку отрасли культуры (государстве нная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2022г. №054-09-2023-397, приложен файл. Заключено Соглашение 054-09-2023-397 от 20.12.2022 о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															несогласии
2.2.2		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2022	22.11.2022	Лупаенко Юлия Владимировна - Начальник управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в 2023 году, Иное Об исполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры в 2023 году" Приказ Министерства культуры Хабаровского края от 11.11.2022г. № 268/01-15, приложен файл. 2. "Об исполнении контрольных точек" Иное Министерства культуры Хабаровского края от 22.11.2022г. № 6/н, приложен файл. По итогам конкурсного отбора государственную



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрольных точек	поддержку в 2023 году получат специалисты из Хабаровского, Верхнебуреинского, Нанайского, Комсомольского муниципальных районов, а также районов им. Лазо и Полины Осипенко.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	100,00	Исполнено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	2 108,93	100,00	Исполнено
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Исполнено
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	Исполнено
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Исполнено
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Исполнено
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	Исполнено

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,95	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	468,68	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Исполнено
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	3 202,51	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 191,48	3 191,48	3 191,48	3 191,48	3 191,48	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]