

Руководитель
регионального проекта —
Евдокимов Илья Иванович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
54E754C593010CE7006B99940A444F51935E375F
Владелец: Федорова Екатерина Анатольевна
Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

" (А2-08) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	2 887,0300
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий	ФП	Человек	0	533	598		647	На 01.11.2021 598 специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 275 человек). Данные оперативны. Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
1.2.		Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Единица	11	31	31		32	По состоянию на 01.11.2021 года реализовано 31 выставочный проект (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 6 выставочных проектов). Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют.
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации									
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	0	15		15	Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										достижении планового значения показателя" Письмо министерства культуры Хабаровского края от 26.10.2021г. №02-27-5462, приложен файл. На 26.10.2021 количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 15 единиц (Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Охотский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Солнечный муниципальные районы). Показатель выполнен.
3		ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий	ФП	Человек	0	360	564		564	На 01.11.2021 564 человек принял участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 272 человека). Данные оперативны.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)															
	План	ФП	Человек	323,0000	323,0000	343,0000	373,0000	388,0000	428,0000	453,0000	468,0000	478,0000	533,0000	647,0000	647,0000	
	Факт/прогноз			323,0000	344,0000	376,0000	441,0000	479,0000	502,0000	507,0000	507,0000	584,0000	598,0000	647,0000	647,0000	
1.2	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)															
	План	РП	Единица	26,0000	26,0000	26,0000	27,0000	28,0000	28,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	
	Факт/прогноз			26,0000	26,0000	27,0000	27,0000	29,0000	29,0000	29,0000	29,0000	30,0000	31,0000	32,0000	32,0000	
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов															
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	7,0000	8,0000	8,0000	11,0000	13,0000	15,0000	15,0000	15,0000	
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям															
	План	ФП	Человек	292,0000	292,0000	300,0000	309,0000	317,0000	326,0000	334,0000	342,0000	355,0000	360,0000	363,0000	363,0000	
	Факт/прогноз			292,0000	292,0000	300,0000	341,0000	341,0000	464,0000	484,0000	501,0000	501,0000	564,0000	564,0000	564,0000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 32,0000 Дата: 01.12.2021	Единица	11	32	31	32			01.12.2021	01.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 01.11.2021 года реализован 31 выставочный проект (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 6 выставочных проектов). Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Предоставлена информация : 31 из 32.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2021	01.12.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В Министерство культуры Российской Федерации будет направлено письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министерства культуры края			
1.1.2		Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								15.10.2021	15.10.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и управления культурной политики министерства культуры края	Электронный бюджет	Отчет Информация за 3 квартал 2021 г. об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация за 3 квартал 2021 г. об исполнении результата" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 15.10.2021г. № 6/н, приложен файл. В 2021 году организовано проведение 1 федерального и 5 региональных выставочных проектов (по состоянию на 15.10.2021)
1.1.3		Представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								01.12.2021	01.12.2021	Алферова Елена Леонидовна - начальник отдела музейной и библиотечной деятельности и	Электронный бюджет		В работе. Будет представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления культурной политики министерства культуры края			(выполнение работ)
1.2		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 39,0000 Дата: 01.12.2022	Единица	11	39	31	39			01.12.2022	01.12.2022	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе. По состоянию на 01.11.2021 года реализован 31 выставочный проект (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 6 выставочных проектов). Риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Предоставлена информация : 31 из 39.
1.2.1		Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								01.01.2022	01.01.2022	Грихутин Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления	Электронный бюджет		В работе. Будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	6	6	6			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет	Письмо О предоставлении информации о достижении планового значения показателя	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового значения показателя" Письмо министерства культуры Хабаровского края от 26.10.2021г. №02 -27-5462 , приложен файл. Оказана государственная поддержка 6 лучшим сельским учреждениям культуры (Ванинский, Вяземский, Николаевский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы). Результат выполнен Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 6 из 6.
2.1.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Электронный бюджет		В работе. С Министерством культуры Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении бюджета Хабаровского края межбюджетного трансфера
2.1.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления	Электронный бюджет		В работе. В Министерство культуры Российской Федерации будет предоставлен отчет об использовании межбюджетных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												– начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			трансфертов
2.1.3		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры								31.12.2021	26.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации о достижении планового значения показателя	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового значения показателя" Письмо министерства культуры Хабаровского края от 26.10.2021г. №02-27-5462 , приложен файл. Оказана государственная поддержка 6 лучшим сельским учреждениям



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			культуры (Ванинский, Вяземский, Николаевский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы). Результат выполнен
2.1.4		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ на 2022 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики			
2.1.5		Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал								15.10.2021	15.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Электронный бюджет	Отчет (информация) об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет (информация) об исполнении результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.10.2021г. №6/н, приложен файл. По состоянию на 15.10.2021 оказана государственная поддержка 6 сельским учреждениям культуры
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021	Человек	0	9	9	9			31.12.2021	31.12.2021	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	Электронный бюджет	Письмо О представлении информации о достижении планового	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О представлении информации о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															достижении планового значения показателя" Письмо министерства культуры края от 26.10.2021г. №02-27-5462 , приложен файл. По состоянию на 26.10.2021 оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры (Амурский, Верхнебуреинский, Ванинский, Комсомольский, Хабаровский, район им. П. Осипенко, Николаевский, Охотский муниципальные районы). Результат исполнен Предоставлена информация : 9 из 9.
2.2.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела	Электронный бюджет		В работе. С Министерством культуры Российской Федерации будет заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетного трансфера



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики			
2.2.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с	Электронный бюджет		В работе. В Министерство культуры Российской Федерации будет предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												муниципальными образованиями управления культурной политики			
2.2.3		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры								31.12.2021	26.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О предоставлении информации о достижении планового значения показателя	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового значения показателя" Письмо министерства культуры Хабаровского края от 26.10.2021г. №02-27-5462, приложен файл. По состоянию на 26.10.2021 оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры (Амурский, Верхнебуреинский, Ванинский, Комсомольский, Хабаровский, район им. П. Осипенко, Николаевский, Охотский



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															муниципальные районы). Результат исполнен
2.2.4		Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ								31.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ на 2022 год
2.2.5		Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал								15.10.2021	15.10.2021	Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель	Электронный бюджет	Отчет (информация) об исполнении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет (информация) об исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												начальника управления – начальник отдела образовател ьной, аналитическ ой деятельност и и взаимодейст вия с муниципаль- ными образования ми управления культурной политики			результата" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл. Представлен отчет (информация) об исполнении результата за 3 квартал 2021 г.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 793,45	56,05	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 793,45	56,05	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 793,45	56,05	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,84	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,84	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,56	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,56	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,84	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	468,65	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	468,65	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	463,92	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	463,92	463,95	463,95	463,95	463,95	100,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	468,65	468,68	468,68	468,68	468,68	100,00	Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения.
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 293,49	4 293,58	4 293,58	4 293,58	2 887,03	67,24	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 293,49	4 293,58	4 293,58	4 293,58	2 887,03	67,24	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 282,48	4 282,55	4 282,55	4 282,55	2 876,00	67,16	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 082,48	1 082,55	1 082,55	1 082,55	1 082,55	100,00	
бюджеты муниципальных образований			1 093,49	1 093,58	1 093,58	1 093,58	1 093,58	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 177.46	1 429.40	1 793.45	2 100.00	3 200.00
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации												
2.1.	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.56
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	100.00	103.10	206.20	206.20	515.50	618.60	618.60	618.60	618.60
2.2.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.92
	Факт/прогноз	0.00	0.00	99.48	101.57	257.73	360.83	360.83	412.38	463.93	463.95	463.95	463.95