

Руководитель  
регионального проекта —  
Ермошкин Юрий Иванович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ОДОБРЕН

\_\_\_\_\_

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" ( А2-08 ) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

| Показатели                                                                        | Результаты                                                                        | Контрольные точки                                                                   | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                             | Отсутствие отклонений                                                               | 3 293,5800                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Отсутствие отклонений                                                               |

## 1. Ключевые риски

| № п/п                             | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> |                                        |                |               |                     |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                              | Показатели регионального проекта                                                                                                               | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                                                                                                                                |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.  |                                                                                                                                                                                     | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед), возрастающий | ФП                 | Человек                     | 0                | 647                                          | 647                                             |                                          | 647                                         | Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации по обучению специалистов в рамках федерального проекта "Творческие люди"" Письмо Министерство культуры РФ от 03.12.2021г. №02-27-6140, приложен файл. На 03.12.2021 647 специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 324 человека). Показатель выполнен. |
| 1.2.  |                                                                                                                                                                                     | Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), возрастающий                                                      | РП                 | Единица                     | 11               | 32                                           | 32                                              |                                          | 32                                          | Подтверждающие документы: 1. "О представлении информации о реализованных мероприятиях за 2021 г." Письмо Министерство культуры Хабаровского                                                                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                     | Показатели регионального проекта                                      | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             | края от 29.11.2021г. №02-26-6024, приложен файл.<br>По состоянию на 29.11.2021 реализованы 32 выставочных проекта (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 7 выставочных проектов).<br>Показатель выполнен                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2     | ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |                                                                       |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.  |                                                                                                                                                                                                            | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий | ФП                 | Единица                     | 0                | 15                                           | 15                                              |                                          | 15                                          | Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового значения показателя"<br>Письмо Министерство культуры Хабаровского края от 26.10.2021г. №02-27-5462 , приложен файл.<br>На 26.10.2021 количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 15 единиц (Амурский, Ванинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Охотский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Солнечный муниципальные районы). |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                               | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             | Показатель выполнен.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3     |        | ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.  |        | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий                                                                                                                                              | ФП                 | Человек                     | 0                | 363                                          | 896                                             |                                          | 896                                         | Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении результата" Иное Министерство культуры Хабаровского края от 11.01.2021г. №6/н, приложен файл. На 01.01.2022 896 человек приняли участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году - 604 человека). |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

| №<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                                            | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Значения по месяцам |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | На конец<br>года |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   | янв                 | фев      | март     | апр      | май      | июн      | июл      | авг      | сент     | окт      | нояб     |                  |  |
| 1        | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям                                                                                                                            |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
| 1.1      | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)                                                                                                                                                                               |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФП                        | Человек                           | 323,0000            | 323,0000 | 343,0000 | 373,0000 | 388,0000 | 428,0000 | 453,0000 | 468,0000 | 478,0000 | 533,0000 | 647,0000 | 647,0000         |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   | 323,0000            | 344,0000 | 376,0000 | 441,0000 | 479,0000 | 502,0000 | 507,0000 | 507,0000 | 584,0000 | 598,0000 | 647,0000 | 647,0000         |  |
| 1.2      | Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | РП                        | Единица                           | 26,0000             | 26,0000  | 26,0000  | 27,0000  | 28,0000  | 28,0000  | 29,0000  | 29,0000  | 30,0000  | 31,0000  | 32,0000  | 32,0000          |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   | 26,0000             | 26,0000  | 27,0000  | 27,0000  | 29,0000  | 29,0000  | 29,0000  | 29,0000  | 30,0000  | 31,0000  | 32,0000  | 32,0000          |  |
| 2        | ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации                                                                                                     |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
| 2.1      | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФП                        | Единица                           | 0,0000              | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 15,0000  | 15,0000          |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   | 0,0000              | 0,0000   | 0,0000   | 3,0000   | 7,0000   | 8,0000   | 8,0000   | 11,0000  | 13,0000  | 15,0000  | 15,0000  | 15,0000          |  |
| 3        | ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
| 3.1      | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям                                                                                                                                                            |                           |                                   |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                  |  |
|          | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФП                        | Человек                           | 292,0000            | 292,0000 | 300,0000 | 309,0000 | 317,0000 | 326,0000 | 334,0000 | 342,0000 | 355,0000 | 360,0000 | 363,0000 | 363,0000         |  |
|          | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                   | 292,0000            | 292,0000 | 300,0000 | 341,0000 | 341,0000 | 464,0000 | 484,0000 | 501,0000 | 501,0000 | 564,0000 | 896,0000 | 896,0000         |  |

## 4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                              | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                          |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.    | ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                                          |                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1   |                                                                                                     | Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края<br>Значение: 39,0000 Дата: 01.12.2022                                                                                     | Единица                     | 11               | 39                                        | 32                                              | 39                                          |                                |      | 01.12.2022      | 01.12.2022   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края              | Электронный бюджет                       |                                                                                                                                        | Информация по значению результата:<br>В работе.По состоянию на 01.01.2022 реализованы 32 выставочных проекта (нарастающим итогом, в том числе в 2021 году 7 - выставочных проектов).<br>Предоставлена информация : 32 из 39.                                             |
| 1.1.1 |                                                                                                    | Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.01.2022      | 27.12.2021   | Грихутик Инна Васильевна - Начальник финансово-экономического управления | Электронный бюджет                       | Соглашение<br>Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                                                           | (выполнение работ)"<br>Соглашение министерства культуры Хабаровского края от 27.12.2021г. №11,12, приложен файл.<br>Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета КГБУК "Дальневосточный художественный музей" и КГБНУК "Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 2.    |        | ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              |                                                             |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1   |        | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры<br>Значение: 6,0000<br>Дата: 31.12.2021                                                                                             | Единица                     | 0                | 6                                         | 6                                               | 6                                           |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | Электронный бюджет                       | Письмо О предоставлении информации о достижении планового | Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п  | Статус | Наименование результата,<br>контрольной точки                                                                                                                  | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                                                                                                                                      | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                                                                                                                                |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                                 | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |        |                                                                                                                                                                |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                                 |                                      |      |                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                      | значения показателя"<br>Письмо Министерства<br>культуры Хабаровского<br>края от 26.10.2021г. №<br>26.10.2021, приложен<br>файл. Оказана<br>государственная<br>поддержка 6 лучшим<br>сельским учреждениям<br>культуры (Ванинский,<br>Вяземский,<br>Николаевский,<br>Солнечный, Тугуро-<br>Чумиканский, Ульчский<br>муниципальные районы).<br>Результат выполнен<br>Предоставлена<br>информация : 6 из 6. |
| 2.1.<br>1 |        | С субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов* |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                                 |                                      |      | 31.12.2021      | 23.12.2021       | Лупаенко<br>Юлия<br>Владимиров<br>на -<br>заместитель<br>начальника<br>управления<br>– начальник<br>отдела<br>образовател<br>ьной,<br>аналитическ<br>ой<br>деятельност | Электронны<br>й бюджет                                 | Соглашение<br>Соглашение<br>о<br>предоставле<br>нии в 2022-<br>2024 годах<br>субсидии из<br>федеральног<br>о бюджета | Выполнено.<br>Подтверждающие<br>документы:<br>1. "Соглашение о<br>предоставлении в 2022-<br>2024 годах субсидии из<br>федерального бюджета"<br>Соглашение<br>Министерство культуры<br>РФ от 23.12.2021г. №054<br>-09-2022-556, приложен<br>файл.<br>С Министерством<br>культуры Российской                                                                                                              |

Отсутствие  
отклоненийНаличие  
отклоненийНаличие критических  
отклонений или сведения не представленыПрогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                              |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | и и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики                                                                                                         |                                          |                                                                             | Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетного трансферта                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.2 |        | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления | Электронный бюджет                       | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Выполнено. Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет министерства культуры Хабаровского края от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отчет представлен в соответствии со сроками представления отчетности о расходовании МБТ, в соответствии с соглашением с ФОИВ от 24.12.2020 № 054-09-2021-422 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                     |                                          |                              |                                                                                                            |
|       |        |                                                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | культурной политики                                                                                                                                                                                 |                                          |                              |                                                                                                            |
| 2.2   |        | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица                     | 0                | 12                                        | 6                                               | 12                                          |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края                                                                                                                                         | Электронный бюджет                       |                              | Информация по значению результата: В работе.показатель будет достигнут Предоставлена информация : 6 из 12. |
| 2.2.1 |        | Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края                     |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.02.2022      | 01.02.2022   | Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной | Электронный бюджет                       |                              | В работе. Будут заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование результата, контрольной точки                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                             |                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |    |                                                                                                                       |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | политики                                                    |                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3   |   | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры<br>Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021 | Человек                     | 0                | 9                                         | 9                                               | 9                                           |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края | Электронный бюджет                       | Письмо О предоставлении информации о достижении планового значения показателя | Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении информации о достижении планового значения показателя" Письмо Министрства культуры Хабаровского края от 26.10.2021г. №02 -27-5462 , приложен файл. По состоянию на 26.10.2021 оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры (Амурский, Верхнебуреинский, Ванинский, Комсомольский, Хабаровский, район им. П. Осипенко, Николаевский, Охотский муниципальные районы). Результат исполнен Предоставлена информация : 9 из 9. |
| 2.3.1 |  | С субъектами Российской Федерации заключены                                                                           |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 23.12.2021   | Лупаенко Юлия                                               | Электронный бюджет                       | Соглашение<br>Соглашение                                                      | Выполнено.<br>Подтверждающие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                     | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                               |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        | соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | Владимирова - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики |                                          | о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета         | документы:<br>1. "Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета" Соглашение Министерство культуры РФ от 23.12.2021г. №054-09-2022-556, приложение файл.<br>С Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Хабаровского края межбюджетного трансферта |
| 2.3.2 |        | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов                                  |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела образовательных учреждений                                                                                  | Электронный бюджет                       | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия | Выполнено. Подтверждающие документы:<br>1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет министерства культуры Хабаровского края от                                                                                                                                                          |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                        | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             | план                           | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                  |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                                                        |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      |                 |              | ьной, аналитической деятельностью и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики |                                          |                              | 31.12.2021г. №б/н, приложен файл. Отчет представлен в соответствии со сроками представления отчетности о расходовании МБТ в соответствии с соглашением, заключенным с ФОИВ от 24.12.2020 № 054-09-2021-422 |
| 2.4   |        | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры<br>Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2022 | Человек                     | 0                | 18                                        | 9                                               | 18                                          |                                |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края                                                      | Электронный бюджет                       |                              | Информация по значению результата: В работе.в настоящее время ведётся работа по подготовке распоряжения по распределению субсидии Предоставлена информация : 9 из 18.                                      |
| 2.4.1 |        | Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края                                  |                             |                  |                                           |                                                 |                                             |                                |      | 01.02.2022      | 01.02.2022   | Лупаенко Юлия Владимировна - заместитель начальника управления – начальник отдела                                | Электронный бюджет                       |                              | В работе. Будут заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края                                                                                                      |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                           | Наименование результата,<br>контрольной точки | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>года | Фактиче<br>ское<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о года | Количество<br>объектов<br>результата |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                                                                                                                                           | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                  |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              | план                                 | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                        |             |
|          |  |                                               |                                       |                         |                                                               |                                                                     |                                                              |                                      |      |                 |                  | образовател<br>ьной,<br>аналитическ<br>ой<br>деятельност<br>и и<br>взаимодейст<br>вия с<br>муниципаль-<br>ными<br>образования<br>ми<br>управления<br>культурной<br>политики |                                                        |                                        |             |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус | Наименование результата и источники финансового обеспечения                                                                                                                         | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                     | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                           |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                        |
| 1       |        | (01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                                                                                           |
| 1.1     |        | (14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края                                                       | 3 200,00                                      | 2 200,00                  | 2 200,00                      | 2 200,00                         | 2 200,00            | 100,00                         |                                                                                           |
| 1.1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                     | 3 200,00                                      | 2 200,00                  | 2 200,00                      | 2 200,00                         | 2 200,00            | 100,00                         | Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения |
| 1.1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                | 3 200,00                                      | 2 200,00                  | 2 200,00                      | 2 200,00                         | 2 200,00            | 100,00                         | Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения |
| 1.1.1.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                                                                                           |
| 1.1.1.3 |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                                                                                           |
| 1.1.4   |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                                                                                           |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                                                                                                                          | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                                                                               |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                                                                            | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                                                                                           |
| 1        |        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                                                                                        |
| 2        |        | (02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |                                                                                           |
| 2.1      |        | (05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры                                                                                                                                | 624,84                                                 | 624,90                          | 624,90                              | 624,90                                 | 624,90                 | 100,00                                |                                                                                           |
| 2.1.1    |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                            | 624,84                                                 | 624,90                          | 624,90                              | 624,90                                 | 624,90                 | 100,00                                | Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения |
| 2.1.1.1  |        | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                       | 618,56                                                 | 618,60                          | 618,60                              | 618,60                                 | 618,60                 | 100,00                                | Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения |
| 2.1.1.2  |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                           | 618,56                                                 | 618,60                          | 618,60                              | 618,60                                 | 618,60                 | 100,00                                |                                                                                           |
| 2.1.1.3  |        | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                          | 624,84                                                 | 624,90                          | 624,90                              | 624,90                                 | 624,90                 | 100,00                                | Будут внесены изменения по столбцу «Предусмотрено паспортом» в новом запросе на изменения |
| 2.1.4    |        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                                                                                           |
| 2.2      |        | (06) Оказана государственная                                                                                                                                                                               | 468,65                                                 | 468,68                          | 468,68                              | 468,68                                 | 468,68                 | 100,00                                |                                                                                           |

| №<br>п/п    | Статус                                                                            | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения                                         | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |                                                                                   |                                                                                                           | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1           | 2                                                                                 | 3                                                                                                         | 4                                                      | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
|             |                                                                                   | поддержка лучшим работникам<br>сельских учреждений культуры                                               |                                                        |                                 |                                     |                                        |                        |                                       |             |
| 2.2.1       |  | консолидированный бюджет<br>субъекта Российской<br>Федерации, в т.ч.:                                     | 468,65                                                 | 468,68                          | 468,68                              | 468,68                                 | 468,68                 | 100,00                                |             |
| 2.2.1.<br>1 |  | бюджет субъекта Российской<br>Федерации                                                                   | 463,92                                                 | 463,95                          | 463,95                              | 463,95                                 | 463,95                 | 100,00                                |             |
| 2.2.1.<br>2 |                                                                                   | межбюджетные трансферты<br>бюджета субъекта Российской<br>Федерации бюджетам<br>муниципальных образований | 463,92                                                 | 463,95                          | 463,95                              | 463,95                                 | 463,95                 | 100,00                                |             |
| 2.2.1.<br>3 |  | бюджеты муниципальных<br>образований                                                                      | 468,65                                                 | 468,68                          | 468,68                              | 468,68                                 | 468,68                 | 100,00                                |             |
| 2.2.4       |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование результата и<br>источники финансового<br>обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                 | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                   | 4 293,49                                               | 3 293,58                       | 3 293,58                            | 3 293,58                               | 3 293,58               | 100,00                                |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                   | 4 293,49                                               | 3 293,58                       | 3 293,58                            | 3 293,58                               | 3 293,58               | 100,00                                |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                   | 4 282,48                                               | 3 282,55                       | 3 282,55                            | 3 282,55                               | 3 282,55               | 100,00                                |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                   | 1 082,48                                               | 1 082,55                       | 1 082,55                            | 1 082,55                               | 1 082,55               | 100,00                                |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                   | 1 093,49                                               | 1 093,58                       | 1 093,58                            | 1 093,58                               | 1 093,58               | 100,00                                |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                               | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |       |        |        |        |        |          |          |          |          | На конец 2021 года<br>(тыс. рублей) |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                       | янв                                              | фев  | март  | апр    | май    | июн    | июл    | авг      | сент     | окт      | нояб     |                                     |  |
| 1     | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям                        |                                                  |      |       |        |        |        |        |          |          |          |          |                                     |  |
| 1.1.  | Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края                                                                              |                                                  |      |       |        |        |        |        |          |          |          |          |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 3 200.00                            |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1 177.46 | 1 429.40 | 1 793.45 | 2 200.00 | 2 200.00                            |  |
| 2     | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |                                                  |      |       |        |        |        |        |          |          |          |          |                                     |  |
| 2.1.  | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры                                                                                                                                |                                                  |      |       |        |        |        |        |          |          |          |          |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 618.56                              |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 103.10 | 206.20 | 206.20 | 515.50   | 618.60   | 618.60   | 618.60   | 618.60                              |  |
| 2.2.  | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры                                                                                                                      |                                                  |      |       |        |        |        |        |          |          |          |          |                                     |  |
|       | План                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                             | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 463.92                              |  |
|       | Факт/прогноз                                                                                                                                                                                          | 0.00                                             | 0.00 | 99.48 | 101.57 | 257.73 | 360.83 | 360.83 | 412.38   | 463.93   | 463.95   | 463.95   | 463.95                              |  |