

Руководитель
регионального проекта —
Ермошкин Юрий Иванович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(27) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 9 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>2023.45 тыс. руб., 57.30 %</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, возрастающий	ФП	Человек	322	1162	1162	ЕМИСС	1432	По состоянию на 30.06.2023 1162 специалиста прошли повышение на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2023 году - 120 специалистов). Данные оперативные. Риски недостижения отсутствуют.
2		ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	43	43	ЕМИСС	43	Подтверждающие документы: 1. "О достижении планового значения" Письмо Директора Департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 05.05.2023г. №02-32-2524, приложен файл. 2. "О достижении планового значения" Письмо Директора Департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 02.05.2023г. №02-33-2454,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										приложен файл. На 30.06.2023 количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 43 единицы (нарастающим итогом, в том числе в 2023 году - 13 единиц, из них 6 сельских учреждений культуры и 7 работников сельских учреждений культуры) (Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район имени Лазо, Хабаровский, район имени Полины Осипенко, Нанайский, Солнечный муниципальные районы). Показатель достигнут.
3		ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, возрастающий	ФП	Человек	227	1629	2133	ЕМИСС	1727	В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации от 21.02.23 № 054-2019-А20027-1/6 плановое значение на 2023 год составляет - 1913 человек. По состоянию на 30.06.2023 2133 человека приняло участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2023 году - 649 человек). Данные оперативные.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	11	46	41	46			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.По состоянию на 30.06.2023 реализован 41 выставочный проект (нарастающим итогом, в период с 2019 по 2022 годы - 39 выставочных проектов, в 2023 году - 2 выставочных проекта): 1. Межрегиональный выставочный проект "Марк Шагал. Библия" из собрания Арт-Банка (Санкт-Петербург) в КГБУК "Дальневосточный художественный музей", 2. Межрегиональный выставочный проект "Красота ненужная. Женщины Серебряного века" из собрания государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Фонтанном Доме (Санкт-Петербург) в КГБНУК "Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова". Предоставлена информация : 41 из 46.
1.1.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения результата
1.1.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	17.07.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Мониторинг реализации регионального проекта в части достижения установленного значения соответствующего результата будет проведен в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												о края			установленные сроки.
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	18	18	18			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо о достижении планового значения результата	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "о достижении планового значения результата" Письмо министерства культуры Хабаровского края от 05.05.2023г. №02-32-2524, приложен файл. Оказана государственная поддержка 18 лучшим сельским учреждениям культуры (в том числе в 2023 году - 6 учреждениям) (Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, районы имени Лазо, П. Осипенко, Хабаровский). Предоставлена информация : 18 из 18.
2.1.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта (в части результата соответствующего проекта)										вна - Заместитель министра культуры Хабаровского края		точки	исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №б/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта по достижению установленного значения результата
2.1.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	05.05.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 05.05.2023г. №б/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
2.1.3		Обеспечен мониторинг реализации								16.10.2023	05.05.2023	Купченко Ирина	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)										Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ый бюджет"	контрольной точки	документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 05.05.2023г. №б/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
2.1.4		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры								29.12.2023	05.05.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении планового значения результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении планового значения результата" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 05.05.2023г. №02-32-2524, приложен файл. Направлено письмо в Министерство культуры Российской Федерации № 02-32-2524 от 05.05.2023 "О достижении планового результата".



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2023	Человек	0	25	25	25			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении планового значения результата	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О достижении планового значения результата" Письмо министерства культуры Хабаровского края от 02.05.2023г. №02-33-2454, приложен файл. Оказана государственная поддержка 25 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим, в том числе в 2023 году - 7 работникам) (Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, район имени Лазо, Солнечный, Хабаровский муниципальные районы). Предоставлена информация : 25 из 25.
2.2.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна -	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		результата соответствующего проекта)										Заместитель министра культуры Хабаровского края			точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 17.04.2023г. №6/н, приложен файл. Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
2.2.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.07.2023	03.05.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от 03.05.2023г. №6/н, приложен файл. Установленное значение результата достигнуто.
2.2.3		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								16.10.2023	03.05.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Об исполнении контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об исполнении контрольной точки" Отчет Министерства культуры Хабаровского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Хабаровского края			03.05.2023г. №б/н, приложен файл. Установленное значение результата достигнуто.
2.2.4		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры								29.12.2023	02.05.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О достижении планового значения результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении планового значения результата" Письмо Директору Департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации от 02.05.2023г. №02-33-2454, приложен файл. Направлено письмо № 02-33-2454 от 02.05.2023 о достижении планового значения результата в Министерство культуры Российской Федерации.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	2 541,89	2 541,89	2 541,89	2 541,89	1 034,02	40,68	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 541,89	2 541,89	2 541,89	2 541,89	1 034,02	40,68	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 541,89	2 541,89	2 541,89	2 541,89	1 034,02	40,68	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Исполнено
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	Исполнено
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	100,00	Исполнено
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	100,00	Исполнено
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	360,85	360,85	360,85	360,85	360,85	100,00	Исполнено

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	360,85	360,85	360,85	360,85	360,85	100,00	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	364,53	364,53	364,53	364,53	364,53	100,00	Исполнено
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 531,32	3 531,32	3 531,32	3 531,32	2 023,45	57,30	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 531,32	3 531,32	3 531,32	3 531,32	2 023,45	57,30	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 521,34	3 521,34	3 521,34	3 521,34	2 013,47	57,18	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			979,45	979,45	979,45	979,45	979,45	100,00	
бюджеты муниципальных образований			989,43	989,43	989,43	989,43	989,43	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]