

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(27) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	833.20 тыс. руб., 23.59 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, возрастающий	ФП	Человек	322	1082	1082	ЕМИСС	1432	По состоянию на 31.03.2023 1082 специалиста прошли повышение на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом, в том числе в 2023 году - 40 специалистов). Данные оперативные. Риски недостижения отсутствуют.
2		ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	33	41	ЕМИСС	43	По состоянию на 31.03.2023 количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 41 единица (нарастающим итогом, в том числе в 2023 году - 11 единиц (Нанайский, Хабаровский, Ванинский, Верхнебуруинский, Солнечный муниципальные районы и район имени Лазо)). Данные оперативные. В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3		ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в	ФП	Человек	227	1524	1719	ЕМИСС	1913	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		добровольческой деятельности, возрастающий								Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)» на территории Хабаровского края" Соглашение Министерства культуры Российской Федерации от 21.02.2023г. №054- 2019-А20027-1/6, приложен файл. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением о реализации от 21.02.23 № 054- 2019-А20027-1/6 плановое значение на 2023 год составляет - 1913 человек. По состоянию на 31.03.2023 1719 человек приняло участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом, в том числе в 2023 году - 235 человек). Данные оперативные. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры															
	План	ФП	Человек	1 042,000 0	1 052,000 0	1 082,000 0	1 122,000 0	1 152,000 0	1 162,000 0	1 182,000 0	1 200,000 0	1 282,000 0	1 352,000 0	1 432,000 0	1 432,0000	
	Факт/прогноз			1 042,000 0	1 052,000 0	1 082,000 0	1 122,000 0	1 152,000 0	1 162,000 0	1 182,000 0	1 200,000 0	1 282,000 0	1 352,000 0	1 432,000 0	1 432,0000	
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов															
	План	ФП	Единица	30,0000	30,0000	33,0000	38,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	
	Факт/прогноз			30,0000	31,0000	41,0000	41,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности															
	План	ФП	Человек	1 484,000 0	1 494,000 0	1 524,000 0	1 549,000 0	1 574,000 0	1 629,000 0	1 669,000 0	1 689,000 0	1 700,000 0	1 710,000 0	1 727,000 0	1 727,0000	
	Факт/прогноз			1 552,000 0	1 613,000 0	1 719,000 0	1 719,000 0	1 719,000 0	1 733,000 0	1 763,000 0	1 793,000 0	1 823,000 0	1 853,000 0	1 883,000 0	1 913,0000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	11	46	39	46			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.В период с 2019 по 2022 годы обеспечена организация 39 региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края. В 2023 году проведение выставок запланировано начиная с апреля. Предоставлена информация : 39 из 46.
1.1.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												о края			
2.		ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации													
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	18	17	18			31.12.2023	31.12.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. По состоянию на 31.03.2023 оказана государственная поддержка 17 лучшим сельским учреждениям культуры (в том числе в 2023 году - 5 учреждений (Нанайский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Хабаровский муниципальные районы и район имени Лазо). Предоставлена информация : 17 из 18.
2.1.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1. 2		Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры								15.02.2023	01.02.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 01.02.2023г. №08655000 -1-2023-006, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 30.01.2023г. №08614000 -1-2023-003, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 27.01.2023г. №08620000 -1-2023-002, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 27.01.2023г. №08628000 -1-2023-002, приложен файл. 5. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 25.01.2023г. №08624000 -1-2023-003, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 31.01.2023г. №08637000 -1-2023-001, приложен файл. Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края (Верхнебуреинский, Комсомольский, Нанайский, Хабаровский, район имени Лазо, П. Осипенко) межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры
2.2		Оказана государственная	Человек	0	25	24	25					Ермошкин	ГИИС		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	31.12.2023	Юрий Иванович - Министр культуры Хабаровского края	"Электронный бюджет"		значению результата: В работе. По состоянию на 31.03.2023 оказана государственная поддержка 24 лучшим сельским работникам культуры (в том числе в 2023 году - 6 работникам (Ванинский, Солнечный, Верхнебуреинский, Комсомольский, Хабаровский муниципальные районы и район имени Лазо). Предоставлена информация : 24 из 25.
2.2.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								17.04.2023	17.04.2023	Купченко Ирина Александровна - Заместитель министра культуры Хабаровского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.2.2		Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского								15.02.2023	01.02.2023	Ермошкин Юрий Иванович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры										культуры Хабаровског о края		нии субсидии	предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 01.02.2023г. №08655000 -1-2023-006, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 30.01.2023г. №08644000 -1-2023-004, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 31.01.2023г. №08637000 -1-2023-001, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 25.01.2023г. №08624000 -1-2023-003, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровский край от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															27.01.2023г. №08620000 -1-2023-002, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 30.01.2023г. №08614000 -1-2023-003, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства культуры Хабаровского края от 27.01.2023г. №08612000 -1-2023-003, приложен файл. Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края (Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Хабаровский, Солнечный, район имени Лазо, П. Осипенко) межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															культуры



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(14) Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	2 541,89	2 541,89	2 541,89	2 541,89	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 541,89	2 541,89	2 541,89	2 541,89	0,00	0,00	в работе
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 541,89	2 541,89	2 541,89	2 541,89	0,00	0,00	в работе
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	624,90	624,90	624,90	624,90	520,75	83,33	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	624,90	624,90	624,90	624,90	520,75	83,33	в работе
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	618,60	618,60	618,60	618,60	515,50	83,33	в работе
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	618,60	618,60	618,60	618,60	515,50	83,33	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	624,90	624,90	624,90	624,90	520,75	83,33	в работе
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(06) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	364,53	364,53	364,53	364,53	312,45	85,71	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	364,53	364,53	364,53	364,53	312,45	85,71	в работе
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	360,85	360,85	360,85	360,85	309,30	85,71	в работе

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	360,85	360,85	360,85	360,85	309,30	85,71	
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	364,53	364,53	364,53	364,53	312,45	85,71	в работе
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 531,32	3 531,32	3 531,32	3 531,32	833,20	23,59	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 531,32	3 531,32	3 531,32	3 531,32	833,20	23,59	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 521,34	3 521,34	3 521,34	3 521,34	824,80	23,42	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			979,45	979,45	979,45	979,45	824,80	84,21	
бюджеты муниципальных образований			989,43	989,43	989,43	989,43	833,20	84,21	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]