

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минаев Юрий Александрович	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Федосов Александр Вячеславович	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова Марина Александровна	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Подпрограмма	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Отсутствует показатель федерального проекта											
1.1	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), Тысяча посещений	Тысяча посещений	5 565,8000	01.01.2018	5 642,6080	5 758,9330	5 840,7510	5 927,5770	6 019,9690	6 421,2630	Нет
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)											
1.2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Единица	3,0000	31.12.2018	6,0000	6,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Нет
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)											
1.3	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Единица	3,0000	31.12.2018	19,0000	19,0000	23,0000	23,0000	27,0000	27,0000	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства											
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024										
1.1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	ЕД	-	-	-	1	-	-	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.2	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	ЕД	-	-	-	-	1	-	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами											
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024										
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ЕД	4	-	8	-	12	-	Созданы условия для повышения качествахудожественного образования в15 образовательных учреждениях отрасли культуры (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 учреждений)путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебнымиматериалами	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек											
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимостиот площади здания также предусматривается библиотекас читальным залом.Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024										
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ЕД	9	-	3	-	-	-	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонтДомов культурымуниципальных районов края.Культурно-досуговые учреждения включаютзрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения,помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площадиздания предусматривается также библиотека с читальным залом и	Строительство (реконструкци я, техническое перевооружен ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
									помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 12 сельских культурно-досуговых объектов (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 объектов, 2019 год - 9 объектов). Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по результатам конкурсного отбора		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1.2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	ЕД	1	-	-	-	-	-	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей	Строительство (реконструкци я, техническое переворужен ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
1.3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	ЕД	9	-	-	-	-	-	К 01.12.2019 приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ЕД	3	-	4	5	-	-	В 2022 году созданы 5 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту. Отбор производится на конкурсной основе	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта											
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024										
1.1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	ЕД	-	-	1	-	-	-	В2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемость и уровень удовлетворенности населения услугами учреждения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2	Собственные результаты										
2.1	Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)	ЕД	2	3	4	5	-	-	К 2022 году созданы и (или) оснащены5 современных кинозалов	Проведение массовых мероприятий	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Минаев Ю. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		15
Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
4	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

7	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Леховицер Н. А.	20
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
9	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
10	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
11	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15

13	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
14	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
15	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
17	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
18	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
19	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15

21	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
22	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
23	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
25	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
26	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
28	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

29	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
30	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
32	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
33	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
34	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
35	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)"	-	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	К 2022 году созданы и (или) оснащены 5 современных кинозалов
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.1.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино "	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
1.1.2	Мероприятие "Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов"	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
1.2.1	Мероприятие "Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края"	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 2 кинотеатра
1.3.1	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинотеатров за I квартал"	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал"	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.3.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.3.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал"	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.4.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино "	01.01.2020	11.02.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
1.4.2	Мероприятие "Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов"	11.02.2020	30.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
1.5.1	Мероприятие "Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края"	01.01.2020	31.08.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 3 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 1 кинозал
1.6.1	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал"	01.01.2020	31.03.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.6.2	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал"	01.04.2020	30.06.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.6.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал"	01.07.2020	30.09.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал"	01.10.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.7.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино "	01.01.2021	11.02.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
1.7.2	Мероприятие "Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов"	11.02.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт
1.8.1	Мероприятие "Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края"	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 4 кинотеатра (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинотеатр
1.9.1	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинотеатров за I квартал"	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.9.2	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал"	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.9.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.9.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал"	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.10. 1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино "	01.01.2022	11.02.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
1.10. 2	Мероприятие "Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов"	11.02.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал
1.11. 1	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал"	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.11.2	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал"	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.11.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал"	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.11.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал"	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт
1.12.1	Мероприятие "Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края"	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 учреждений) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
2.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края
2.2.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление
2.2.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения
2.3.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.3.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал"	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.3.3	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации
2.4.1	Мероприятие "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.11.2019	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение (дополнительное соглашение)
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края
2.5.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.12.2019	20.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.5.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.12.2019	25.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение (Дополнительное соглашение)
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения
2.6.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.6.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал"	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.6.3	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	15.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации
2.7.1	Мероприятие "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.11.2020	25.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение (дополнительное соглашение)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края
2.8.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.12.2020	20.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление
2.8.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.12.2020	25.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения
2.9.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.9.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал"	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.9.3	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	15.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
3	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт Домов культуры муниципальных районов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
					края. Культурно-досуговые учреждения включают зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площади здания предусматривается также библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 12 сельских культурно-досуговых объектов (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 объектов, 2019 год - 9 объектов). Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по результатам конкурсного отбора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.04.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
3.1.1	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта "	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
3.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Грихуттик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет Созданы (реконструированы) не менее 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
3.2.1	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал"	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
3.2.2	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2.3	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал"	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Соглашение
3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта "	-	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение
3.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	-	01.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемости уровень удовлетворенности населения услугами учреждения
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя
4.1.1	Мероприятие "Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации"	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
4.1.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал"	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.1.3	Мероприятие "Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
4.1.4	Мероприятие "Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал"	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
4.2	Контрольная точка "Утверждены необходимые документы"	-	15.02.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта
4.2.1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.2.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Соглашение
4.3	Контрольная точка "Утверждены необходимые документы"	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта
4.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5	Результат "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2019	Грихутин И. В., Начальник финансово-экономического управления	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
5.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Шабовта А. Н., Министр строительства Хабаровского края	Соглашение
5.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края"	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н., Министр строительства Хабаровского края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Грихутин И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет Построено и (или) реконструировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности
5.3.1	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал"	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
5.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
5.3.3	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал"	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
5.3.4	Мероприятие "Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	15.12.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития
6.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком
6.1.1	Мероприятие "Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком"	01.07.2019	01.06.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа Договор
6.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.07.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение
6.2.1	Мероприятие "Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации"	01.06.2020	31.07.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
6.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2021	01.03.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.4.1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2022	31.12.2022	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития
6.5.1	Мероприятие "Объект введен в эксплуатацию"	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.5.2	Мероприятие "Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района"	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
6.5.3	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал"	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5.4	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5.5	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал"	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5.6	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал"	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5.7	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал"	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.5.8	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал"	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5.9	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал"	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	К 01.12.2019 приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах
7.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	
7.1.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры "	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление
7.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.1.3	Мероприятие "Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии "	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
7.2.1	Мероприятие "Размещены извещения о конкурентных процедурах"	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
7.2.2	Мероприятие "Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками "	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.3	Контрольная точка "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
7.3.1	Мероприятие "Произведена поставка автоклубов"	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	В 2022 году созданы 5 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту. Отбор производится на конкурсной основе
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта
8.1.1	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
8.1.2	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек "	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки
8.2.1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы 3 муниципальных библиотеки
8.2.2	Мероприятие "Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов"	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
8.3.1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
8.3.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта
8.4.1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2021	31.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
8.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек
8.5.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.04.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 4 модельные библиотеки (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 1 модельная библиотека)
8.6.1	Мероприятие "Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов"	01.11.2021	20.11.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
8.6.2	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	20.11.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.05.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов
8.7.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек"	01.04.2021	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление
8.7.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов"	05.05.2021	31.05.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
8.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта
8.8.1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2022	31.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.05.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов
8.9.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек"	01.04.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление
8.9.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов"	05.05.2022	31.05.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек
8.10.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.04.2022	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
8.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2022 году – 1 модельная библиотека)
8.11.1	Мероприятие "Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов"	01.11.2022	20.11.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.11.2	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	20.11.2022	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	-	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.
9.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.06.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.1.1	Мероприятие "Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы"	01.11.2019	01.03.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа
9.1.2	Мероприятие "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы"	01.03.2020	01.06.2020	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа
9.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение Заклучено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"
9.2.1	Мероприятие "Заклучено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта"	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
9.2.2	Мероприятие "Заклучено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта"	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
9.2.3	Мероприятие "Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2019	01.08.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)
9.3.1	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале"	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
9.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале"	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
9.3.3	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале"	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
9.3.4	Мероприятие "Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	25.11.2023	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет