

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Базилевский А.А.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Подпрограмма		
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году в Хабаровском крае условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Реализация мероприятий регионального проекта позволит достичь к концу 2024 года значений целевых показателей: - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры - 8; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) - 27 (Хабаровский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	3,0000	31.12.2018	6,0000	6,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	3,0000	31.12.2018	19,0000	19,0000	23,0000	23,0000	27,0000	27,0000
3	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	Тысяча посещений	5 565,80 00	01.01.2018	5 642,6080	3 326,5730	5 840,7510	5 927,5770	6 019,9690	6 421,2630

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	Единица	-	-	-	-	1	-	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Единица	1	-	-	-	-	-	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
3	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	Единица	-	-	-	1	-	-	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	3	-	4	5	-	-	В 2022 году созданы 5 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту. Отбор производится на конкурсной основе	Приобретение товаров, работ, услуг
5	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	Единица	9	-	-	-	-	-	К 01.12.2019 приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах	Приобретение товаров, работ, услуг
			4	-	8	-	12	-		

6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица							Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 учреждений) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Приобретение товаров, работ, услуг
7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	Единица	-	-	1	-	-	-	В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемость и уровень удовлетворенности населения услугами учреждения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
8	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Единица	9	-	-	-	-	-	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт Домов культуры муниципальных районов края. Культурно-досуговые учреждения включают зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площади здания предусматривается также библиотека с читальным залом и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 12 сельских культурно-досуговых объектов (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 объектов, 2019 год - 9 объектов). Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по результатам конкурсного отбора	
9	Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)	Единица	2	-	3	5	-	-	К 2022 году созданы и (или) оснащены 5 современных кинозалов	Проведение массовых мероприятий

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
2.1.1.	бюджет субъекта	17 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,12
2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,90
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	Российской Федерации							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	45 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 092,60
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	42 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 832,60
5.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	24 755,80	0,00	22 912,21	0,00	24 760,00	0,00	72 428,01
6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	23 515,80	0,00	21 766,60	0,00	23 520,00	0,00	68 802,40
6.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 240,00	0,00	1 145,61	0,00	1 240,00	0,00	3 625,61
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	158 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 956,94
8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	146 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 985,20
8.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	11 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,74
8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		272 744,36	0,00	113 452,21	117 681,00	524 760,00	0,00	1 028 637,57

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итоном)	Тысяча посещений	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА", ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА", "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ", "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"
2	Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итоном)	Единица					
3	Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итоном)	Единица					

6. Дополнительная информация

Целевые показатели ("Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)", "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)") не соответствуют дополнительному соглашению № 054-2019-А100301-1/5 от 17.02.2020, в связи с некорректным распределением в паспорте федерального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	К 01.12.2019 приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах
1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
1.1.2	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на	01.01.2019	15.04.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по поддержке отрасли культуры "			министерства культуры края	
1.1.3	Мероприятие "Министерством культуры края заключены соглашения с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии "	15.02.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.2.1	Мероприятие "Размещены извещения о конкурентных процедурах"	20.05.2019	10.07.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.2.2	Мероприятие "Проведены конкурентные процедуры, заключены контракты с поставщиками "	21.06.2019	02.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Учреждения культуры Хабаровского края обеспечены 9 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
1.3.1	Мероприятие "Произведена поставка автоклубов"	15.10.2019	01.12.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Акт
2	Результат "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	К 2019 году планируется строительство Дома культуры в районе имени Лазо. Культурно-досуговое учреждение включает зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В здании предусматривается библиотека с читальным залом и помещением для проведения досуга жителей
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение
2.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансфера с Министерством культуры Российской	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федерации"			управления	
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Шабовта А. Н., Министр строительства Хабаровского края	Соглашение
2.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с муниципальным районом края"	15.02.2019	01.05.2019	Шабовта А. Н., Министр строительства Хабаровского края	Соглашение
2.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет Построено и (или) реконструировано 1 культурно- досуговое учреждение в сельской местности
2.3.1	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за II квартал"	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
2.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
2.3.3	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта за IV квартал"	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.4	Мероприятие "Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	15.12.2019	31.12.2019		Отчет Согласно соглашению отчет представляется до 15 января 2020 г.
3	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	В 2019 году планируется строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт Домов культуры муниципальных районов края. Культурно-досуговые учреждения включают зрительный зал с выделенными местами для маломобильных групп населения, помещениями для проведения занятий кружков, студий. В зависимости от площади здания предусматривается также библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 12 сельских культурно-досуговых объектов (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 объектов, 2019 год - 9 объектов). Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Количество планируемых к созданию (реконструкции) муниципальных культурно-досуговых учреждений в разрезе по годам будет известно по результатам конкурсного отбора
3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта "	-	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
3.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2019	15.02.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.04.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
3.2.1	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта "	15.02.2019	05.04.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
3.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет Созданы (реконструированы) не менее 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
3.3.1	Мероприятие "Проведен мониторинг	01.04.2019	30.06.2019	Кузьминов С. С.,	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за II квартал"			Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	
3.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
3.3.3	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетных трансфертов за IV квартал"	01.10.2019	31.12.2019	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Соглашение
4	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	-	01.12.2021	Ермошкин Ю. И., Министр культуры Хабаровского края	В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя, что позволит увеличить посещаемость и уровень удовлетворенности населения услугами учреждения
4.1	Контрольная точка "Утверждены необходимые документы"	-	15.02.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта
4.1.1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2020	01.08.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				творчества управления культурной политики министерства культуры края	
4.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.01.2021	15.02.2021	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Соглашение
4.2	Контрольная точка "Утверждены необходимые документы"	-	15.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта
4.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Хабаровским краевым театром юного зрителя о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	15.02.2021	15.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет В 2021 году реконструирован, капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя
4.3.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за II	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	квартал"			искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	
4.3.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
4.3.3	Мероприятие "Осуществлен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал"	01.10.2021	25.11.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
4.3.4	Мероприятие "Направлен отчет об использовании иного межбюджетного трансферта в Министерство культуры Российской Федерации"	25.11.2021	01.12.2021	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
5	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	-	01.12.2022	Лоскутникова М. А., Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	В 2022 году созданы 5 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту. Отбор производится на конкурсной основе
5.1	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	30.04.2019	Леховицер Н. А.,	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			начальник управления культурной политики министерства культуры края	
5.1.1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2019	31.03.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
5.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации"	01.01.2019	30.04.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетного трансферта
5.2.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных"	01.01.2019	01.05.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек "			библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	
5.2.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.04.2019	31.05.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы 3 муниципальных модельные библиотеки
5.3.1	Мероприятие "Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов"	01.11.2019	25.11.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
5.3.2	Мероприятие "Представлен отчет в	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А.,	Отчет Созданы 3 муниципальных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Министерство культуры Российской Федерации"			начальник управления культурной политики министерства культуры края	библиотеки
5.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта
5.4.1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.04.2020	31.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
5.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек
5.5.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного	01.12.2020	31.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	трансферта"			музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	
5.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов
5.6.1	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.01.2021	31.01.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 4 модельные библиотеки (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 1 модельная библиотека)
5.7.1	Мероприятие "Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении	01.11.2021	20.11.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	межбюджетных трансфертов"			музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	
5.7.2	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	20.11.2021	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
5.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек
5.8.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.12.2021	31.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры края	
5.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов
5.9.1	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов"	01.01.2022	31.01.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
5.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта
5.10. 1	Мероприятие "Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2022	31.03.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культурной политики министерства культуры края	
5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2022 году – 1 модельная библиотека)
5.11.1	Мероприятие "Муниципальными образованиями края представлены отчеты об освоении межбюджетных трансфертов"	01.11.2022	20.11.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
5.11.2	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	20.11.2022	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	-	31.12.2022	Ермошкин Ю. И., Министр культуры Хабаровского края	В 2022 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту создан центр культурного развития
6.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
6.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов с Министерством культуры Российской Федерации"	01.03.2020	01.04.2020	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Соглашение
6.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Прочий тип документа Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком
6.2.1	Мероприятие "Заключен договор безвозмездного пользования земельным участком"	01.07.2019	01.06.2020	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Прочий тип документа Договор
6.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.10.2020	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение
6.3.1	Мероприятие "Проведена государственная	01.06.2020	01.10.2020	Кузьминов С. С.,	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	экспертиза проектно-сметной документации"			Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	
6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт В г. Николаевске-на-Амуре создан центр культурного развития
6.4.1	Мероприятие "Министерством культуры края заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта с администрацией муниципального района"	01.04.2020	01.05.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
6.4.2	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал"	01.04.2021	30.06.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.4.3	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.4.4	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал"	01.10.2021	31.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.4.5	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за I квартал"	01.01.2022	31.03.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4.6	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за II квартал"	01.04.2022	30.06.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.4.7	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за III квартал"	01.07.2022	30.09.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.4.8	Мероприятие "Объект введен в эксплуатацию"	01.12.2022	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт
6.4.9	Мероприятие "Проведен мониторинг показателя уровня технической готовности за IV квартал"	01.10.2022	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
6.5.1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2022	31.12.2022	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Отчет
7	Результат "Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)"	-	31.12.2022	Ермошкин Ю. И., Министр культуры Хабаровского края	К 2022 году созданы и (или) оснащены 5 современных кинозалов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
7.1.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино "	01.01.2019	11.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
7.1.2	Мероприятие "Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов"	11.02.2019	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
7.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
7.2.1	Мероприятие "Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края"	01.01.2019	31.08.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления	Отчет Созданы и (или) оснащены 2 кинозала

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культурной политики министерства культуры края	
7.3.1	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал"	01.01.2019	31.03.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал"	01.04.2019	30.06.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.3.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.3.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал"	01.10.2019	31.12.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры края	
7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
7.4.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино "	01.01.2021	11.02.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
7.4.2	Мероприятие "Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов"	11.02.2021	30.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт
7.5.1	Мероприятие "Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края"	01.01.2021	31.08.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культурной политики министерства культуры края	
7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 4 кинозала (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 1 кинозал
7.6.1	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за I квартал"	01.01.2021	31.03.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.6.2	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за II квартал"	01.04.2021	30.06.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.6.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры края	
7.6.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов за IV квартал"	01.10.2021	31.12.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
7.7.1	Мероприятие "Информирование муниципальных образований Хабаровского края об объявлении конкурсного отбора на предоставление субсидии Фонда кино "	01.01.2022	11.02.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
7.7.2	Мероприятие "Подготовлены и направлены заявки в Фонд кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов"	11.02.2022	30.04.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
7.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.08.2022	Леховицер Н. А., начальник управления	Прочий тип документа Контракт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			культурной политики министерства культуры края	
7.8.1	Мероприятие "Заключены контракты для реализации проекта между Фондом кино и муниципальными образованиями Хабаровского края"	01.01.2022	31.08.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт
7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Созданы и (или) оснащены 5 кинозалов (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 1 кинозал
7.9.1	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за I квартал"	01.01.2022	31.03.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.9.2	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за II квартал "	01.04.2022	30.06.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры края	
7.9.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за III квартал"	01.07.2022	30.09.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
7.9.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения средств субсидий Фонда кино на оснащение оборудованием муниципальных кинозалов (в случае победы в конкурсном отборе) за IV квартал"	01.10.2022	31.12.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
8	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	-	01.12.2023	Ермошкин Ю. И., Министр культуры Хабаровского края	В случае победы в конкурсном отборе реализованы средства гранта Министерства культуры Российской Федерации, направленные на реновацию здания Хабаровского краевого музыкального театра. Планируется создание современного театрального центра, отвечающего современным требованиям и направлениям развития театрального искусства (укрепление здания, замена фасада, замена технологического оборудования на современное, которое позволит решать задачи по осуществлению самых сложных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					сценических постановок, модернизация театрального пространства, благоустройство территории). Реализация мероприятия позволит увеличить количество посетителей театра к 2024 году на 15 %.
8.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.06.2020	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Прочий тип документа Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Получено положительное заключение
8.1.1	Мероприятие "Направлен пакет документов для получения положительного заключения государственной экспертизы"	01.11.2019	01.03.2020	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Прочий тип документа
8.1.2	Мероприятие "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы"	01.03.2020	01.06.2020	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Прочий тип документа
8.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр"
8.2.1	Мероприятие "Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2019	01.08.2020	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				отношений	
8.2.2	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетного трансферта"	01.01.2023	15.02.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
8.2.3	Мероприятие "Заключено соглашение с КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр" о предоставлении межбюджетного трансферта"	15.02.2023	01.04.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
8.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Акт В 2023 году проведена реновация здания Хабаровского краевого музыкального театра (в случае победы в конкурсном отборе)
8.3.1	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта во II квартале"	01.04.2023	30.06.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
8.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в III квартале"	01.07.2023	30.09.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
8.3.3	Мероприятие "Проведен мониторинг достижения показателя уровня технической готовности и освоения средств межбюджетного трансферта в IV квартале"	01.10.2023	25.11.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
8.3.4	Мероприятие "Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	25.11.2023	01.12.2023	Кузьминов С. С., Ведущий эксперт	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	
9	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	-	31.12.2023	Ермошкин Ю. И., Министр культуры Хабаровского края	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 15 образовательных учреждениях отрасли культуры (с учетом базового значения показателя на 31.12.2018 в размере 3 учреждений) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
9.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2019	15.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
9.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры края	
9.2.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	15.02.2019	15.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление
9.2.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.04.2019	01.05.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
9.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации
9.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством	25.11.2019	25.12.2019	Лупаенко Ю. В., заместитель	Соглашение (дополнительное соглашение)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"			начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	
9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2019 году оснащены 7 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 4 учреждения
9.4.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	01.07.2019	30.09.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
9.4.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал"	01.10.2019	15.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
9.4.3	Мероприятие "Представлен отчет в	15.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А.,	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Министерство культуры Российской Федерации"			начальник управления культурной политики министерства культуры края	
9.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края
9.5.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.12.2019	20.01.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.5.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.12.2019	25.01.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Соглашение (Дополнительное соглашение)
9.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации
9.6.1	Мероприятие "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.11.2020	25.12.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Соглашение (дополнительное соглашение)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края
9.7.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края о распределении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений Хабаровского края (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	25.12.2020	20.01.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Постановление
9.7.2	Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями края на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и	25.12.2020	25.01.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	учебными материалами"			образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	
9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2021 году оснащены 11 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 4 учреждения
9.8.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	01.07.2021	30.09.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
9.8.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал"	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
9.8.3	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	15.12.2021	31.12.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления —	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	
9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет В 2023 году оснащены 15 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 4 учреждения
9.9.1	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	01.07.2023	30.09.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
9.9.2	Мероприятие "Осуществлен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за IV квартал"	01.10.2023	15.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
9.9.3	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	15.12.2023	31.12.2023	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Культурная среда (Хабаровский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
Оснащены оборудованием кинозалы (при условии победы в конкурсном отборе)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
4	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
5	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
7	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с	Леховицер Н. А.	20

			муниципаль-ными образованиями управления культурной политики		
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
9	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
10	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
11	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
13	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
14	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства	Писарюк О. В.	0

			культуры края		
15	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	15
17	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
18	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
19	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
21	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
22	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0
23	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника	Писарюк О. В.	0

	проекта		управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края		
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
25	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
26	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
28	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
29	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

30	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
32	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
33	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства культуры края	Писарюк О. В.	0
34	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Ведущий эксперт отдела оплаты труда и межбюджетных отношений	Максименко А. В.	20
35	Участник регионального проекта	Писарюк О. В.	Начальник финансово-экономического управления	Федосов А. В.	0