

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никитин А.А.	Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава администрации Губернатора и Правительства края		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	14,0000	2020	0,0000	13,0000	13,0000	16,0000	22,0000	31,0000	34,0000	-	-	ЕМИСС	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	16,0000	2020	0,0000	19,0000	19,0000	25,0000	31,0000	46,0000	51,0000	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	22,00 00	22,00 00	22,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	31,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	31,00 00	31,00 00	31,00 00	31,00 00	31,00 00	31,00 00	31,00 00	31,00 00	31,00 00	35,00 00	35,00 00	46,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	5,0 000	11, 000 0	14, 000 0	-	-	По итогам 2024 года будет оснащено 14 муниципальных музеев (нарастающим итогом). Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. В 2022 году - 5 музеев; в 2023 году - 6 музеев; в 2024 году - 3 музея.	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.2	Переоснащены	-	Едини	3,0000	2018	-	-	-	6,0	9,0	13,	13,	-	-	К 2024 году	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог		ца						000	000	000 0	000 0			созданы 13 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 3 библиотеки, в 2022 году 3 библиотеки, в 2023 году - 4 библиотеки). Отбор производится на конкурсной основе	тение товаров, работ, услуг
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	-	1,0 000	3,0 000	-	-	К концу 2024 года оснащено 3 региональных и муниципальных театра, расположенных в г. Хабаровске. В 2023 году - КГАУК "Хабаровский	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															краевой музыкальный театр", в 2024 году - 2: КГАУК "Хабаровский краевой театр драмы", МУК "Камерный театр "Триада" Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.		
1.4	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единиц а	9,0000	2018	-	-	-	-	9,0 000	9,0 000	9,0 000	-	-	В 2019 году приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.5	Построены центры культурного развития	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	К 2024 году в г. Николаевске-на-	Строительство	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог														Амуре по типовому проекту будет создан центр культурного развития	(реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.6	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.8	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог	-	Единиц а	1,0000	2020	-	-	-	0,0 000	2,0 000	7,0 000	8,0 000	-	-	По итогам 2024 года будут реконструированы (капитально отремонтированы) 8 региональных (муниципальных) детских школ искусств по видам искусств (нарастающим итогом), в том числе: в 2021 году - 1 ед.; в 2022 году - 1 ед.; в 2023 году - 5 ед.; в 2024 году - 1 ед.	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.9	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и	-	Единиц а	4,0000	2018	-	-	-	8,0 000	8,0 000	12, 000 0	12, 000 0	-	-	К 2024 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	учебными материалами . Нарастающий итог														музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе: 2018-2021 году - 8 ед.; в 2023 году - 4 ед..	
1.1 0	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единиц а	12,0000	2018	-	-	-	11, 000 0	18, 000 0	21, 000 0	23, 000 0	-	-	По итогам 2024 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 23 сельских культурно- досуговых	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организации (нарастающим итогом): в 2018 - 2021 гг. - 15 ед.; в 2022 году - 3 ед.; в 2023 году - 3 ед.; в 2024 году - 2 ед.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	16 432,21	0,00	63 718,93
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	24 755,80	0,00	22 530,92	0,00	16 432,21	0,00	63 718,93
1.1.1.1.	бюджет субъекта	23 515,80	0,00	21 766,60	0,00	16 049,90	0,00	61 332,30
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	21 766,60	0,00	16 049,90	0,00	37 816,50
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	21 766,60	0,00	16 049,90	0,00	37 816,50
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 240,00	0,00	22 530,92	0,00	16 432,21	0,00	40 203,13
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	22 741,77	0,00	404 616,71
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	22 741,77	0,00	404 616,71

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	61 046,40	320 828,54	22 741,77	0,00	404 616,71
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1.	бюджет субъекта	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	125 001,04	97 242,86	24 120,00	246 363,90
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	125 001,04	97 242,86	24 120,00	246 363,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	123 751,01	96 278,13	23 870,00	243 899,14
1.4.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	123 751,01	96 278,13	23 870,00	243 899,14
1.4.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	123 751,01	96 278,13	23 870,00	243 899,14
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	125 001,04	97 242,86	24 120,00	246 363,90
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	21 215,03	0,00	0,00	0,00	21 215,03
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	23 732,69	17 343,02	29 652,30	70 728,01
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	23 732,69	17 343,02	29 652,30	70 728,01

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	23 456,09	17 268,09	29 355,68	70 079,86
1.6.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	23 456,09	7 200,04	29 355,68	60 011,81
1.6.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	23 456,09	7 200,04	29 355,68	60 011,81
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	23 732,69	7 274,97	29 652,30	60 659,96
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,02
1.7.1.1.	бюджет субъекта	17 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,12
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,90
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52	17 454,13	44 804,65

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52	17 454,13	44 804,65
1.8.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52	17 454,13	44 804,65
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	119 769,36	55 072,48	277 506,01
1.9.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	119 769,36	55 072,48	277 506,01
1.9.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	118 469,31	54 521,75	262 680,13
1.9.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	118 469,31	54 521,75	262 680,13
1.9.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	24 747,39	64 941,68	118 469,31	54 521,75	262 680,13
1.9.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	11 971,74	0,00	25 041,36	65 651,07	119 769,36	55 072,48	277 506,01
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		80 666,56	0,00	154 833,71	555 213,34	330 879,74	126 298,91	1 247 892,26

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.8.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,52
1.9.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	0,00	11 000,00	11 000,00	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	14 536,23	118 469,31
ИТОГО:		0,00	11 000,00	33 300,00	42 462,63	43 898,61	47 700,01	47 700,01	49 698,61	59 438,61	67 398,61	77 616,61	328 157,72

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 06.12.2022 № 054-2019-A10030-1/12 значение:

- показателя "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры " в 2021 году – 18 единиц;
- показателя "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование " в 2021 году – 23 единицы;
- результата "Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 1 единица;
- результата "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации " в 2021 году – 9 единиц;
- результата "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности" в 2021 году – 15 единиц;
- результата "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств" в 2021 году – 1 единица.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшес твенники	последов атели				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Ермошкин Ю.И.	К 2024 году созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), в том числе: 2018-2021 году - 8 ед.; в 2023 году - 4 ед..	Нет	ГИИС "Электронны й бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение (дополнительное соглашение) с Министерством культуры Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.01.2020	08	12	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал"	-	15.07.2021	09	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал"	-	15.10.2021	15	12	Лупаенко Ю.В.	Отчет Министерством культуры края проведен мониторинг оснащения муниципальных образований края музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2021	09	Взаимо	Филатов А.А.	Отчет В 2021 году	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		оснащены 8 образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 4 учреждения, в 2021 году - 4 учреждения)		"Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		о достижении установленных значений результата		
1.1.11	Контрольная точка "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оснащении в 2023 году образовательных учреждений Хабаровского края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений Хабаровского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		края (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		
1.2	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К 2024 году в г. Николаевске-на-Амуре по типовому проекту будет создан центр культурного развития	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности Центра культурного развития в г. Николаевск-на-Амуре в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Объект	-	31.03.2023	Взаимо	Взаимо	Ермошкин	Акт Объект введен в	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ю.И.	эксплуатацию		"Электронный бюджет"
1.3	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	В 2019 году приобретены 9 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К 2024 году созданы 13 муниципальных библиотек, соответствующих модельному стандарту (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году - 3 библиотеки, в 2022 году 3 библиотеки, в 2023 году - 4 библиотеки). Отбор производится на конкурсной основе	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Алферова Е.Л.	Заявка В Министерство культуры Российской Федерации представлена заявка Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление межбюджетного трансферта	-	-
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леховицер Н.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		бюджету Хабаровского края на создание модельных муниципальных библиотек		
1.4.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	02	06	Филатов А.А.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями края о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал "	-	16.07.2021	03	12	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал "	-	15.10.2021	11	09	Алферова Е.Л.	Отчет Получены результаты мониторинга по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Поставка оборудования, мебели, книг"	-	01.11.2021	12	06	Алферова Е.Л.	Входящее письмо Информация на основании отчетов муниципальных	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образований		
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филатов А.А.	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов. Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2021 году – 2 модельные библиотеки)	-	Электронный бюджет
1.4.8	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Созданы 5 модельных библиотек (нарастающим итогом, в т.ч. в 2019 году - 3 библиотеки, в 2021 году – 2 библиотеки)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Алферова Е.Л.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту", значение: 0.0000, Единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о переоснащении 3 муниципальных библиотек по модельному стандарту в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов на модельных библиотек", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении ИМБТ из краевого бюджета бюджету муниципальных образований Хабаровского края на создание муниципальных модельных библиотек	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	По итогам 2024 года будут реконструированы (капитально отремонтированы) 8 региональных (муниципальных) детских школ искусств по видам искусств (нарастающим итогом), в том числе: в 2021 году - 1 ед.; в 2022 году - 1 ед.; в 2023 году - 5 ед.; в 2024 году - 1 ед.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании МБТ	-	Электронный бюджет
1.5.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 1 квартал"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Кузьминов С.С.	Отчет Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.5.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2022	15	14	Кузьминов С.С.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	22	14	Кузьминов С.С.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга по капитально отремонтированным муниципальным детским школам искусств за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о 2 капитально отремонтированных региональных (муниципальных) детских	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует		школах искусств по видам искусств		
1.5.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Обеспечен	-	17.04.2023	Взаимо	Взаимо	Лоскутникова	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	М.А.	культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата		"Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о капитально-отремонтированных региональных (муниципальных) детских школах искусств по видам искусств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о капитально-отремонтированных региональных (муниципальных) детских школах искусств по видам искусств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ермошкин Ю.И.	В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Грихутик И.В.	Прочий тип документа Заключен договор с подрядной организацией на осуществление работ по проведению капитального ремонта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за II квартал"	-	15.07.2021	14	21	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за II квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Проведен финансовый мониторинг за III квартал"	-	15.10.2021	20	17	Грихутик И.В.	Отчет Представлен отчет о расходах субсидии на иные цели КГБУК "Хабаровский краевой театр юного зрителя" за III квартал 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутин И.В.	Отчет В 2021 году капитально отремонтирован Хабаровский краевой театр юного зрителя	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	По итогам 2024 года будет оснащено 14 муниципальных музеев (нарастающим итогом). Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. В 2022 году - 5 музеев; в 2023 году - 6 музеев; в 2024 году - 3 музея.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Алферова Е.Л.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении Субсидии	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Алферова Е.Л.	Постановление Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на техническое оснащение муниципальных музеев	-	Электронный бюджет
1.7.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал", значение: 0.0000	-	15.04.2022	01	04	Алферова Е.Л.	Отчет Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края за 1 квартал	-	Электронный бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по техническому оснащению муниципальных музеев края за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг по техническому оснащению муниципальных музеев края ", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	04	03	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по техническому оснащению муниципальных музеев края за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении 5 муниципальных музеев в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алферова Е.Л.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		трансфертов на техническое оснащение музеев на 2023 год		
1.7.8	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на техническое оснащение муниципальных и региональных музеев", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на техническое оснащение муниципальных и региональных музеев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		о достижении установленных значений результата		
1.7.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении муниципальных и региональных музеев в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.13	Контрольная точка "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации об оснащении муниципальных музеев в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	31.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К концу 2024 года оснащено 3 региональных и муниципальных театра, расположенных в г. Хабаровске. В 2023 году - КГАУК "Хабаровский краевой музыкальный театр", в 2024 году - 2: КГАУК "Хабаровский краевой театр драмы", МУК "Камерный театр "Триада" Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.		
1.8.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 1 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 2 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за 3 квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.5	Контрольная точка "Оснащены региональные и муниципальные театры", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации об оснащении региональных и муниципальных театров		
1.8.6	Контрольная точка "Оснащены региональные и муниципальные театры", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оснащении региональных и муниципальных театров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	По итогам 2024 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 23 сельских культурно-досуговых организации (нарастающим итогом):	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в 2018 - 2021 гг. - 15 ед.; в 2022 году - 3 ед.; в 2023 году - 3 ед.; в 2024 году - 2 ед.		
1.9.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Кузьминов С.С.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	Электронный бюджет
1.9.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.07.2021	02	22	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за II квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	21	16	Кузьминов С.С.	Отчет В Министерство культуры Российской Федерации представлен отчет за III квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2021	22	17	Лоскутникова М.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000								
1.9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	16	Кузьминов С.С.	Отчет В 2021 году построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом, в том числе в 2019 году - 9 объектов, в 2021 году - 2 объекта)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2022	02	23	Грихутик И.В.	Соглашение Заключены соглашения с муниципальными образованиями Хабаровского края об использовании ИМБТ	-	Электронный бюджет
1.9.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2022	21	24	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	23	18	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенном мониторинге по капитально отремонтированным культурно-досуговым учреждениям в сельской местности за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьминов С.С.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о 3 построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждениях в сельской местности в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района (на 30.12.2022 - 31,6 %)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.9.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Грихутик И.В.	Соглашение министерства культуры Хабаровского края с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на постройку (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лоскутникова М.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за I квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Грихутик И.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о технической готовности национально-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	20	24	Лоскутникова М.А.	Акт о вводе в эксплуатацию национально-культурного центра в с. Ачан Амурского муниципального района	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.17	Контрольная точка "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в адрес Министерства культуры Российской Федерации о построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организациях в сельской местности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края о построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждениях в сельской местности в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
5	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	5
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
7	Участник регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
9	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	Начальник управления культурной политики	Ермошкин Ю. И.	20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
11	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Филатов А. А.	20
12	Участник регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
13	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	5
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
15	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
16	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
17	Участник регионального проекта	Кузьминов С. С.	Консультант отдела финансового исполнения государственных программ и проектов в сфере культуры	Грихутик И. В.	20
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
19	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
21	Участник регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
22	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	5
Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
24	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
26	Участник регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
27	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	5
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
29	Участник регионального проекта	Грихутик И. В.	Начальник финансово-экономического управления	Ермошкин Ю. И.	15
30	Участник регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15

31	Участник регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
----	-----------------------------------	----------------	---------------------------------------	---------------	----