

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Хабаровский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минаев Юрий Александрович, Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Федосов Александр Вячеславович, Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова Марина Александровна, Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.1	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	11,0000	01.01.2018	18,0000	25,0000	32,0000	39,0000	46,0000	53,0000
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)										
1.2	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования , ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2019	112,0000	323,0000	647,0000	972,0000	1 296,0000	1 621,0000
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)										
1.3	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)										
1.4	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2019	91,0000	227,0000	363,0000	544,0000	725,0000	906,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Хабаровским краем обеспечено участие не менее 2 любительских творческих коллективов в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов (ежегодно) на 01.12.2019 - 2 ЕД на 01.12.2020 - 4 ЕД на 01.12.2021 - 6 ЕД на 01.12.2022 - 8 ЕД на 01.12.2023 - 10 ЕД на 01.12.2024 - 12 ЕД	01.12.2024	За период с 2019 по 2024 годы обеспечено участие не менее 12 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов
1.2	В Хабаровском крае организовано взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации по участию волонтеров края в программе "Волонтеры культуры" на 31.12.2019 - 91 ЕД на 31.12.2020 - 227 ЕД на 31.12.2021 - 363 ЕД на 31.12.2022 - 544 ЕД на 31.12.2023 - 725 ЕД на 31.12.2024 - 906 ЕД	31.12.2024	За период с 2019 по 2024 годы к участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечены 906 волонтеров

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края на 01.12.2019 - 18 ЕД на 01.12.2020 - 25 ЕД на 01.12.2021 - 32 ЕД на 01.12.2022 - 39 ЕД на 01.12.2023 - 46 ЕД на 01.12.2024 - 53 ЕД	01.12.2024	Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных музеев и галерей
1.4	В Хабаровском крае обеспечено повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на 01.12.2019 - 112 ЧЕЛ на 01.12.2020 - 323 ЧЕЛ на 01.12.2021 - 647 ЧЕЛ на 01.12.2022 - 972 ЧЕЛ на 01.12.2023 - 1296 ЧЕЛ на 01.12.2024 - 1621 ЧЕЛ	01.12.2024	С 2019 по 2024 год повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут 1621 работник в сфере культуры

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		15
Хабаровским краем обеспечено участие не менее 2 любительских творческих коллективов в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов (ежегодно)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
4	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
В Хабаровском крае организовано взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации по участию волонтеров края в программе "Волонтеры культуры"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
6	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20

7	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
9	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
В Хабаровском крае обеспечено повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
11	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
12	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Леховицер Н. А.	20

13	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
14	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

6. Дополнительная информация

Некорректно отображается базовое значение показателя "Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры". Базовое значение показателя на 01.01.2019 составляет 15 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Хабаровский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Хабаровским краем обеспечено участие не менее 2 любительских творческих коллективов в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов (ежегодно)	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	За период с 2019 по 2024 годы обеспечено участие не менее 12 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов	-
1.1	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 2 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов	РРП
1.1.1	Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2019 году	01.02.2019	30.04.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2019	01.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
1.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 2 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов	РРП
1.2.1	Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов	01.05.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 4 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.3.1	Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2020 году	01.02.2020	30.04.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
1.3.2	Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2020	01.02.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 4 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (с вручением грантов) (нарастающим итогом)	РРП
1.4.1	Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2020 году	01.05.2020	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 6 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.5.1	Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2021 году	01.02.2021	30.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
1.5.2	Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2021	01.02.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 6 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (с вручением грантов) (нарастающим итогом)	РРП
1.6.1	Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2021 году	01.05.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 8 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.7.1	Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2022 году	01.02.2022	30.04.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
1.7.2	Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2022	01.02.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 8 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.8.1	Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2022 году	01.05.2022	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП
1.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 10 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.9.1	Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2023 году	01.02.2023	30.04.2023	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9.2	Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2023	01.02.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
1.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 10 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.10. 1	Участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2023 году	01.05.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.04.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 12 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.11. 1	Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2024 году	01.02.2024	30.04.2024	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП
1.11. 2	Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов	01.01.2024	01.02.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 12 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)	РРП
1.12. 1	Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2024 году	01.05.2024	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	В Хабаровском крае организовано взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации по участию волонтеров края в программе "Волонтеры культуры"	-	31.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	За период с 2019 по 2024 годы к участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечены 906 волонтеров	-
2.1	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры	РРП
2.1.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2018	15.01.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение	РРП
2.1.2	Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2018	01.01.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечен 91 волонтер (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 76 волонтеров	РРП
2.2.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"	
2.3.1	Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы, вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия	01.01.2020	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры	РРП
2.4.1	Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2019	01.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
2.4.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2019	15.01.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 227 волонтеров (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 136 волонтеров	РРП
2.5.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2020	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"	РРП
2.6.1	Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы, вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия	01.01.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры	РРП
2.7.1	Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2020	01.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
2.7.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2020	15.01.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 363 волонтера (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 136 волонтеров	РРП
2.8.1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2021	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"	РРП
2.9.1	Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы, вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия	01.01.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры	РРП
2.10. 1	Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2021	01.01.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
2.10. 2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2021	15.01.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 544 волонтера (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 181 волонтер	РРП
2.11. 1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2022	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"	
2.12. 1	Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия	01.01.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры	РРП
2.13. 1	Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2022	01.01.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РНП
2.13. 2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2022	15.01.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 725 волонтеров (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 181 волонтер	РРП
2.14. 1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2023	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП
2.15	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры	РРП
2.15. 1	Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2023	01.01.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15. 2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2023	15.01.2024	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП
2.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 906 волонтеров (нарастающим итогом), в том числе в 2024 году - 181 волонтер	РРП
2.16. 1	Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	01.12.2024	31.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"	РНП
2.17. 1	Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия	01.01.2024	31.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных музеев и галерей	-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	РРП
3.1.1	Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	25.12.2018	01.01.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2018	15.01.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП
3.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 18 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	РНП
3.2.1	Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края	01.01.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	
3.3.1	Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	25.12.2019	01.01.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
3.3.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2019	15.01.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 25 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	РНП
3.4.1	Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края	01.01.2020	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	
3.5.1	Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	25.12.2020	01.01.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
3.5.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2020	15.01.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 32 выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	РНП
3.6.1	Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края	01.01.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	
3.7.1	Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	25.12.2021	01.01.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
3.7.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2021	15.01.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 39 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	РНП
3.8.1	Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края	01.01.2022	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	
3.9.1	Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	25.12.2022	01.01.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
3.9.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2022	15.01.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 46 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	РНП
3.10. 1	Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края	01.01.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.01.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	РРП
3.11. 1	Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края	25.12.2023	01.01.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ	РРП
3.11. 2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2023	15.01.2024	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 53 выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2024 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	РНП
3.12. 1	Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края	01.01.2024	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	В Хабаровском крае обеспечено повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	С 2019 по 2024 год повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут 1621 работник в сфере культуры	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	РРП
4.1.1	Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.11.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.07.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.2.1	Организован сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований края и государственных учреждений	01.01.2019	01.07.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2019 году прошли 112 работников	РРП
4.3.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Документ разработан	-	30.03.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РНП
4.4.1	Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2019	30.03.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
4.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	РРП
4.5.1	Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2020	01.11.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.07.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.6.1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2020	01.07.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 323 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 211 работников	РРП
4.7.1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ	25.10.2020	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8	КТ: Документ разработан	-	30.03.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РНП
4.8.1	Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2020	30.03.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
4.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	РРП
4.9.1	Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2021	01.11.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.07.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.10. 1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2021	01.07.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 647 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 324 работника	РРП
4.11. 1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ	25.11.2021	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.12	КТ: Документ разработан	-	30.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РНП
4.12. 1	Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2021	30.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
4.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	РРП
4.13. 1	Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.11.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.07.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.14. 1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2022	01.07.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 972 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 325 работников	РРП
4.15. 1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ	25.11.2022	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.16	КТ: Документ разработан	-	30.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РНП
4.16. 1	Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2022	30.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
4.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	РРП
4.17. 1	Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	01.11.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.07.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.18. 1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2023	01.07.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 1296 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 324 работника	
4.19. 1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ	25.11.2023	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20	КТ: Документ разработан	-	30.03.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РНП
4.20. 1	Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2023	30.03.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП
4.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.11.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	
4.21. 1	Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.11.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.07.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.22. 1	Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений	01.01.2024	01.07.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо	РРП
4.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 1621 работника в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 325 работников	РРП
4.23. 1	Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ	25.11.2024	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.24	КТ: Документ разработан	-	30.03.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РНП
4.24. 1	Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок	01.01.2024	30.03.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Хабаровский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования ЕД							
$Kc2019 + Kc2020 + Kc2021 + Kc2022 + Kc2023 + Kc2024$							
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Кс2023 - Кс2023 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
		Кс2024 - Кс2024 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Кс2020 - Кс2020 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
		Кс2022 - Кс2022 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
		Кс2019 - Кс2019 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Кс2021 - Кс2021 – количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) ЕД							
$Кл_{2019} + Кл_{2020} + Кл_{2021} + Кл_{2022} + Кл_{2023} + Кл_{2024}$							
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	Кл - Количество любительских творческих коллективов, получивших гранты в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	количество любительских творческих коллективов, получивших гранты в отчетном году

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) ЕД							
$K_{B_{2019}} + K_{B_{2020}} + K_{B_{2021}} + K_{B_{2022}} + K_{B_{2023}} + K_{B_{2024}}$							
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	Кв - Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году, ед	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в отчетном году
Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом) ЕД							
$K_{B_{2019}} + K_{B_{2020}} + K_{B_{2021}} + K_{B_{2022}} + K_{B_{2023}} + K_{B_{2024}}$							
4	Количество проведенных музеями выставочных проектов						Количество проведенных музеями выставочных проектов