

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минаев Ю.А.	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Федосов А.В.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	Единица	0,0000	01.01.2019	112,0000	323,0000	647,0000	972,0000	1 296,0000	1 621,0000
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	0,0000	01.01.2019	91,0000	227,0000	363,0000	544,0000	725,0000	906,0000
4	Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)	Единица	11,0000	01.01.2018	18,0000	25,0000	32,0000	39,0000	46,0000	53,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

[illegible]

4	В Хабаровском крае обеспечено повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Человек	112	323	647	972	1296	1621	С 2019 по 2024 год повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут 1621 работник в сфере культуры	Проведение образовательных мероприятий
---	--	---------	-----	-----	-----	-----	------	------	--	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество реализованных выставочных проектов (единиц) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА", ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА", "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ", "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"

2	Основной показатель: Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
3	Основной показатель: Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета

							показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
4	Основной показатель: Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")

6. Дополнительная информация

Некорректно отображается базовое значение показателя "Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры". Базовое значение показателя на 01.01.2019 составляет 15 человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Хабаровский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Хабаровским краем обеспечено участие не менее 2 любительских творческих коллективов в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов (ежегодно)"	-	01.12.2024	Федосов А. В., Министр культуры Хабаровского края	За период с 2019 по 2024 годы обеспечено участие не менее 12 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 12 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
1.1.1	Мероприятие "Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2024 году"	01.02.2024	30.04.2024	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.2	Мероприятие "Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов"	01.01.2024	01.02.2024	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 2 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов
1.2.1	Мероприятие "Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2019 году"	01.02.2019	30.04.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
1.2.2	Мероприятие "Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов"	01.01.2019	01.02.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 4 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие "Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2020 году"	01.02.2020	30.04.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
1.3.2	Мероприятие "Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов"	01.01.2020	01.02.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 6 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
1.4.1	Мероприятие "Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2021 году"	01.02.2021	30.04.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.2	Мероприятие "Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов"	01.01.2021	01.02.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 8 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
1.5.1	Мероприятие "Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2022 году"	01.02.2022	30.04.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
1.5.2	Мероприятие "Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов"	01.01.2022	01.02.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации не менее 10 заявок на участие в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
1.6.1	Мероприятие "Подготовлены не менее 2 заявок на участие любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов и направлены в Министерство культуры Российской Федерации в 2023 году"	01.02.2023	30.04.2023	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
1.6.2	Мероприятие "Сбор заявок от любительских творческих коллективов Хабаровского края на участие в Фестивале любительских творческих коллективов"	01.01.2023	01.02.2023	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 12 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2024 году"	01.05.2024	01.12.2024	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 2 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов
1.8.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов "	01.05.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 4 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (с вручением грантов) (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2020 году"	01.05.2020	01.12.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 6 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (с вручением грантов) (нарастающим итогом)
1.10.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2021 году"	01.05.2021	01.12.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 8 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.1	Мероприятие "Обеспечено участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2022 году"	01.05.2022	01.12.2022	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Обеспечено участие не менее 10 любительских творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
1.12.1	Мероприятие "Участие не менее 2 творческих коллективов Хабаровского края в Фестивале любительских творческих коллективов в 2023 году"	01.05.2023	01.12.2023	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
2	Результат "В Хабаровском крае организовано взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации по участию волонтеров края в программе "Волонтеры культуры""	-	31.12.2024	Лоскутникова М. А., Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	За период с 2019 по 2024 годы к участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечены 906 волонтеров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры
2.1.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2023	01.01.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.1.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2023	15.01.2024	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 906 волонтеров (нарастающим итогом), в том числе в 2024 году - 181 волонтер
2.2.1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2024	31.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы, вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия"	01.01.2020	31.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"
2.4.1	Мероприятие "Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы, вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия"	01.01.2021	31.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"
2.5.1	Мероприятие "Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы, вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия"	01.01.2022	31.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия"	01.01.2023	31.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Акт Обеспечено наполнение базы данных "Волонтеры в культуре"
2.7.1	Мероприятие "Зарегистрированы в базе данных "Волонтеры в культуре" добровольцы вовлеченные в деятельность краевых учреждений, в том числе культурного наследия"	01.01.2024	31.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Акт
2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2018	15.01.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
2.8.2	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2018	01.01.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры
2.9.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2019	01.01.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2019	15.01.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры
2.10.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2020	01.01.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.10.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2020	15.01.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры
2.11.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2021	01.01.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.11.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2021	15.01.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение
2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных добровольческих (волонтерских) центров с учреждениями культуры и образования в сфере культуры

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений культуры Хабаровского края на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2022	01.01.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.12.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2022	15.01.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение
2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечен 91 волонтер (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - 76 волонтеров
2.13.1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2019	31.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 227 волонтеров (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 136 волонтеров
2.14. 1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2020	31.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 363 волонтера (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 136 волонтеров
2.15. 1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2021	31.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 544 волонтера (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 181 волонтер
2.16. 1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2022	31.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет К участию в мероприятиях краевых государственных учреждений культуры привлечено 725 волонтеров (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - 181 волонтер
2.17. 1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2023	31.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края "	-	01.12.2024	Федосов А. В., Министр культуры Хабаровского края	Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных музеев и галерей
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
3.1.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края"	25.12.2023	01.01.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
3.1.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2023	15.01.2024	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
3.2.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края"	25.12.2018	01.01.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
3.2.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2018	15.01.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение
3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края"	25.12.2019	01.01.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
3.3.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2019	15.01.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение
3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
3.4.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края"	25.12.2020	01.01.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2020	15.01.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
3.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
3.5.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края"	25.12.2021	01.01.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
3.5.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2021	15.01.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
3.6.1	Мероприятие "Утверждены государственные задания в отношении государственных музеев Хабаровского края"	25.12.2022	01.01.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
3.6.2	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	25.12.2022	15.01.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Соглашение
3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 18 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.1	Мероприятие "Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края "	01.01.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации
3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 25 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов
3.8.1	Мероприятие "Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края "	01.01.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 32 выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов
3.9.1	Мероприятие "Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края "	01.01.2021	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации
3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 39 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10. 1	Мероприятие "Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края "	01.01.2022	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации
3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 46 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов
3.11. 1	Мероприятие "Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края "	01.01.2023	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Проведено 53 выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2024 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов
3.12. 1	Мероприятие "Проведены межрегиональные и федеральный выставочные проекты на территории Хабаровского края "	01.01.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Направлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации
4	Результат "В Хабаровском крае обеспечено повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	-	01.12.2024	Федосов А. В., Министр культуры Хабаровского края	С 2019 по 2024 год повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут 1621 работник в сфере культуры

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2024	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
4.1.1	Мероприятие "Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2024	01.11.2024	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2023	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
4.2.1	Мероприятие "Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2023	01.11.2023	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2022	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
4.3.1	Мероприятие "Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2022	01.11.2022	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
4.4.1	Мероприятие "Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2021	01.11.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
4.5.1	Мероприятие "Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2020	01.11.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры направлена в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
4.6.1	Мероприятие "Направлена заявка о потребности в повышении квалификации работников отрасли культуры в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2019	01.11.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
4.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
4.7.1	Мероприятие "Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений"	01.01.2024	01.07.2024	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
4.8.1	Мероприятие "Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений"	01.01.2023	01.07.2023	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Входящее письмо
4.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.9.1	Мероприятие "Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений"	01.01.2022	01.07.2022	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Входящее письмо
4.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
4.10. 1	Мероприятие "Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений"	01.01.2021	01.07.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
4.11.1	Мероприятие "Сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований и государственных учреждений"	01.01.2020	01.07.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Входящее письмо
4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
4.12.1	Мероприятие "Организован сбор заявок от органов управлений культуры муниципальных образований края и государственных учреждений "	01.01.2019	01.07.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 1621 работника в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 325 работников
4.13.1	Мероприятие "Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ"	25.11.2024	01.12.2024	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Отчет
4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 1296 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 324 работника

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.14. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ"	25.11.2023	01.12.2023	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Отчет
4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 972 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - 325 работников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.15. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ"	25.11.2022	01.12.2022	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Отчет
4.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 647 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - 324 работника

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.16.1	Мероприятие "Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ"	25.11.2021	01.12.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Отчет
4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли не менее 323 работников в сфере культуры (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - 211 работников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.17. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ"	25.10.2020	01.12.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Отчет
4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2019 году прошли 112 работников
4.18. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет в Министерство культуры РФ"	25.11.2019	01.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
4.19	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.19. 1	Мероприятие "Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок"	01.01.2019	30.03.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
4.20	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
4.20. 1	Мероприятие "Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок"	01.01.2020	30.03.2020	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Исходящее письмо
4.21	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.21. 1	Мероприятие "Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок"	01.01.2021	30.03.2021	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Исходящее письмо
4.22	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо
4.22. 1	Мероприятие "Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок"	01.01.2022	30.03.2022	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Входящее письмо
4.23. 1	Мероприятие "Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок"	01.01.2023	30.03.2023	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Исходящее письмо
4.24	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.03.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.24. 1	Мероприятие "Муниципальные образования края проинформированы о проведении курсов повышения квалификации на базе центров непрерывного образования и сборе заявок"	01.01.2024	30.03.2024	Лупаенко Ю. В., заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципаль-ными образованиями управления культурной политики	Исходящее письмо

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

«Творческие люди» (Хабаровский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Минаев Ю. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
Хабаровским краем обеспечено участие не менее 2 любительских творческих коллективов в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов (ежегодно)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Минаев Ю. А.	5
4	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
В Хабаровском крае организовано взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации по участию волонтеров края в программе "Волонтеры культуры"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
6	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20

7	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Минаев Ю. А.	5
9	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
В Хабаровском крае обеспечено повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Минаев Ю. А.	5
11	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
12	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
13	Участник регионального проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20

14	Участник регионального проекта	Лупаенко Ю. В.	заместитель начальника управления – начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями управления культурной политики	Леховицер Н. А.	20
----	--------------------------------	----------------	---	-----------------	----