

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Базилевский А.А.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	ФП	Человек	0,00	01.01.2019	0,0000	112,0000	323,0000	647,0000	972,0000	1 296,0000	1 621,0000	-	-	-	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	45,0000	-	-	-	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	ФП	Человек	0,00	01.01.2019	0,0000	91,0000	227,0000	363,0000	544,0000	725,0000	906,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	ФП	Человек	323,0 000	323,0 000	343,0 000	373,0 000	388,0 000	428,0 000	453,0 000	468,0 000	478,0 000	533,0 000	647,0 000	647,0000
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	15,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям	ФП	Человек	292,0 000	292,0 000	300,0 000	309,0 000	317,0 000	326,0 000	334,0 000	342,0 000	355,0 000	360,0 000	363,0 000	363,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	9	18	27	-	-	-	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 27 работников сельских учреждений культуры (по 9 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс. руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															проектную деятельность, повышает престиж профессии.		
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	6	12	18	-	-	-	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 18 сельских учреждений культуры (по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															престиж учреждений культуры на селе		
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
2.1	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	-	ЕД	11	01.01.2019	-	18	25	32	39	46	53	-	-	Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных	Проведе ние массовых меропри ятий	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00	1 874,52
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00	1 874,52
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	618,56	618,56	618,56	0,00	1 855,68
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	618,56	618,56	618,56	0,00	1 855,68
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	618,56	618,56	618,56	0,00	1 855,68
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00	1 874,52
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	468,65	468,65	468,65	0,00	1 405,95
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	468,65	468,65	468,65	0,00	1 405,94
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	463,92	463,92	463,92	0,00	1 391,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	463,92	463,92	463,92	0,00	1 391,76
1.2.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	463,92	463,92	463,92	0,00	1 391,76
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	468,65	468,65	468,65	0,00	1 405,94
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	4 293,49	1 093,49	1 093,49	0,00	6 480,47
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	4 293,49	1 093,49	1 093,49	0,00	6 480,47

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края "	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных музеев и галерей	Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	
			01.12.2019					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Отчет Проведено 18 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Леховицер Н.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 25 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 32 выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 39 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2022 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 46 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2023 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 53 выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2024 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермошкин Ю.И.	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 18 сельских учреждений культуры	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		(по 6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе	
2.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К концу 2023 года будет оказана государственная поддержка 27 работников сельских учреждений культуры (по 9 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс. руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							профессии.	
2.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края		10
6	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20