

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди» (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никитин А.А.	Первый вице-губернатор Хабаровского края - глава администрации Губернатора и Правительства края		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Купченко И.А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ФП	Человек	322,0000	2020	0,0000	112,000 0	323,000 0	647,000 0	1 041,0 000	1 432,0 000	1 823,0 000	-	-	ЕМИСС	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	43,0000	56,0000	-	-	ЕМИСС	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	227,0000	2020	0,0000	91,0000	227,000 0	363,000 0	1 339,0 000	1 727,0 000	2 115,0 000	-	-	ЕМИСС	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	ФП	Человек	1 042,0000	1 052,0000	1 082,0000	1 122,0000	1 152,0000	1 162,0000	1 182,0000	1 200,0000	1 282,0000	1 352,0000	1 432,0000	1 432,0000
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	30,0000	30,0000	33,0000	38,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	1 484,0000	1 494,0000	1 524,0000	1 549,0000	1 574,0000	1 629,0000	1 669,0000	1 689,0000	1 700,0000	1 710,0000	1 727,0000	1 727,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	6,0 000	12, 000 0	18, 000 0	24, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 24 сельским учреждениям культуры (6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., на которые возможно приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																призвано повысить престиж учреждений культуры на селе	
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог	-	Челове к	0,0000	2020	-	-	-	9,0 000	18, 000 0	25, 000 0	32, 000 0	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 32 работникам сельских учреждений культуры. Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуре в размере 50 тыс. руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															деятельность, повышает престиж профессии.		
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
2.1	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	-	Единиц а	11,0000	2019	-	18, 000 0	25, 000 0	32, 000 0	39, 000 0	46, 000 0	53, 000 0	-	-	К концу 2024 года количество реализованных выставочных проектов составит 53 единицы (7 ежегодно). Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных музеев и галерей.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	624,90	624,90	624,90	624,90	2 499,60
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	624,90	624,90	624,90	624,90	2 499,60
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	618,60	618,60	618,60	618,60	2 474,40
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	618,60	618,60	618,60	618,60	2 474,40
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	618,60	618,60	618,60	618,60	2 474,40
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	624,90	624,90	624,90	624,90	2 499,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	468,68	468,68	364,53	364,53	1 666,42
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	468,68	468,68	364,53	364,53	1 666,42
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	463,95	463,95	360,85	360,85	1 649,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	463,95	463,95	360,85	360,85	1 649,60
1.2.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	463,95	463,95	360,85	360,85	1 649,60
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	468,68	468,68	364,53	364,53	1 666,42
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	0,00	0,00	2 200,00	2 108,93	2 541,89	2 541,89	9 392,71
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	2 200,00	2 108,93	2 541,89	2 541,89	9 392,71
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	2 200,00	2 108,93	2 541,89	2 541,89	9 392,71
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	3 293,58	3 202,51	3 531,32	3 531,32	13 558,73
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	3 293,58	3 202,51	3 531,32	3 531,32	13 558,73

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края	0,00	0,00	59,75	300,00	600,00	1 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 541,89	2 541,89
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации												
2.1.	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	208,30	312,45	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60
2.2.	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	52,08	260,38	360,85	360,85	360,85	360,85	360,85	360,85	360,85	360,85
ИТОГО:		0,00	0,00	320,13	872,83	1 579,45	1 979,45	2 779,45	2 979,45	2 979,45	2 979,45	3 521,34	3 521,34

7. Дополнительная информация

В соответствии с дополнительным соглашением от 09.12.2022 № 054-2019-А20027-1/5 значение:
показателя "Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры" в 2021 году – 650 человек;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К концу 2024 года количество реализованных выставочных проектов составит 53 единицы (7 ежегодно). Ежегодно планируется проведение не менее одного федерального выставочного проекта (из собраний Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России и других ведущих федеральных музеев) и 6 проектов из ведущих региональных музеев и галерей.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	15.01.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Леховицер Н.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнения государственного задания на оказание государственных услуг		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Леховицер Н.А.	Отчет Проведено 18 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2019 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Леховицер Н.А.	Прочий тип документа Заключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 25 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2020 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг"	-	15.10.2021	08	07	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"						государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Проведено 32 выставочных проекта федеральных и региональных музеев в Хабаровском крае (нарастающим итогом), в том числе в 2021 году - не менее одного федерального и 6 региональных выставочных проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Алферова Е.Л.	Отчет Представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	Электронный бюджет
1.1.9	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или автономным	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	09	Грихутик И.В.	Соглашение на 2022 год о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевым государственным бюджетным или	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками и отсутствует			автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
1.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000, Единица	-	16.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Алферова Е.Л.	Входящее письмо от подведомственных учреждений в министерство культуры Хабаровского края о предоставлении отчета за 1 квартал 2022 года о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета	-	16.07.2022	09	11	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенных мероприятиях и о расходах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000, Единица						на проведение мероприятий за 2 квартал 2022 года		
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому государственному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	10	07	Алферова Е.Л.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведенных мероприятиях и о расходах на проведение мероприятий за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Алферова Е.Л.	Исходящее письмо в Министерство культуры Российской Федерации об обеспечении организации региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края (в 2022 году - 39 едениц,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		нарастающим итогом)		
1.1.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за I квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за II квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за III квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 24 сельским учреждениям культуры (6 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., на которые возможно приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.1	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 2 квартал	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.2	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал"	-	15.10.2021	11	10	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ за 3 квартал	-	Электронный бюджет
2.1.3	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Отчет Оказана государственная поддержка 6 лучшим сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс. рублей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	31.12.2021	08	08	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000						предоставлении МБТ на 2022 год		
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	07	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ в 2021 году	-	Электронный бюджет
2.1.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Лупаенко Ю.В.	Соглашение о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг об использовании МБТ за 1 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2022	12	14	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга об использовании МБТ за 1 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг об использовании	-	15.07.2022	13	15	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	МБТ за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица						края о проведении мониторинга об использовании МБТ за 2 квартал 2022 года		й бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг об использовании МБТ за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	14	11	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга об использовании МБТ за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	15	08	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оказании государственной поддержки 12 лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом) (в 2022 году - 6 учреждений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа о проведении конкурсного отбора муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	10	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение между министерством культуры Хабаровского края и Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении МБТ на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за I квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за II квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за III квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры", значение: 0.0000,	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	08	Лупаенко Ю.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении МБТ на 2022 год	-	Электронный бюджет
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	07	Лупаенко Ю.В.	Отчет Представлен отчет об использовании МБТ в 2021 году	-	Электронный бюджет
2.2.5	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лупаенко Ю.В.	Оказана государственная поддержка 9 лучшим работникам сельских учреждений культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение о предоставлении МБТ с муниципальными районами Хабаровского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг об использовании МБТ за 1 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.04.2022	12	14	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга об использовании МБТ за 1 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг об использовании МБТ за 2 квартал", значение: 0.0000, Единица	-	15.07.2022	13	15	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края о проведении мониторинга об использовании МБТ за 2 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Проведен	-	15.10.2022	14	11	Лупаенко	Отчет министерства	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг об использовании МБТ за 3 квартал", значение: 0.0000, Единица					Ю.В.	культуры Хабаровского края о проведении мониторинга об использовании МБТ за 3 квартал 2022 года		"Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	09	09	Лупаенко Ю.В.	Соглашение между министерством культуры Хабаровского края и Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении МБТ на 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Лупаенко Ю.В.	Отчет министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оказании государственной поддержки 18 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим итогом) (в 2022 году - 9 работников)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лупаенко Ю.В.	Прочий тип документа о проведении конкурсного отбора муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
2.2.14	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры", значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований Хабаровского края межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за I квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	17.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		края за II квартал 2023 года о достижении установленных значений результата		й бюджет"
2.2.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	16.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Купченко И.А.	Отчет министерства культуры Хабаровского края за III квартал 2023 года о достижении установленных значений результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оказании государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.19	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2024 году", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Приказ министерства культуры Хабаровского края о проведении конкурсного отбора муниципальных образований края для предоставления МБТ в 2024 году	-	ГИИС "Электронного бюджета"
2.2.20	Контрольная точка "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ермошкин Ю.И.	Исходящее письмо министерства культуры Хабаровского края в Министерство культуры Российской Федерации об оказании государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
4	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
6	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15
Обеспечена организация региональных (межрегиональных) и федеральных выставочных проектов на территории Хабаровского края					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	Министр культуры Хабаровского края	Никитин А. А.	10
8	Участник регионального проекта	Купченко И. А.	Заместитель министра культуры Хабаровского края	Ермошкин Ю. И.	15