

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Минаев Ю.А.	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Федосов А.В.	Министр культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отсутствует показатель федерального проекта										
3	Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)	Единица	19,0000	01.01.2018	44,0000	69,0000	94,0000	119,0000	144,0000	169,0000

4	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)	Миллион единиц в год	0,4250	01.01.2018	0,6380	1,0630	1,4890	1,7010	2,1270	2,5520
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
2	Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица	1,0000	01.01.2018	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации										
1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	Единица	-	-	1	-	-	-	В 2022 году на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре создан виртуальный концертный зал	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)	Единица	44	69	94	119	144	169	Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации в КГБУК "Дальневосточный художественный музей", МАУК "Музей истории города Хабаровска", МУК "Музей изобразительных искусств" г. Комсомольска-на-Амуре, МУК "Городской краеведческий музей" г. Комсомольска-на-Амуре для модернизации системы автоматизированного Счета предметов Музейного фонда Российской Федерации	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
									"КАМИС" путем перевода действующей версии "КАМИС 2000", поддержка которой прекращается производителем с января 2020 года, на новую версию "КАМИС 5". Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда (широкоформатный планшетный сканер для сканирования газет и изданий большого формата) для оцифровки региональных периодических изданий и предоставления читателям электронной библиотеки. Приобретено и установлено оборудование в КГБУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", проведена маркировка библиотечных фондов RFID-метками 12023 г.) и интеграция RFID-системы с АБИС. Обеспечена возможность предоставлять услуги краевых библиотек через портал "Госуслуги", глобального поиска изданий посетителями сайтов краевых библиотек	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
3	Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном отборе)	Единица	-	-	2	-	-	-	В 2022 году на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре создан виртуальный концертный зал	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>фондов обязательного медицинского страхования)</i>							
1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5.	<i>иным бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.	<i>бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	<i>межбюджетные трансферты в БС</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.1. 3.	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. 5.	иным бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1. 1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1. 2.	бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.1.	<i>межбюджетные трансферты в БС</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
бюджет субъекта		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Федосов А. В.	Министр культуры Хабаровского края	Минаев Ю. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
4	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном отборе)

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
8	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительный показатель: Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)	Единица					
2	Дополнительный показатель: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)	Миллион единиц в год					
3	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов	Единица					

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Хабаровский
край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)"	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации в КГБУК "Дальневосточный художественный музей", МАУК "Музей истории города Хабаровска", МУК "Музей изобразительных искусств" г. Комсомольска-на-Амуре, МУК "Городской краеведческий музей" г. Комсомольска-на-Амуре для модернизации системы автоматизированного Счета предметов Музейного фонда Российской Федерации "КАМИС" путем перевода действующей версии "КАМИС 2000", поддержка которой прекращается производителем с января 2020 года, на новую версию "КАМИС 5". Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
					оцифровки фонда (широкоформатный планшетный сканер для сканирования газет и изданий большого формата) для оцифровки региональных периодических изданий и предоставления читателям электронной библиотеки. Приобретено и установлено оборудование в КГБУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", проведена маркировка библиотечных фондов RFID-метками 12023 г.) и интеграция RFID-системы с АБИС. Обеспечена возможность предоставлять услуги краевых библиотек через портал "Госуслуги", глобального поиска изданий посетителями сайтов краевых библиотек

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.1.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.02.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа . График разработан
1.2.1	Мероприятие "Разработка и утверждение графика оцифровки книжных памятников Хабаровского края"	01.01.2019	01.02.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации. Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий.
1.3.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных музеев, библиотек Хабаровского края"	25.12.2018	01.01.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
1.3.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных музеев, библиотек Хабаровского края"	01.01.2019	01.12.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3.3	Мероприятие "Приобретение программного продукта для организации автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации для 1 государственного и 2 муниципальных музеев Хабаровского края. Приобретены краевыми библиотеками Хабаровского края компьютерное и иное оборудование, программное обеспечение"	01.01.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.4.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
1.5.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2019	01.01.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
1.5.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2020	01.12.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.6.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2021	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
1.7.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2020	01.01.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
1.7.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2021	01.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.8.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2022	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
1.9.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2021	01.01.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
1.9.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2022	01.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.10. 1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2023	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
1.11.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2022	01.01.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
1.11.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2023	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.12. 1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
1.13.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2023	01.01.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
1.13.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2024	01.12.2024	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
1.14. 1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки 169 оцифрованных книжных памятников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	-	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	В 2022 году на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре создан виртуальный концертный зал
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе
2.1.1	Мероприятие "Правительством Хабаровского края сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2020	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе
2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
2.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (в случае победы в конкурсном отборе)"	25.11.2019	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов
2.3.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов"	01.01.2020	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов
2.4	Контрольная точка "Обеспечено создание виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре (в случае победы в конкурсном отборе)"	-	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре
2.4.1	Мероприятие "Заключено соглашение с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.06.2020	15.06.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Комсомольским муниципальным районом о предоставлении иного межбюджетного трансферта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.4.2	Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры по закупке технического оборудования и по обеспечению доступа объекта к сети "Интернет""	15.06.2020	01.11.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Заключен контракт на закупку технического оборудования и на обеспечение доступа объекта к сети "Интернет"
2.4.3	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения иных межбюджетных трансфертов в I квартале 2021 года"	01.01.2021	01.04.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании иных межбюджетных трансфертов в I квартале 2021 года
2.4.4	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения иных межбюджетных трансфертов во II квартале 2021 года"	01.04.2021	01.07.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании иных межбюджетных трансфертов во II квартале 2021 года
2.4.5	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения иных межбюджетных трансфертов в III квартале 2021 года"	01.07.2021	01.10.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании иных межбюджетных трансфертов в III квартале 2021 года
2.4.6	Мероприятие "Проведен мониторинг освоения иных межбюджетных трансфертов в IV квартале 2021 года"	01.10.2021	15.12.2021	Грихутик И. В., Начальник финансово- экономического управления	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании иных межбюджетных трансфертов в IV квартале 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.4.7	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании иных межбюджетных трансфертов"	01.12.2021	15.12.2021	Грихутин И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании иных межбюджетных трансфертов
3	Результат "Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (в случае победы в конкурсном отборе) "	-	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	В 2022 году на базе МУК "Драматический театр" г.Комсомольска-на-Амуре создан виртуальный концертный зал
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка
3.1.1	Мероприятие "Правительством Хабаровского края сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2020	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
3.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (в случае победы в конкурсном отборе)"	25.11.2019	25.12.2019	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
3.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.06.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление
3.3.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуального концертного зала"	01.04.2020	01.06.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.4	Контрольная точка "Обеспечено создание виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре (в случае победы в конкурсном отборе)"	-	15.12.2022	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
3.4.1	Мероприятие "Заключено соглашение с муниципальными образованиями Хабаровского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта"	01.06.2020	15.06.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение
3.4.2	Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры по закупке технического оборудования и по обеспечению доступа объекта к сети "Интернет""	15.06.2020	01.11.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа Контракт
3.4.3	Мероприятие "Представлен отчет об использовании иных межбюджетных трансферов в III квартале 2021 года"	01.07.2021	15.10.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
3.4.4	Мероприятие "Представлен отчет об использовании иных межбюджетных трансферов в IV квартале 2021 года"	01.10.2021	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.4.5	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании иных межбюджетных трансферов"	01.12.2021	15.12.2021	Грихутин И. В., Начальник финансово-экономического управления	Отчет
3.4.6	Мероприятие "Представлен отчет об использовании иных межбюджетных трансферов в I квартале 2021 года"	01.01.2021	31.03.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
3.4.7	Мероприятие "Представлен отчет об использовании иных межбюджетных трансферов в II квартале 2021 года"	01.04.2021	30.06.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)		Сводный рейтинг (баллов)
1.		0,00	0,00
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта		0,00	0,00