

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Базилевский А.А.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики		
Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю.И.	И.о. министра культуры Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Лоскутникова М.А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	
		Подпрограмма	Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Хабаровский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	1,0000	01.01.2018	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
2	Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)	Единица	19,0000	01.01.2018	44,0000	69,0000	94,0000	119,0000	144,0000	169,0000
3	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)	Миллион единиц в год	0,4250	01.01.2018	0,6380	1,0630	1,4890	1,7010	2,1270	2,5520

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации										
1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	Единица	-	-	1	-	-	-	На основании решения от 13.08.2020 об объявлении победителей конкурсного отбора создание виртуального концертного зала в Хабаровском крае запланировано на 2022 год.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)	Единица	44	69	94	119	144	169	Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации в КГБУК "Дальневосточный художественный музей", МАУК "Музей истории города Хабаровска", МУК "Музей изобразительных искусств" г. Комсомольска-на-Амуре, МУК "Городской краеведческий музей" г. Комсомольска-на-Амуре для модернизации системы автоматизированного	Оказание услуг (выполнение работ)

									Счета предметов Музейного фонда Российской Федерации "КАМИС" путем перевода действующей версии "КАМИС 2000", поддержка которой прекращается производителем с января 2020 года, на новую версию "КАМИС 5". Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда (широкоформатный планшетный сканер для сканирования газет и изданий большого формата) для оцифровки региональных периодических изданий и предоставления читателям электронной библиотеки. Приобретено и установлено оборудование в КГБУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", проведена маркировка библиотечных фондов RFID-метками 12023 г.) и интеграция RFID-системы с АБИС. Обеспечена возможность предоставлять услуги краевых библиотек через портал "Госуслуги", глобального поиска изданий посетителями сайтов краевых библиотек	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество оцифрованных книжных памятников в Хабаровском крае (единиц) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА", ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА", "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ", "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"
2	Дополнительный показатель: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (нарастающим итогом)	Миллион единиц в год	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КУЛЬТУРА", ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА", "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ", "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"
3	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22.07.2020	Р-944	О статистической методологии расчтеа показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда",

							"Творческие люди", "Цифровая культура"
--	--	--	--	--	--	--	---

6. Дополнительная информация

Проведен конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2021 - 2022 годах. Решением от 13.08.2020 об объявлении победителей конкурсного отбора создание виртуального концертного зала в Хабаровском крае запланировано на 2022 год. Внесены соответствующие изменения в паспорт федерального проекта. При этом дополнительное соглашение о реализации регионального проекта и дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации не заключены.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Хабаровский
край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	-	15.12.2021	Ермошкин Ю. И., И.о. министра культуры Хабаровского края	На основании решения от 13.08.2020 об объявлении победителей конкурсного отбора создание виртуального концертного зала в Хабаровском крае запланировано на 2022 год.
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе
1.1.1	Мероприятие "Правительством Хабаровского края сформирована и направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе"	01.01.2020	01.04.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Заявка Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе
1.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.04.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Постановление Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов
1.2.1	Мероприятие "Издано постановление Правительства Хабаровского края об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов"	01.01.2020	01.04.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Постановление Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на создание виртуальных концертных залов
1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
1.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (в случае победы в конкурсном отборе)"	25.11.2019	25.12.2019	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета
1.3.2	Мероприятие "Заключены дополнительные соглашения: о реализации регионального проекта, о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации."	01.12.2020	31.12.2020	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Соглашение Заключены дополнительные соглашения: о реализации регионального проекта, о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Федерации.
1.4	Контрольная точка "Обеспечено создание виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре (в случае победы в конкурсном отборе)"	-	15.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре
1.4.1	Мероприятие "Проведение подготовительных работ по созданию виртуального концертного зала на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре"	01.01.2021	15.12.2021	Дубовая Е. Г., начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Создан виртуальный концертный зал на базе МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре
2	Результат "Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)"	-	01.12.2024	Лоскутникова М. А., Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации в КГБУК "Дальневосточный художественный музей", МАУК "Музей истории города Хабаровска", МУК "Музей изобразительных искусств" г. Комсомольска-на-Амуре, МУК "Городской краеведческий музей" г. Комсомольска-на-Амуре для модернизации системы автоматизированного Счета предметов Музейного фонда Российской Федерации "КАМИС" путем перевода

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					действующей версии "КАМИС 2000", поддержка которой прекращается производителем с января 2020 года, на новую версию "КАМИС 5". Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда (широкоформатный планшетный сканер для сканирования газет и изданий большого формата) для оцифровки региональных периодических изданий и предоставления читателям электронной библиотеки. Приобретено и установлено оборудование в КГБУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", проведена маркировка библиотечных фондов RFID-метками 12023 г.) и интеграция RFID-системы с АБИС. Обеспечена возможность предоставлять услуги краевых библиотек через портал "Госуслуги", глобального поиска изданий посетителями сайтов краевых библиотек

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.02.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа . График разработан
2.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение графика оцифровки книжных памятников Хабаровского края"	01.01.2019	01.02.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.2.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении"	01.01.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"			музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Национальной электронной библиотеки.
2.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Приобретен программный продукт для обеспечения автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации. Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий.
2.3.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных музеев, библиотек Хабаровского края"	25.12.2018	01.01.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.3.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных музеев, библиотек Хабаровского края"	01.01.2019	01.12.2019	Писарюк О. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.3	Мероприятие "Приобретение программного продукта для организации автоматизированного учета Музейного фонда Российской Федерации для 1 государственного и 2 муниципальных музеев Хабаровского края. Приобретены краевыми библиотеками Хабаровского края компьютерное и иное оборудование, программное обеспечение"	01.01.2019	01.12.2019	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Прочий тип документа
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.4.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2020	01.12.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.
2.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				министерства культуры края	для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
2.5.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2019	01.01.2020	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.5.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2020	01.12.2020	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				управления культурной политики министерства культуры края	
2.6.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2021	01.12.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.
2.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
2.7.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных"	25.12.2020	01.01.2021	Алферова Е. Л., начальник отдела	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	библиотек Хабаровского края"			музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	
2.7.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2021	01.12.2021	Грихутин И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.8.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2022	01.12.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.
2.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	Леховицер Н. А.,	Отчет . Проведена модернизация

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				начальник управления культурной политики министерства культуры края	компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
2.9.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2021	01.01.2022	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.9.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2022	01.12.2022	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	
2.10.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников, редких и ценных изданий. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2023	01.12.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.
2.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2023	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2022	01.01.2023	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.11.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2023	01.12.2023	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет
2.12.1	Мероприятие "Проведена оцифровка книжных памятников. Подготовлен отчет о выполнении данной работы. Оцифрованные книжные памятники переданы в Национальную электронную библиотеку"	01.01.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства	Отчет . Оцифровано 25 книжных памятников. Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				культуры края	
2.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	Леховицер Н. А., начальник управления культурной политики министерства культуры края	Отчет . Проведена модернизация компьютеров и оргтехники краевых библиотек, приобретено оборудование для оцифровки фонда региональных периодических изданий. Приобретено и внедрено программное обеспечение для организации дистанционного доступа к полнотекстовым электронным копиям изданий краеведческого характера и к изданиям федерального обязательного экземпляра в электронном виде; внедрены новые модули, приобретены и установлены информационные киоски в краевых библиотеках.
2.13.1	Мероприятие "Утверждение государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	25.12.2023	01.01.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Приказ
2.13.2	Мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении государственных библиотек Хабаровского края"	01.01.2024	01.12.2024	Грихутик И. В., Начальник финансово-экономического управления	Соглашение
2.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2024	Леховицер Н. А.,	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				начальник управления культурной политики министерства культуры края	
2.14. 1	Мероприятие "Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации"	01.12.2024	01.12.2024	Алферова Е. Л., начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Отчет Поступление в фонд Национальной электронной библиотеки 169 оцифрованных книжных памятников

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Хабаровский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	И.о. министра культуры Хабаровского края		10
2	Администратор регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Дубовая Е. Г.	начальник отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	10
Осуществлена цифровизация краевых библиотек (внедрение информационных систем в работу с пользователями, модернизация внутренних процессов), автоматизированный учет Музейного фонда Российской Федерации и обеспечено пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лоскутникова М. А.	Первый заместитель министра культуры Хабаровского края	Федосов А. В.	15
5	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15
6	Участник регионального проекта	Алферова Е. Л.	начальник отдела музейной и библиотечной деятельности управления культурной политики министерства культуры края	Леховицер Н. А.	20
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции					

знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермошкин Ю. И.	И.о. министра культуры Хабаровского края		10
8	Участник регионального проекта	Леховицер Н. А.	начальник управления культурной политики министерства культуры края	Федосов А. В.	15