


УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры края


Ю.И. Ермошкин

«09» сентября 2024 г.

АКТ

плановой проверки краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Краевой Дворец Дружбы «Русь»

В соответствии со ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и на основании приказа министерства культуры Хабаровского края от 26.01.2024 № 16/01-15 «О проведении проверки» комиссией по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – комиссия) в составе:

- | | |
|---|---|
| Лоскутникова
Марина
Александровна | - заместитель министра культуры края, председатель комиссии |
| Грибов
Константин
Иванович | - ведущий эксперт сектора имущественных вопросов и государственных закупок финансово-экономического управления, член комиссии |
| Грихутик
Инна
Васильевна | - начальник финансово-экономического управления, член комиссии |
| Задохина
Татьяна
Борисовна | - заведующий сектором имущественных вопросов и государственных закупок финансово-экономического управления, член комиссии |

проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок согласно закону № 44-ФЗ краевым государственным бюджетным учреждением культуры «Краевой Дворец Дружбы «Русь».

Вид проверки: плановая, выездная.

Проверяемый период: 2023 год.

Цель и основание для проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений требований законодательства в сфере закупок на основании приказа министерства культуры края от 22.12.2023 № 393/01-15 «Об утверждении плана проведения мероприятий ведомственного контроля соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении

подведомственных министерству культуры Хабаровского края учреждений на 2024 год».

Срок проведения проверки: с 06.02.2024 по 20.02.2024.

Метод проверки: выборочный.

Данные объекта контроля:

Полное наименование объекта контроля: краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Краевой Дворец Дружбы «Русь» (далее – учреждение).

Сокращенное наименование учреждения: КГБУК «КДД «Русь».

ИНН: 2723113779.

Руководитель учреждения: Юдин Сергей Александрович, генеральный директор.

Телефон 8 (4212) 91-01-45, e-mail: priemnaya@kddruss.ru.

Юридический адрес: 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Герцена, д. 2.

Почтовый адрес: 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Герцена, д. 2.

Учреждение является краевым государственным бюджетным учреждением, финансируемым за счет средств краевого бюджета и за счет внебюджетных средств. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет министерство культуры Хабаровского края (далее – министерство).

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий министерства в сфере культуры, решения вопросов реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также удовлетворения потребностей граждан в занятиях физической культурой и спортом.

В ходе проверки были изучены:

Правовые акты и документы учреждения, регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг; порядок приемки товара, работ, услуг; контракты, заключенные учреждением в проверяемом периоде; план-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – план-график на 2023 год, ТРУ соответственно), план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год (далее – план ФХД, план ФХД на 2023 год соответственно), а также сведения, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) и на официальном сайте учреждения.

В ходе проверки установлено.

Согласно информации, размещенной в ЕИС и представленной учреждением, в 2023 году в рамках закона № 44-ФЗ заключено 293 контракта на общую сумму 11 029 206,54 рублей, в том числе:

- по результатам открытого аукциона в электронной форме заключено два контракта на сумму 2 130 029,73 рублей.

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ заключено 78 контрактов на общую сумму 1 682 427,07 рублей.

Годовой объем данных закупок соответствует условиям п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ (не превышает два миллиона рублей). Каждая закупка не превышала 600 000,00 рублей;

- по п. 5 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ заключен 201 контракт на общую сумму 3 854 430,74 рублей.

Годовой объем данных закупок соответствует условиям п. 5 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ (не превышает пять миллионов рублей). Каждая закупка не превышала 600 000,00 рублей;

- по п. 8 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ заключено два контракта на общую сумму 1 112 504,00 рубля;

- по п. 17 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ заключено девять контрактов на общую сумму 1 371 439,00 рублей;

- по п. 29 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ заключен один контракт на сумму 878 376,00 рублей.

I. Соблюдение правил создания контрактной службы.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 закона № 44-ФЗ в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

В соответствии с ч. 3 ст. 38 закона № 44-ФЗ контрактная служба (контрактный управляющий) действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Согласно приказу учреждения от 30.12.2022 № 02-15/107 «О контрактном управляющем» (далее – приказ № 02-15/107) функции и полномочия контрактного управляющего учреждения возложены на специалиста по госзакупкам. Согласно приказу (распоряжению) учреждения от 24.04.2022 № 02-17/74 «О приеме работника на работу» на должность специалиста по госзакупкам принята Малькова Олеся Владимировна, которая имеет дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Кроме того, приказом № 02-15/107 утверждены положение о контрактном управляющем учреждения и порядок взаимодействия контрактного управляющего учреждения со структурными подразделениями учреждения (далее – порядок взаимодействия).

Положение о контрактном управляющем учреждения соответствует типовому положению (регламенту), утвержденному приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения

(регламента) о контрактной службе» в соответствии с ч. 3 ст. 38 закона № 44-ФЗ.

Нарушений учреждением требований правил создания контрактной службы не установлено.

II. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 закона № 44-ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

В соответствии с ч. 6 ст. 19 закона № 44-ФЗ правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат размещению в ЕИС.

Порядок определения нормативных затрат, а также требования к закупаемым учреждением отдельным видам товаров, работ услуг в проверяемом периоде регламентировались следующими нормативными правовыми актами:

- общими правилами определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 926;

- правилами определения требований к закупаемым для обеспечения нужд Хабаровского края государственными органами Хабаровского края и подведомственными им краевыми государственными казенными и бюджетными учреждениями, органами управления Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Хабаровского края от 11.05.2016 № 139-пр;

- ведомственным перечнем отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительскими свойствами (в том числе качество) и иными характеристиками (в том числе предельными ценами товаров, работ, услуг), утвержденными приказом министерства от 23.10.2017 № 282/01-15 (далее – ведомственный перечень, приказ № 282/01-15).

Поскольку объект контроля является государственным бюджетным учреждением нормативные затраты для него не утверждаются.

В проверяемом периоде закупки, включенные в ведомственный перечень, утвержденный приказом № 282/01-15, учреждением не проводились.

Нарушений учреждением требований правил нормирования не установлено.

III. Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в части определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, проведена выборочным способом, в отношении восьми закупок на сумму 5 473,80 тыс. рублей (приложение № 1 к акту – перечень закупок на 1 л. в 1 экз.).

Требования к порядку обоснования НМЦК в проверяемом периоде регламентировались следующими нормативными правовыми и распорядительными актами:

- положениями ст. 22 закона № 44-ФЗ;
- распоряжением Правительства Хабаровского края от 05.02.2019 № 98-рп «О контрактной системе в сфере государственных закупок Хабаровского края» (далее – распоряжение № 98-рп);
- приказом Росгвардии от 15.02.2021 № 45 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг» (далее – приказ № 45).

В соответствии с п.п. 2.7, 2.8 распоряжения № 98-рп применение заказчиками Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 (далее – методические рекомендации № 567) при планировании и обосновании НМЦК является обязательным и осуществляется с использованием максимально возможного количества процедур, предусмотренных методическими рекомендациями № 567.

В соответствии с п. 3.7 методических рекомендаций № 567, в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК заказчикам рекомендуется осуществить несколько следующих процедур:

- направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом

поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе;

- разместить запрос о предоставлении ценовой информации в ЕИС;
- осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

- осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится в том числе информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц.

В ходе проверки установлено:

1. По контрактам, заключенным на основании п.п. 4, 5, 17 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ, учреждением направлялись запросы ценовой информации в адреса поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация о которых имеется в открытых источниках.

Цены контрактов определены на основании наименьших ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с которыми заключены контракты.

Нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при определении и обосновании цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании п.п. 4, 5, 17 ст. 93 закона № 44-ФЗ, не установлено.

2. По контрактам, заключенным учреждением на основании п.п. 8, 29 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ, НМЦК, в соответствии с п. 5.1 методических рекомендаций № 567, определялась тарифным методом.

Нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при определении и обосновании цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании п.п. 8, 29 ст. 93 закона № 44-ФЗ, не установлено.

3. Обоснования НМЦК закупок на оказание охранных услуг (извещение от 30.01.2023 № 0122200002523000189, извещение от 14.07.2023 № 0122200002523003124) осуществлены в соответствии с п. 2 порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг, утвержденного приказом № 45, а также с учетом полученной ценовой информации.

В силу ч. 1, п. 3 ч. 2, ч. 7 ст. 16 закона № 44-ФЗ, п. 10 положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, заказчики осуществляют закупки, предусмотренные планами-графиками, в пределах объема финансового обеспечения

для осуществления закупки, указанного в плане-графике, который не может превышать объем финансового обеспечения, предусмотренного планом ФХД.

Итоговые НМЦК закупок на оказание охранных услуг обоснованы предельным объемом финансирования, предусмотренного на данные цели.

Нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при обосновании НМЦК на оказание охранных услуг не установлено.

IV. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО).

В соответствии с ч. 1 ст. 30 закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее, чем 25 % процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 настоящей статьи, при:

1) проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только СМП и СОНКО. При этом НМЦК не должна превышать двадцать миллионов рублей;

2) осуществлении закупок с учетом положений ч. 5 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП и СОНКО.

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2022 отчетный год учреждением размещен в ЕИС 01.02.2023. Корректировка отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2022, согласно изменений, внесенных в план-график закупок на 2022 год, осуществлена учреждением 27.03.2023.

Объем закупок у СМП и СОНКО в 2022 году, рассчитанный с учетом норм ч. 1.1 ст. 30 закона № 44-ФЗ, составил 0 % от совокупного годового объема закупок, т.к. в 2022 году учреждение конкурентные закупки не осуществляло.

Срок размещения отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2023 отчетный год в период проверки не наступил.

Нарушений учреждением требований, касающихся участия в закупках СМП и СОНКО, не установлено.

V. Проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 закона № 44-ФЗ под определением поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Законом о контрактной системе случаях с направления

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее – закупочная комиссия).

Согласно ч. 1 ст. 39 закона № 44-ФЗ закупочная комиссия создается до начала проведения закупок.

Приказом учреждения от 25.04.2022 № 1-уз «О создании комиссии по осуществлению закупок» создана комиссия по осуществлению закупок, состоящая из шести членов, четверо из которых прошли профессиональную переподготовку в сфере закупок, а также утверждено положение о комиссии по осуществлению закупок.

В связи с тем, что учреждение в проверяемый период осуществляло закупки (открытый конкурс в электронной форме, открытый аукцион в электронной форме) с максимальным значением цены контракта больше 100 тыс. рублей, то поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 10.12.2013 № 418-пр «Об утверждении Положения о комитете государственного заказа Правительства Хабаровского края и Положения о порядке взаимодействия Правительства края, иных исполнительных органов края, казенных и бюджетных учреждений края, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Хабаровского края, с комитетом государственного заказа Правительства Хабаровского края» определял уполномоченный орган – комитет государственного заказа Правительства края.

Нарушений учреждением требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) не установлено.

VI. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 закона № 44-ФЗ в случаях просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Выборочной проверкой случаев нарушения срока исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не выявлено.

VII. Проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

Проведена выборочная проверка соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. Нарушений не выявлено.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке представлены документы: контракты, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные.

Выборочной проверкой несоответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям заключенных контрактов не установлено.

VIII. Проверка соблюдения предусмотренных законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдению условий контракта, в том числе в части порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков и порядка оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

Проверка соблюдения указанных требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок проведена выборочным способом по отдельным контрактам в количестве восьми штук на общую сумму 5 473,80 тыс. рублей (приложение № 2 к акту – анализ исполнения контрактов, заключенных в 2023 году на 2 л. в 1 экз.).

В соответствии с ч. 1 ст. 94 закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

На основании ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ в порядке, установленном в соответствии с ч. 6 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – казначейство) направляется информация, указанная в п.п. 10 и 11 ч. 2 настоящей статьи, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, а информация, предусмотренная п. 13 ч. 2 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке. При этом, если в соответствии с настоящим Федеральным законом контракт, документ о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием единой информационной системы, такие документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов в порядке, установленном в соответствии с ч. 6 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания таких контракта, соглашений, вступления в силу решения, в день подписания документа о приемке.

В ходе проверки установлено:

1. Контракт от 16.01.2023 № 4722-2023 на продажу электрической энергии (мощности) (реестровый номер контракта (далее – РНК) 2272311377923000001) (далее – контракт № 4722-2023) (приложение № 5).

По результатам закупки у единственного поставщика на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ учреждением с ПАО «ДЭК» заключен контракт № 4722-2023 на сумму 878,38 тыс. рублей.

Планом ФХД на 2023 год, утвержденным министром культуры края 30.12.2022 (приложение № 10), на закупку электрической энергии (мощности) предусмотрено 882,38 тыс. рублей, в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее – субсидия) – 878,38 тыс. рублей и поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (далее – собственные доходы) – 4,00 тыс. рублей. Цена контракта № 4722-2023 не превышает сумму, предусмотренную планом ФХД.

Согласно п. 6.4 контракта № 4722-2023 по окончанию расчетного периода поставщик предъявляет потребителю акты приема-передачи электрической энергии (мощности) в двух экземплярах. Потребитель возвращает указанный акт не позднее 3 рабочих дней с момента получения, подписанный и оформленный надлежащим образом.

В случае, если потребитель в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, не представит мотивированные возражения к полученному акту приема-передачи электрической энергии (мощности), то электрическая энергия в объеме и стоимости, указанных в акте приема-передаче электрической энергии (мощности), считается поставленной поставщику и подлежит оплате в полном объеме.

В соответствии с положениями п. 83 основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – основные положения, постановление № 442 соответственно) и п. 6.2 контракта № 4722-2023 потребитель оплачивает приобретаемый объем электрической энергии (мощности) в следующем порядке:

– 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

– 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

– стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

Согласно документам, размещенным в ЕИС по контракту № 4722-2023, актами приема-передачи электрической энергии (мощности) (от 31.01.2023 № 2581/2/04 (далее – акт № 1), от 28.02.2023 № 10455/2/04 (далее – акт № 2), от 31.03.2023 № 16671/2/04 (далее – акт №3), от 30.04.2023 № 27970/2/04 (далее – акт № 4), от 31.05.2023 № 37214/2/04 (далее – акт № 5), от 30.06.2023 № 43885/2/04 (далее – акт № 6), от 31.07.2023 № 52406/2/04 (далее – акт № 7), от 31.08.2023 № 60535/2/04 (далее – акт № 8), от 30.09.2023 № 71592/2/04 (далее – акт № 9), от 31.10.2023 № 77241/2/04 (далее – акт № 10), от 30.11.2023 № 85448/2/04 (далее – акт № 11), от 15.12.2023 № 96319/2/04 (далее – акт № 12)) поставщиком поставлена, а потребителем принята электрическая энергия (мощность) на сумму 911,60 тыс. рублей (приложение № 3 к акту – информация об исполнении контракта № 4722-2023 на 1 л. в 1 экз.). Сумма принятой электрической энергии (мощности) в 2023 г. превышает цену контракта № 4722-2023 на 33,22 тыс. рублей. В данных действиях учреждения усматривается нарушение ч. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ.

Согласно документам, размещенным в ЕИС, по контракту № 4722-2023 акты приема-передачи электрической энергии (мощности) (акт № 1, акт № 2, акт № 5, акт № 6, акт № 7, акт № 8, акт № 9, акт № 10, акт № 11, акт № 12) не содержат в себе дат поступления в учреждение.

Вместе с тем приемка электрической энергии (мощности) осуществлена с нарушением срока, установленного п. 6.4 контракта № 4722-2023, в том числе: по акту № 1 на 19 дней; по акту № 2 на 18 дней; по акту № 5 на 16 дней; по акту № 6 на 14 дней; по акту № 7 на 20 дней; по акту № 8 на 14 дней; по акту № 9 на 13 дней; по акту № 10 на 14 дней; по акту № 11 а 10 дней; по акту № 3 на 12 дней.

В ходе контрольного мероприятия учреждение представило комиссии акты приема-передачи электрической энергии (мощности), на которых штамп входящего документа проставлен на обратной стороне, а также журнал регистрации поступающих документов с других организаций (далее – журнал регистрации) (приложение № 9).

Законом № 44-ФЗ установлена обязанность заказчика осуществить оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в сроки, установленные ч. 13.1 ст. 14 закона № 44-ФЗ, после подписания документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 закона № 44-ФЗ.

Согласно положениям ч. 1 ст. 2 закона № 44-ФЗ законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается в том числе на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования (далее – взаимозачет), срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств.

Учитывая изложенное, полное исполнение сторонами взятых на себя обязательств по договору (контракту) включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (их результатов) и оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (их результатов), т.е. возможность исполнения контракта взаимозачетом законом № 44-ФЗ не установлена.

В нарушение указанных норм учреждение письмом от 03.03.2023 № 3 (приложение № 5) осуществило взаимозачет в размере 783,07 тыс. рублей, тем самым нарушило порядок оплаты, установленный п. 6.2 контракта № 4722-2023.

На основании акта № 10 платежным поручением от 28.11.2023 № 892302 произведена оплата оказанных услуг за поставленную электрическую энергию (мощности) в октябре 2023 года в сумме 54,16 тыс. рублей позже срока, установленного п. 6.2 контракта № 4722-2023, на 9 дней.

В ходе проверки учреждением представлены не размещенные в ЕИС, в нарушение нормы, установленной ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ, платежные поручения от 26.12.2023 № 301739 и от 27.12.2023 № 350952 на общую сумму 204,00 тыс. рублей.

По итогам 2023 года сумма принятой электрической энергии (мощности) составила 911,60 тыс. рублей. Сумма оплаты за поставленную

электрическую энергию (мощность) составила 1 116,04 тыс. рублей. Переплата составила 204,44 тыс. рублей.

Согласно п. 83 основных положений в случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

Согласно положениям ст. 540 ГК РФ договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

Принимая во внимание положения ГК РФ и постановления № 442, в случае превышения размера предварительной оплаты над объемом покупки электрической энергии по договору электроэнергетики излишне уплаченная сумма предварительной оплаты может быть использована в качестве оплаты электрической энергии только при условии продления соответствующего договора электроэнергетики.

Контракт № 4722-2023 действует по 31.12.2023. В нарушение отдельных норм законодательства в сфере закупок в части порядка оплаты, в том числе ч. 13.1 ст. 34 закона № 44-ФЗ, учреждение не потребовало возврат от поставщика излишне уплаченной суммы оплаты по контракту № 4722-2023, подтвержденной актом сверки взаимных расчетов от 18.01.2024 № 17187 (далее – акт № 17187), письмом от 23.01.2024 № 01-08/14 (приложение № 7) осуществило взаимозачет в размере 204,44 тыс. рублей по контракту от 01.01.2024 № 4722-2024 на продажу электрической энергии (мощности) в 2024 году.

Согласно п. 2 ч. 8 ст. 16 закона № 44-ФЗ план-график подлежит изменению при необходимости приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий.

Планом ФХД на 2023 год, утвержденным министром культуры края 15.01.2024 (приложение № 11), на закупку электрической энергии (мощности), с учетом корректировки, предусмотрено 332,97 тыс. рублей, в т.ч. субсидия – 328,97 тыс. рублей, собственные доходы – 4,00 тыс. рублей.

На дату проверки изменение в данную позицию плана-графика на 2023 год учреждение не внесло.

Вместе с этим, цена контракта № 4722-2023 должна быть уменьшена на основании плана ФХД, утвержденным министерством 15.01.2024, и составлять не более 332,97 тыс. рублей. При этом учреждением в 2023 году

принято электрической энергии (мощности) на сумму 911,60 тыс. рублей, оплачено в 2023 году за поставленную электроэнергию 1 116,04 тыс. рублей.

По выявленным нарушениям учреждение представило пояснения (приложение № 12 – письмо от 05.03.2024 № 69 с приложениями на 33 л. в 1 экз.), согласно которым:

- в части нарушения условий контракта: *«Приемка электрической энергии (мощности) осуществлялась в соответствии с нормами ст. 466 ГК РФ.*

По итогам года будет произведена сверка, корректировка плана ФХД на 2023 год и заключено дополнительное соглашение к контракту.

Также, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015, в силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежит взысканию плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного или муниципального контракта.».

«Проект дополнительного соглашения к контракту, составленный на основании подписанного 05.02.2024 акта сверки взаимных расчетов от 18.01.2024 № 17187, направлен поставщику письмом от 26.02.2024 № 01-08/53. Подписать дополнительное соглашение без акта сверки взаимных расчетов не представляется возможным.»;

- в части нарушения срока приемки: *«В связи с запретом бухгалтерии штамп входящего документа проставляется на оборотной стороне документа. В ЕИС размещены сканы только лицевой стороны документов. Представляем копии актов оказанных услуг с датами их поступления в учреждение.»;*

- в части нарушения срока и порядка оплаты: *«Сальдо на начало 01.01.2023 составляло 823,65 тыс. рублей.*

10.01.2023 были выделены лимиты по плану ФХД на 2023 год: 882,38 тыс. рублей (из них 4,00 тыс. рублей по приносящей доход деятельности).

Переплата по контракту от 01.01.2022 № 4722 на продажу электрической энергии (мощности) образовалась в период работы главного бухгалтера Галух А.Б., которая уволилась 17.02.2023. Осуществление зачета иницировалось ею.

21.12.2023 были внесены изменения в план ФХД в части уменьшения и сумма за электроэнергию составила 332,97 тыс. рублей.

В течение года оплата не производилась, а начали оплачивать по счетам только с ноября 2023 года, и она составила: 332,97 тыс. рублей, в пределах доведенных лимитов. Авансовые платежи за декабрь 2023 года и за январь 2024 года, по старому контракту, новый на 2024 год заключен после утверждения лимитов.».

«На основании акта от 31.10.2023 № 77241/2/04 платежным поручением от 28.11.2023 № 892302 произведена оплата оказанных услуг за

поставленную электрическую энергию (мощность) в октябре 2023 года в сумме 54,16 тыс. рублей позже срока.

Оплата осуществлена с нарушением срока по причине того, что в связи с переходом с 01.01.2024 на оплату через ЕИС, был сформирован пробный авансовый платеж, так как программа ЕИС новая и авансовые платежи сформировать не представляло возможности, было сформировано только на основании акта выполненных услуг от 17.11.2023, но так как в программе ЕИС был размещен не правильно контракт, распоряжение было отменено, 20.11.2023 было сформировано заново, но в этом случае был указан не верно л/счет, и только 28.11.2023 УФК по Хабаровскому краю оплату произвели.»;

- в части нарушения срока размещения в ЕИС изменений, вносимых в план-график закупок: «Первичный план-график на 2023 год сформирован, утвержден и размещен в ЕИС на основании плана ФХД, утвержденного министерством 30.12.2022. Контракт с ценой 878,38 тыс. рублей заключен на основании позиции плана-графика на 2023 год. Внесение изменений в позицию плана-графика на 2023 год, в части изменения цены на сумму 332,97 тыс. рублей, не представляется возможным, т.к. по контракту принято электрической энергии на сумму 911,60 тыс. рублей.»;

- в части нарушения порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками: «Информация об оплате за поставленную электрическую энергию (мощность) платежными поручениями от 26.12.2023 № 301739 и от 27.12.2023 № 350952 на общую сумму 204,00 тыс. рублей в ЕИС не размещена, т.к. функционал ЕИС не допускает размещение информации об оплате если сумма оплаты превышает цену контракта. Размещение информации о данной оплате возможна только после подписания дополнительного соглашения и размещения его в ЕИС.».

Пояснений о причинах нарушения порядка оплаты за поставленную электрическую энергию (мощность) по итогам 2023 года учреждение не представило.

В нарушение требований, установленных:

- ч. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ, п. 5.5 контракта № 4722-2023, учреждением нарушено условие контракта в части увеличения цены контракта;

- ч. 7 ст. 94 закона № 44-ФЗ, п. 6.4 контракта № 4722-2023, учреждением нарушен срок приемки электрической энергии (мощности) на срок от 7 до 19 дней (10 нарушений);

- ч. 13.1 ст. 34 закона № 44-ФЗ, п. 6.3 контракта № 4722-2023, учреждением допущено нарушение срока и порядка оплаты электрической энергии (мощности) (одно нарушения срока оплаты, два нарушения порядка оплаты);

- п. 2 ч. 8 ст. 16 закона № 44-ФЗ, учреждением допущено одно нарушение срока размещения изменений, вносимых в план-график закупок, в ЕИС;

- ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ, учреждением нарушен порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (два нарушения).

2. Контракт от 16.01.2023 № 3/1/03312/1963 на поставку тепловой энергии (мощности), теплоносителя и (или) горячей воды (далее – тепловая энергия) (РНК 2272311377923000002) (далее – контракт № 3/1/03312/1963) (приложение № 4 к акту – информация об исполнении контракта на поставку тепловой энергии в 2023 году на 1 л. в 1 экз.).

По результатам закупки у единственного поставщика на основании п. 29 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ учреждением с АО «ДГК» заключен контракт № 3/1/03312/1963, на сумму 900,00 тыс. рублей.

Планом ФХД на 2023 год, утвержденным министром культуры края 30.12.2022, на закупку тепловой энергии предусмотрено 904,00 тыс. рублей, в т.ч. субсидия – 900,00 тыс. рублей и собственные доходы – 4,00 тыс. рублей. Цена контракта № 3/1/03312/1963 не превышает сумму субсидии на тепловую энергию.

Согласно положениям контракта № 3/1/03312/1963:

- поставщик до 1 числа расчетного периода направляет заказчику счет на сумму плановой общей стоимости поставки тепловой энергии в предстоящем периоде (п. 7.2);

- не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным периодом, поставщик выставляет заказчику счет, счет-фактуру, акт приема-передачи за фактически потребленную тепловую энергию (п. 7.4);

- заказчик ежемесячно самостоятельно забирает документы, выставаемые поставщиком в соответствии с п. 3.1.2 контракта (4.1.32);

- в течение 5 дней с даты получения подписать и направить поставщику один экземпляр акта приема-передачи за потребленную тепловую энергию. В случае не предоставления документов в указанные сроки считается, что объем потребленной в отчетном периоде тепловой энергии заказчиком согласован (п. 4.1.30);

- заказчик на основании предъявленного поставщиком счета самостоятельно платежным поручением вносит на расчетный счет поставщика оплату в размере 30 % плановой общей стоимости тепловой энергии, потребляемой в период, за который осуществляется оплата (далее – аванс), в срок до 18 числа текущего месяца (п. 7.3);

- заказчик производит оплату выставленных поставщиком платежных документов за потребленную тепловую энергию по 15 число месяца включительно, следующего за расчетным периодом, за который осуществляется оплата, с учетом ранее внесенных сумм предварительной оплаты. В случае, если объем фактического потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя за истекший месяц меньше договорного объема, определенного договором теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения объема, определенного в соответствии с порядком, предусмотренным договором теплоснабжения, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц. (п. 7.5).

Порядок расчетов за тепловую энергию, установленный контрактом № 3/1/03312/1963, соответствует требованиям п. 34(1) правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 808).

Согласно документам, размещенным в ЕИС по контракту № 3/1/03312/1963, актами приема-передачи (от 31.01.2022 № 3/1/003209 (далее – акт № 1т), от 28.02.2022 № 3/1/025847 (далее – акт № 2т), от 31.03.2023 № 3/1/032798 (далее – акт № 3т), от 30.04.2023 № 3/1/044060 (далее – акт № 4т), от 31.05.2022 № 3/1/063545 (далее – акт № 5т), от 30.06.2022 № 3/1/076015 (далее – акт № 6т), от 31.07.2022 № 3/1/080593 (далее – акт № 7т), от 31.08.2022 № 3/1/0862023 (далее – акт № 8т), от 30.09.2022 № 3/1/094849 (далее – акт № 9т), от 31.10.2022 № 3/1/105023 (далее – акт № 10т), от 30.11.2022 № 3/1/133955 (далее – акт № 11т), от 15.12.2022 № 3/1/150142 (далее – акт № 12т)) поставщиком поставлена, а потребителем принята тепловая энергия на сумму 1 338,32 тыс. рублей (приложение № 4 к акту – информация об исполнении контракта № 3/1/03312/1963 на 1 л. в 1 экз.). Сумма принятой тепловой энергии в 2023 году превышает цену контракта № 3/1/03312/1963 на 438,32 тыс. рублей.

Согласно документам, размещенным в ЕИС, по контракту № 4722-2023 акты приема-передачи (акт № 1т, акт № 2т, акт № 5т, акт № 6т, акт № 7т, акт № 8т, акт № 9т, акт № 10т, акт № 11т, акт № 12т) не содержат в себе дат поступления в учреждение.

Вместе с тем приемка тепловой энергии осуществлена с нарушением срока, установленного п. 4.1.30 контракта № 3/1/03312/1963, в том числе: по акту № 1т на 17 дней; по акту № 2т на 16 дней; по акту № 5т на 16 дней; по акту № 6т на 14 дней; по акту № 7т на 18 дней; по акту № 8т на 14 дней; по акту № 9т на 12 дней; по акту № 10т на 12 дней; по акту № 11т на 10 дней; по акту № 12т на 10 дней.

В ходе контрольного мероприятия учреждение представило комиссии акты приема-передачи, на которых штамп входящего документа проставлен на обратной стороне, а также журнал регистрации.

При исполнении контракта № 3/1/03312/1963 учреждение письмом от 03.03.2023 № 2 (приложение № 6) осуществило взаимозачет в размере 361,40 тыс. рублей, тем самым нарушило порядок оплаты, установленный ГК РФ, законом № 44-ФЗ и п. 7.5 контракта № 3/1/03312/1963.

Платежным поручением от 20.03.2023 № 524220 произведен авансовый платеж за март 2023 г. в сумме 49,16 тыс. рублей позже срока, установленного п. 7.3 контракта № 3/1/03312/1963, на 3 дня.

В ЕИС размещено платежное поручение от 11.04.2023 № 747010 на сумму 289,00 тыс. рублей, но в нарушение нормы, установленной ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ, информация об оплате не направлена в казначейство. Сумма платежа не включена в сумму фактической оплаты по контракту с РНК 2272311377923000002.

На основании актов приема-передачи платежными поручениями произведена оплата поставленной тепловой энергии позже срока, установленного п. 7.5 контракта № 3/1/03312/1963, в том числе:

- по акту № 2т платежным поручением от 20.03.2023 № 524221 на сумму 219,84 тыс. рублей на 5 дней;

- по акту № 10т платежным поручением от 21.11.2023 № 838059 на сумму 76,15 тыс. рублей на 6 дней.

В ходе проверки учреждением представлены не размещенные в ЕИС, в нарушение нормы, установленной ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ, платежные поручения:

- от 18.12.2023 № 206059 на сумму 172,51 тыс. рублей. Оплата произведена по акту № 11т с нарушением срока, установленного п. 7.5 контракта № 3/1/03312/1963, на 3 дня;

- от 27.12.2023 № 352238. Произведен авансовый платеж по контракту № 3/1/03312/1963. За какой период осуществлен авансовый платеж в платежном поручении не указано. При этом на 27.12.2023 сумма оплаты в 2023 году составляла 1 348,06 тыс. рублей, необходимость осуществления авансового платежа за декабрь 2023 года отсутствовала.

Сумма принятой в 2023 году тепловой энергии составила 1 338,32 тыс. рублей. Сумма оплаты за поставленную тепловую энергию в 2023 году составила 1 965,42 тыс. рублей. Переплата составила 627,10 тыс. рублей.

Принимая во внимание положения ГК РФ и постановления № 808, в случае если объем фактического потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя за истекший месяц меньше договорного объема, определенного договором теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения объема, определенного в соответствии с порядком, предусмотренным договором теплоснабжения, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц только при условии продления соответствующего договора теплоснабжения.

Контракт № 3/1/03312/1963 действует по 31.12.2023. В нарушение отдельных норм законодательства в сфере закупок учреждение не потребовало возврат от поставщика подтвержденной актом сверки взаиморасчетов от 01.01.2024 № 3/1/03312/1963 (далее – акт № 3/1/03312/1963) излишне уплаченной суммы оплаты по контракту № 3/1/03312/1963 в размере 627,10 тыс. рублей, письмом от 23.01.2024 № 01-08/14 (приложение № 8) учреждение осуществило взаимозачет в размере 627,10 тыс. рублей по контракту от 01.01.2024 № 3/1/03312/1963 на поставку тепловой энергии в 2024 году.

Планом ФХД на 2023 год, утвержденным министром культуры края 15.01.2024, на закупку тепловой энергии, с учетом уточнения расходов, предусмотрено 1 604,00 тыс. рублей, в т.ч. субсидия – 1 600,00 тыс. рублей и собственные доходы – 4,00 тыс. рублей.

На дату проверки в данную позицию плана-графика на 2023 год учреждение, в нарушение п. 2 ч. 8 ст. 16 закона № 44-ФЗ, изменение, с учетом принятой и оплаченной тепловой энергии за 2023 год, не внесло.

По выявленным нарушениям учреждение представило пояснения (приложение № 12), согласно которым:

- в части нарушения условий контракта: «Приемка тепловой энергии осуществлялась в соответствии с нормами ст. 466 ГК РФ.

По итогам года будет произведена сверка, корректировка плана ФХД на 2023 год и заключено дополнительное соглашение к контракту.

Также, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015, в силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежит взысканию плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного или муниципального контракта.».

«Проект дополнительного соглашения к контракту, составленного на основании подписанного 23.01.2024 акта сверки взаимных расчетов от 01.01.2024 № 3/1/03312/1963, направлен поставщику письмом от 26.02.2024 № 01-08/54. Подписать дополнительное соглашение без акта сверки взаимных расчетов не представляется возможным.»;

- в части нарушения срока приемки: «В связи с запретом бухгалтерии штамп входящего документа проставляется на оборотной стороне документа. В ЕИС размещены сканы только лицевой стороны документов. Представляем копии актов оказанных услуг с датами их поступления в учреждение.»;

- в части нарушения срока и порядка оплаты: «Сальдо на начало 01.01.2023 составляло 361,40 тыс. рублей.

10.01.2023 были выделены лимиты по плану ФХД на 2023 год 904,00 тыс. рублей (из них 4,00 тыс. рублей по приносящей доход деятельности).

Переплата по контракту от 01.01.2022 № 3/1/03312/1963 на поставку тепловой энергии в 2022 году образовалась в период работы главного бухгалтера Галух А.Б., которая уволилась 17.02.2023. Осуществление зачета иницировалось ею.».

«21.12.2023 были внесены изменения в план ФХД, но сам план ФХД на 2023 год подписан 15.01.2024, в части увеличения суммы до 1 604,02 тыс. рублей (из них 4,00 тыс. рублей по приносящей доход деятельности).

В конце декабря (27.12.2023 г.) произвели оплату (в пределах лимита) авансового платежа в размере 30 % от суммы предварительно выставленных счетов за декабрь 2023 года. и январь 2024 года на сумму 617 358,96 (из них 4,00 тыс. рублей за счет средств приносящей доход деятельности). Так как План ФХД на 2024 год утвержден 29.12.2023; контракт на 2024 год не заключен; учреждение является социально значимым объектом, проводятся новогодние мероприятия, в связи с чем оплата за январь была произведена по старому контракту, так как необходимость осуществления авансового платежа до 10.01.2024г., в другом случае грозит отключению.»;

- в части нарушения срока размещения в ЕИС изменений, вносимых в план-график закупок: «Первичный план-график на 2023 год сформирован, утвержден и размещен в ЕИС на основании плана ФХД, утвержденного министерством 30.12.2022. Контракт с ценой 900,00 тыс. рублей заключен на основании позиции плана-графика на 2023 год. Внесение изменений в позицию плана-графика на 2023 год, в части изменения цены на 1 600,00

тыс. рублей, осуществится, с учетом специфики работы ЕИС, после подписания и размещения дополнительного соглашения к контракту.»;

- в части нарушения порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками: «Информация об оплате за поставленную тепловую энергию платежными поручениями от 11.04.2023 № 747010, от 21.11.2023 № 838059 и от 27.12.2023 № 352238 в ЕИС не размещены, т.к. функционал ЕИС не допускает размещение информации об оплате если сумма оплаты превышает цену контракта. Размещение информации о данной оплате возможна только после подписания дополнительного соглашения к контракту и размещения его в ЕИС.».

Пояснений о причинах нарушения сроков осуществления авансового платежа за март 2023 года и оплаты за поставленную тепловую энергию в феврале, октябре и ноябре 2023 года учреждение не представило.

В нарушение требований, установленных:

- ч. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ, п. 5.5 контракта № 4722-2023, учреждением нарушено условие контракта в части увеличения цены контракта;

- ч. 7 ст. 94 закона № 44-ФЗ, п. 6.4 контракта № 4722-2023, учреждением нарушен срок приемки тепловой энергии на срок от 7 до 19 дней (10 нарушений);

- ч. 13.1 ст. 34 закона № 44-ФЗ, п. 6.3 контракта № 4722-2023, учреждением допущено нарушение срока и порядка оплаты тепловой энергии (четыре нарушения срока оплаты, два нарушения порядка оплаты);

- п. 2 ч. 8 ст. 16 закона № 44-ФЗ, учреждением допущено одно нарушение срока размещения вносимых в план-график закупок в ЕИС;

- ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ, учреждением нарушен порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (три нарушения).

Выводы по результатам проверки:

1. С учетом отдельных норм ГК РФ, положения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ и пояснений учреждения выявлены нарушения, содержащие признаки административного правонарушения, предусмотренные Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ):

1) ч. 13.1 ст. 34 закона № 44-ФЗ, п. 6.3 контракта № 4722-2023 (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ).

Учреждением допущено два нарушения срока и порядка оплаты электрической энергии (мощности):

- не осуществлен возврат от поставщика излишне уплаченной суммы оплаты за поставленную электрическую энергию (мощность) в 2023 году по контракту № 4722-2023, произведен взаимозачет в размере 204,44 тыс. рублей в счет оплаты за поставленную электрическую энергию (мощность) в 2024 году по контракту от 01.01.2024 № 4722-2024;

- не осуществлен возврат от поставщика излишне уплаченной суммы оплаты за поставленную тепловую энергию в 2023 году по контракту

№ 3/1/03312/1963, произведен взаимозачет в размере 627,10 тыс. рублей в счет оплаты за поставленную тепловую энергию в 2024 году по контракту от 01.01.2024 № 3/1/03312/1963;

2) ч. 3 ст. 103 закона № 44-ФЗ (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ).

Учреждением допущено пять нарушений порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

В федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, не представлена информация (сведения) об исполнении отдельных этапов контракта № 4722-2023 (платежные поручения от 26.12.2023 № 301739 и от 27.12.2023 № 350952) и контракта № 3/1/03312/1963 (платежные поручения от 11.04.2023 № 747010, от 18.12.2023 № 206059 и от 27.12.2023 № 352238).

Руководитель учреждения вправе представить на имя министра культуры края письменные возражения или замечания на акт проверки в срок не позднее трех рабочих дней со дня его получения

2. Комиссии:

- в течение 10 рабочих дней с даты утверждения настоящего акта направить материалы проверки в орган, уполномоченный на возбуждение дел об административных правонарушениях;

- в течение 10 рабочих дней с даты утверждения настоящего акта разработать и утвердить план устранения выявленных нарушений (далее – план) и направить его в учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней с момента его утверждения.

3. Учреждению:

- в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания срока устранения выявленных нарушений, установленных в плане, представить отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений и их недопущению в дальнейшей деятельности.

Приложения: 1. Перечень закупок на 1 л. в 1 экз.;

2. Анализ исполнения контрактов, заключенных в 2023 году на 2 л. в 1 экз.;

3. Информация об исполнении контракта на поставку электрической энергии (мощности) в 2023 году на 1 л. в 1 экз.;

4. Информация об исполнении контракта на поставку тепловой энергии в 2023 году на 1 л. в 1 экз.;

5. Контракт № 4722-2023, акты приема-передачи, платежные поручения, письмом 03.03.2023 № 3 с актом сверки на 38 л. в 1 экз.;

6. Контракт № 3/1/03312/1963, акты приема-передачи, платежные поручения, письмом 03.03.2023 № 2 а актом сверки на 32 л. в 1 экз.;

7. Письмом от 23.01.2024 № 01-08/14, акт № 17187 на 2 л. в 1 экз.;

8. Письмом от 23.01.2024 № 01-08/14, акт № 3/1/03312/1963 на 3 л. в 1 экз.;

9. Копия журнала регистрации поступающих документов с других организаций на 6 л. в 1 экз.;


10. Копия плана ФХД на 2023 год, утвержденного министром культуры края 30.12.2022 на 2 л. в 1 экз.;


11. Копия плана ФХД на 2023 год, утвержденного министром культуры края 15.01.2023 на 3 л. в 1 экз.;
12. Письмо от 05.03.2024 № 69 с приложениями на 33 л. в 1 экз.

Председатель комиссии:


_____ М.А. Лоскутникова

Члены комиссии:


_____ К.И. Грибов


_____ И.В. Грихутик


_____ Т.Б. Задохина

Сведения об ознакомлении подведомственной организации с настоящим актом:

С актом о результатах проверки ознакомлен и один экземпляр получил

«10» августа 2024г.


(подпись)

Тек. директор Юрий Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество, должность указываемого лица)

Пометка об отказе ознакомления с актом о результатах проверки

(подпись уполномоченного(ых) должностного(ых) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного(ых) лица (лиц), проводившего(их) проверку)